

<b>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.-EDUBAR S.A.</b>	Hoja 1 de 1		
	Fecha : 28 de Julio de 2006		
	28	7	2006
	DD	MM	AA

**ACTA DE MODIFICACION No 003:**

**CONSTRUCCION**  **CONVENIO**

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**  
 1) Mediante la suscripción de la presente acta de Modificación, EDUBAR S.A.y TROPICALMERAS asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:  
 - Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato  
 - Valor del Contrato

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO :** :CONTRATO DE OBRAS CIVILES Nº VAL-CON 001-06

**OBJETO DEL CONTRATO** : Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos La Arborización y Empradización del Separador Central y la Zona de Espacio Publico de la Avenida Circunvalar en el Sector comprendido entre la calle 45 y la calle 51B

**CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO**

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** : BARRANQUILLA

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** : Treinta ( 30 ) dias calendario

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** : 12 DE Mayo DE 2006

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** : 12 DE Junio DE 2006

**VALOR DELCONTRATO** : \$ 175.184.275

**VALOR DEL CONTRATO ( en letras)** : Ciento Setenta y cinco Millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos

**MODIFICACION A LAS CONDICIONES INICIALES**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** : Cuarenta y cinco ( 45 ) dias calendario

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** : 12 DE Mayo DE 2006

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** : 27 DE Junio DE 2006

**VALOR DELCONTRATO** \$ 251.535.463,00

**VALOR DEL CONTRATO ( en letras)** : Doscienta Cincuenta y Millones Quinientos treinta y cinco un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos

**SEGUNDA MODIFICACION A LAS CONDICIONES INICIALES**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** : Ochenta ( 80 ) dias calendario

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** : 12 DE Mayo DE 2006

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** : 31 DE Julio DE 2006

**VALOR DELCONTRATO** \$ 251.535.463,00

**VALOR DEL CONTRATO ( en letras)** : Doscienta Cincuenta y Millones Quinientos treinta y cinco un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos

ACTA DE MODIFICACION No 003:

CONSTRUCCION

CONVENIO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO : Ciento Veintisiete ( 127 ) dias calendario

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO : 12 DE Mayo DE 2006

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 16 DE Septiembre DE 2006

VALOR DEL CONTRATO \$ 251.535.463,00

VALOR DEL CONTRATO ( en letras) : Doscientos Cincuenta y Millones Quinientos treinta y cinco un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos


CAUSAS

Debido a que el cierre de la carrera 46 con la Avenida Circunvalar no se podrá realizar hasta los primeros dias de octubre y el impedimento va ser ajeno a la gestion del Contratista es necesario ampliar el plazo hasta el dia 16 de septiembre de 2006

En Barranquilla, a los veintidos (28) dias del mes de julio de 2006 se reunieron en las Dependencias de EDUBAR S.A El ingeniero FERNANDO MARTINEZ en Representacion de EDUBAR S.A y el Señor VICENTE NOGUERA Representante Legal de TROPICALMERAS, con el fin de modificar el acta de modificacion No 002

Para constancia se firma la presente acta los que en ella intervinieron, a los Veintiocho (28) dias del mes de Junio de 2006

Firma



Nombre: FERNANDO MARTINEZ

Coordinador de Valorizacion EDUBAR S.A.

Firma



Nombre: VICENTE NOGUERA

Representante TROPICALMERAS

Firma



Nombre: LIBARDO ESTRADA

Interventoria EDUBAR S.A.