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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el mes que nos ocupa (14 de febrero a 13 de marzo de 2019) no se realizó ningún tipo 

modificación al contrato de obra suscrito entre el CONSORCIO ICONHO y EDUBAR S.A.  

Teniendo en cuenta lo anterior el valor del contrato sigue siendo el mismo $152.150.791.440,00. 
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Contrato de Interventoría. 

 
Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

 

14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUION: 
VEINTIOCHO (28) MESES 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
14 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

Durante el mes que nos ocupa se realizó la prorroga No. 1 al contrato de interventoría, la cual se 

suscribió el pasado 01 de marzo de 2019, por el termino de 1 mes más, es decir, hasta el 14 de abril 

del 2019.  En los anexos del presente informe se encuentra copia de la prórroga No. 1. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Dado que no se ha realizado ningún tipo de modificación al contrato, los amparos de las 

pólizas del contratista se encuentran vigentes de acuerdo a los cambios realizados el pasado 

23 de agosto de 2018. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 15/06/2019 $ 990.947,748 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
14/04/2022 $ 1.981.895.496 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 14/04/2024 $ 2.972.843.244 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
15/06/2019 $ 1.486.421.622 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
14/04/2019 $ 495.473.874 

 

Teniendo en cuenta que durante el mes que nos ocupa se realizó la Prorroga No. 1 al contrato, las pólizas 

del contrato de Interventoría fueron ajustadas a la nueva fecha de terminación.  En los anexos del presente 

informe se encuentran dichas pólizas. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

Durante este periodo de ejecución del proyecto, se desarrollaron las actividades que se 

describen a continuación: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del año en 

curso no se realizó ningún tipo de modificación a los diseños arquitectónicos, 

los cuales fueron aprobados desde el mes de febrero de 2017.   

 

Con relación a los diseños arquitectónicos del aún se encuentran pendientes, 

pues se viene realizando el estudio de vulnerabilidad sísmica para conocer el 

estado actual de la estructura y si es posible realizar un reforzamiento y 

conservar la estructura existente. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

En cuanto a la entrega de los diseños por especialidades debemos manifestar 

que todos los proyectos se encuentran en FASE  III. A la fecha sólo faltan los 

diseños de especialistas del Paso San Camilo, para lo cual se esperan los 

diseños arquitectónicos definitivos, tal como lo expusimos anteriormente. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y 13 de marzo, el contratista 

realizó pagos de la gestión predial por valor de $1.481.927.678,10, para un 

avance acumulado de $9.442.909.613,00, lo que corresponde al 100% del valor 

de los predios.  En los anexos del presente informe se puede observar la 

relación de los predios cancelados actas por actas y la relación de los pagos por 

cada uno de los predios.  

 

2.4.Revisión de Usos de Suelo 

En cuanto a este numeral debemos manifestar que, desde el mes de febrero del 

año 2017, los usos del suelo de los predios se encuentran de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. 
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2.5.Acta de Inicios 

A corte del 13 de marzo de 2019, solo se han comenzado los proyectos de Paso 

Ferry, Camino Nuevo Barranquilla, Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso 

Pradera.  Los otros proyectos aún no se han iniciado. 

2.6.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 101 TODOS Seguimientos a los proyectos general 20 de febrero 2019. 

No. 102 TODOS Seguimientos a los proyectos general 06 de marzo de 2019 

2.7.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Tal como lo manifestamos en el informe anterior (No. 26) el pasado 14 de enero del 

año en curso se realizó la entrega por parte del Contratista CONSORCIO ICONHO a 

EDUBAR S.A. de las obras y dotación del Paso Ferry – Primero de Mayo.   

2.8.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

Se avanza en el armado de la formaleta horizontal, la colocación del acero de refuerzo 

y el vaciado de la losa del primer piso del proyecto, entre los ejes C1-D1 hasta C4 –

D4. Cabe resaltar que durante la ejecución de estas actividades la interventoría 

controla los espesores de la placa, la horizontalidad de la formaleta y la colocación del 

acero de refuerzo, el cual debe corresponder con lo establecido en los planos 

estructurales del proyecto. 

Al corte del presente informe el contratista presenta una inversión mensual de 1.29%, 

lo que equivale a la suma de $980.599.525,24 y una ejecución total del 14.42%, lo que 

corresponde a la suma de $10.906.657.324,00, esto en lo que respecta a los diseños, 

obras civiles y dotación. Adicionalmente, debemos manifestar que el contratista ajustó 

el cronograma, razón por la cual no presenta retrasos.   
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2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

En el mes que nos ocupa el contratista trabaja en las actividades de instalación del 

enchape de fachada, instalación de la red contra incendios del primer piso, instalación 

de piso en granito jaspe color negro y en la instalación de los tranques de las puertas 

el cual es color negro.  Durante estas actividades la Interventoría controlo los espesores 

de la pega del piso, la verticalidad y el plomo en la instalación del enchape de fachada. 

 

El avance ejecutado del proyecto durante el mes que nos ocupa es de 6.40% lo que 

corresponde a la suma de $1.255.667.526,14; y presenta un acumulado total de 

38.51% lo que equivale a la $7.556.719.353,37.  Este valor incluye los diseños, las 

obras civiles y la dotación de este Camino.  

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

En el periodo que nos ocupa en el Paso Pradera se adelantan actividades de plantillas 

en los diferentes espacios del proyecto, también se construyen las bases para los 

mesones en acero inoxidable con muebles en madera en la parte inferior y la 

impermeabilización de las zonas húmedas. Adicionalmente, se trabajan en las obras 

exteriores como los rellenos de los andenes en suelo cemento, construcción de 

bordillos. 

 

A la fecha el contratista presenta un avance mensual del 2.30%, lo que corresponde a 

la suma de $154.246.318,7, en cuanto al total de la inversión para este Paso 

corresponde al 29.80% y equivale a la suma de $2.171.983.850,78; este valor hace 

referencia a los diseños, obra civil y dotación del proyecto. 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo de 2019 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Dos Arquitectos de Diseño. 
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Personal promedio en obra Paso Ferry: 

• Teniendo en cuenta que este Paso fue entregado el mes anterior, ya el 

contratista no tiene ningún tipo de personal en el proyecto. 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

• Un Director de Obra 

• Un Ingeniero Residente 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Maestro de obra. 

• Un HSEQ de Obra 

• Dos Operador de Retroexcavadora 428. 

• Una Trabajadora Social. 

• Diecisiete oficiales 

• Veintiocho Ayudantes 

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Inspector de Obra. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Dieciséis Ayudantes 

• Un Vigilante. 
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3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Camino Ciudadela 20 de Julio 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Paso Pradera 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

febrero y el 13 de marzo del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Cuadro No. 6 Relación de la correspondencia recibida 

No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 25/02/2019. ICO-2019-656 
Consorcio 

Iconho. 
EDUBAR S.A. 

Solicitud de 

acompañamiento en 

ELECTRICARIBE S.A. 

E.S.P. 

2. 27/02/2019. ICO-2018-660 
Consorcio 

ICONHO 

Consorcio 

Hospitales 2016. 

Respuesta Oficio No. 432 

– Plan de Contingencia 

Camino Nazareth. 

3. 28/02/2019. ICO-2018-662 
Consorcio 

ICONHO 

Consorcio 

Hospitales 2016. 
Respuesta Oficio 437. 
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No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

4. 07/03/2019. ICO-2018-663 
Consorcio 

ICONHO 

Consorcio 

Hospitales 2016. 
Respuesta Oficio 444. 

5. 07/03/2019 IP-984 EDUBAR S.A. 
Consorcio 

ICONHO 

Respuesta Oficio ICO-

2019-656 

 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 

 

Cuadro No.  7  Relación de la correspondencia enviada: 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 14/02/2019 INTERHOSP – 438 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Estudio de 

patología Paso San 

Camilo 

2. 19/02/2019. INTERHOSP – 439 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Respuesta 

Cotización 

Traslado de 

Transformador 

Camino Nuevo 

Barranquilla 

3. 20/02/2019. INTERHOSP – 440 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado actas de 

Interventoría 

4. 20/02/2019. INTERHOSP – 440 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado actas de 

Interventoría 

5. 20/02/2019. INTERHOSP – 441 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Secretaria de 

Obras Públicas 

Envío actas de 

interventoría a 

Secretaria de Obras 

Públicas 
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3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el periodo que nos ocupa no se presentaron análisis de precios que está interventoría tuviera que 

revisar. 
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3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Como no se presentaron actividades no previstas, tampoco se revisaron análisis de precios unitarios. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Tal como lo hemos venido reportando en los informes anteriores durante este periodo se ha realizado 

el control de los equipos en cada uno de los proyectos, dentro de los cuales podemos describir, la 

mezcladora, el minicargador, el compactador manual de dos rodillos, el compactador, la 

retroexcavadora, el retrocargador 428 y las herramientas menores que se requieren en la ejecución 

de cada uno de los proyectos los cuales son el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Ciudadela 20 

de Julio y Paso Pradera. 

3.5. Pruebas y ensayos. 

En cuanto a las pruebas y ensayos durante este periodo la Interventoría hizo seguimiento a los 

resultados de laboratorio de los diferentes pasos y caminos.  En los anexos del informe se encuentran 

dichos ensayos para cada una de las obras que se encuentran en ejecución. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Tal como lo hemos venido informando la última semana de cada mes se realizan las 

reuniones del COAC (Comité de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y 

caminos que se vienen ejecutando, el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Camino Nuevo 

Barranquilla y el Paso Pradera. 

4. Registro fotográfico 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Vaciado de la losa de entrepiso primer nivel desde 

ejes C1-D1 hasta C4 –D4 

Aplicación del antisol en la losa recién fundida de la 

losa de entrepiso entre los ejes C1-D1 hasta el C4-D4. 

  
Se realiza armada de aceros de columnas sótano ejes 

2A y 3A 

encofrado de columnas sótano ejes 2A y 3A 

  
Excavación de zapatas ejes 2A- 3A-4A 5A Continua la armada del encofrado para losa de 

entrepiso primer piso desde eje 4B-4D hasta 7B-7D 
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Se continua con la instalada de plafon y aceros  para 

hechura de losa entrepiso de segundo nivel desde los 

ejes 4E-4F hasta 6E-6F 

Se continúa con la instalación de la tubería de 
drenaje en el sector comprendido entre el eje 2H 

y 2K 

  

Se continua con la encofrada para zarpa y muro de 

contención desde el eje 1A- hasta 2A. 

Se continua con la encofrada para zarpa y muro de 

contención desde el eje 2A- hasta 3A 

  
Se realiza la encofrada para columnas 4C -5C y 7C Se continua con la instalada de aceros para la hecura 

de los muros y placa fondo del tanque de 

almacenamiento de agua potable 

  

Se realiza la encofrada para losa de entrepiso desde 

ejes 3D-7D hasta 3G-6G 

Se continua con la encofrada para zarpa y muro de 

contencion desde el eje 4A- hasta 5A 
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Se funde la  zarpa para  muro de contencion desde el 

eje 4A- hasta 5A 

Se continua con la encofrada para zarpa y muro de 

contencion desde el eje 2A- hasta 3A 

  

Se funde la  zarpa para  muro de contencion desde el 

eje 1A- hasta 2A 

Se realiza la encofrada y postura de Icopores  para 

losa de entrepiso desde ejes 3D-4D hasta 3G-4G 

  
Se continúa con la armada de plafón  y postura de 

Icopores para fundida de losa desde los ejes 3D-7D 

hasta 3F-7F 

Se fundieron las columnas sobre placa de primer piso 

ejes 2H-2I-2´E 

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  
Vista general de la fachada durante la instalación del 

enchape. 

Vista general de la fachada durante la instalación del 

enchape. 
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Instalación de red contraincendios Instalación de red contraincendios 

  

Instalación de piso en granito jaspe negro Instalación del tranque en las puertas de acceso a los 

diferentes espacios. 

 
   

Instalación de los puntos de la red de gases 

medicinales. 

Instalación de las cajas de paso de la red eléctrica. 

  
Construcción de las cajas y salidas de las tuberías para 

los aíres acondicionados. 

Tubería de la red contraincendios. 
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Limpieza del tanque de almacenamiento de agua 

potable. 

Cableado de las tomas las cámaras de vigilancia. 

  

Instalación de la canasta para la red de voz y datos. Excavación para la zona de acceso por el proyecto por 

la consulta externa. 

  

Instalación de zócalos en el segudno piso del 

proyecto. 

Vista general del sector del segundo piso que tiene 

piso, zócalos y estructura del cielo raso. 

  

Instalación de piso en granito jaspe negro en el primer 

piso del proyecto. 

Impermeabilizaciónn de la losa de cubierta en el 

Camino. 
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4.4.Proyecto Paso Pradera 

  

Cableado de las redes en el proyecto. Instalación de bandeja para la red de voz y datos. 

  
Pañetes de los muros dobles donde se instalaron los 

gabinetes de la red contra incendio 

Construcción de regatas en los muros para la 

instalación de la tubería de los aires acondicionados 

mini Split. 

  
Construcción de los bordillos exteriores Construcción de los bordillos exteriores 

  

Construcción de relleno en suelo cemento en la 

fachada sur del proyecto. 

Construcción de relleno en suelo cemento en la 

fachada Este del proyecto. 
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Construcción de guias para las plantillas en los 

diferentes espacios del proyecto. 

Construcción de las bases para los mesones en 

acero inoxidable con mueble en madera en la 

parte inferior. 

  
Impermeabilización de las áreas humedas como 

los cuartos de aseo y baños del proyecto. 

Construcción de los bordillos exteriores 

 

  
Construcción de bordillos en las zonas exteriores 

del proyecto. 

Vista ge la cubierta donde se aprecian las medias 

cañas. 
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Arreglo de las pergolas en el corredor de 

servicios. 

Levante de los muros de cierre del proyecto 

adosado a los vecinos. 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de febrero y 13 marzo del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-feb-19 Día soleado. 

15-feb-19 Día soleado. 

16- feb-19 Día soleado. 

17-feb-19 Día soleado. 

18-feb-19 Día soleado. 

19-feb-19 Día soleado. 

20-feb-19 Día soleado. 

21-feb-19 Día soleado. 

22-feb-19 Día soleado. 

23-feb-19 Día soleado. 

24-feb-19 Día soleado. 

25-feb-19 Día soleado. 

26-feb-19 Día soleado. 

27-feb-19 Día Soleado. 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

28-feb-19 Día soleado. 

01-mar-19 Día soleado. 

02-mar-19 Día soleado 

03-mar-19 Día soleado. 

04-mar-19 Día soleado. 

05-mar-19 Día soleado. 

06-mar-19 Día soleado. 

07-mar-19 Día soleado. 

08-mar-19 Día soleado. 

09-mar-19 Día soleado. 

10-mar-19 Día soleado. 

11-mar-19 Día soleado. 

12-mar-19 Día soleado. 

13-mar-19 Día soleado. 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

Con relación al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial durante e mes 

que nos ocupa el contratista hizo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los 

pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Tal como se ha venido informando, el cuadro anterior muestra la relación de costos por 

proyectos de acuerdo con el acta de modificación 5, el cual tuvo origen en la redistribución 

realizada de acuerdo con el Otrosí número 3 del pasado 23 de agosto de 2018. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

En el mes que nos ocupa comprendido entre el 14 de febrero y el 13 de marzo de 2019, se 

realizaron los pagos finales de los predios faltantes, quedando este capítulo en el 100% de 

ejecución con un valor de $9.442.909.613,00, como se evidencia en el cuadro anterior. 

 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,807,327,329 $ 17,964,673,738 $ 75,620,373,275

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,478,037,562 $ 588,334,491 $ 7,288,293,450

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 14,201,177,741 $ 4,924,280,723 $ 19,621,732,835

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,949,674 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

12 Ajuste de predios $ 107,177,139

TOTALES $ 9,550,085,746 $ 5,434,949,195 108,786,146,781$           $ 28,379,609,717 $ 142,600,705,694

GRAN TOTAL $ 152,150,791,440

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A LA 

FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

Ajuste al valor de los predios 107,177,139$                   -$                                            -$                                            

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              945,736,195$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

Con relación a los diseños, tal como lo hemos venido informando los proyectos a excepción 

del Paso San Camilo (cuyo estudio de vulnerabilidad sísmica se encuentra en proceso) se 

encuentran ejecutados al 100%. El valor correspondiente a este avance es de 

$5.111.654.626,00 y el porcentaje de avance total es del 94.05%. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

El Paso Ferry, se encuentra ejecutado en un 100% y entregado a la fecha de 14 de enero de 

2019. 

 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

De acuerdo con la reprogramación de obra, entregada por el contratista a la fecha el avance 

es del 14.42%, lo que corresponde a la suma de $10.906.657.324,00.  Cabe resaltar que el 

contratista presentó un avance del 1.29% en el periodo, ajustándose así al cronograma del 

contrato. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 

El avance presentado por el contratista para este Camino en el mes que nos ocupa fue del 

6.40% y el acumulado es del 38.51%, lo que corresponde a la suma de $7.566.719.353,37.  

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

13.13% 13.13% 0.00%

1.29% 1.29% 0.00%

14.42% 14.42% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

280 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 699

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

32.11% 32.11% 0.00%

6.40% 6.40% 0.00%

38.51% 38.51% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

85 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

595 510
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

La ejecución en este Paso fue del 2.30%, lo que corresponde a la suma de $154.246.318,71 

y un acumulado total del 29.98% lo que equivale a la suma de $2.171.983.850,78. 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 
 

Hasta el corte del presente informe el contratista ha ejecutado al 100% los paquetes 1, 2 y 3 

de reconstrucciones y con relación a los paquetes 4 y 5 durante este mes no se realizó ningún 

tipo de actividad.  Se espera que en lo que falta del mes de marzo se de inicio a dichos 

paquetes. Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de avance de este capítulo es del 

82.40%, es decir, la suma de $5.726.747.687,00. 

 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

27.68% 27.68% 0.00%

2.30% 2.30% 0.00%

29.98% 29.98% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

175 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 406

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,454,135 $ 1,547,454,135 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 0 0.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,567,398 $ 0 0.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 5,726,747,687 82.40%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 25.66%, lo que corresponde a la suma de $27.910.615.629,00, incluida las 

reconstrucciones ejecutadas hasta la fecha. 

 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

En cuanto al capítulo de dotación la ejecución sigue siendo la misma del 1.13%, pues a la 

fecha no se ha hecho entrega de ningún otro paso y/o camino. 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17,964,673,738$            17,964,673,738$            0.00%

2 Camino Nazareth 3,531,466,179$              3,531,466,179$              0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9,581,159,326$              -$                                        0.00%

4 Paso Pradera 588,334,491$                  588,334,491$                  0.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4,924,280,723$              4,924,280,723$              0.00%

6 Paso Ferry 301,371,342$                  321,963,215$                  321,963,215$                   100.00%

7 Paso Galán 720,409,578$                  720,409,578$                  0.00%

8 Paso Los Olivos 360,204,790$                  -$                                        0.00%

9 Paso San Camilo 328,481,794$                  

TOTALES 37,971,900,167$            28,379,609,717$            321,963,215$                   1.13%

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRAS CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34,326,912,443$            55,807,327,329$            9,058,285,116$                16.23%

2 Camino Nazareth 7,356,682,892$              7,577,383,379$              -$                                         0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30,229,889,717$            -$                                        -$                                         0.00%

4 Paso Pradera 4,121,397,368$              6,478,037,562$              1,950,062,454$                30.10%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9,216,524,036$              14,201,177,741$            7,060,444,982$                49.72%

6 Paso Ferry 2,110,804,058$              4,115,075,389$              4,115,075,389$                100.00%

7 Paso Galán 5,046,774,628$              8,567,475,010$              -$                                         0.00%

8 Paso Los Olivos 2,521,743,644$              -$                                        -$                                         0.00%

9 Paso San Camilo -$                                        5,089,670,372$              -$                                         0.00%

10 Reconstrucciones 6,950,000,000$              $ 5,726,747,687 82.40%

TOTALES  B 94,930,728,786$            108,786,146,781$          27,910,615,629$             25.66%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9,442,909,613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5,111,654,626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 22,183,867,942$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 5,726,747,687

VALOR AVANCE DOTACION (E) 321,963,215$                  

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 42,787,143,082$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152,150,791,440$         

% EJECUCION 28.12%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las conclusiones que está interventoría presenta para el buen desarrollo 

del proyecto. 

Tal como lo manifestamos desde el informe pasado (No. 26) el Paso Ferry fue entregado a 

EDUBAR S.A. desde el 14 de enero del año en curso. 

En cuanto al Camino Nuevo Barranquilla, a la fecha no se ha removido el transformador y 

los contadores que no permiten avanzar en la losa del primer piso entre los ejes A y 7, se 

espera que a más tardar e finales del marzo se pueda tener una cotización que se ajuste a las 

observaciones realizadas por esta Interventoría. 

Con relación al Camino Ciudadela 20 de Julio, este avanza a buen ritmo y a la fecha de corte 

del presente informe no tiene retrasos. El avance de este camino es del 38.51%. se ha 

manifestado al contratista que sigan con este ritmo de trabajo para no incurrir en atrasos 

injustificados. 

En el Paso Pradera el contratista sigue avanzando a buen ritmo, se espera que siga con el 

mismo ritmo para poder culminar las obras dentro del tiempo previsto. El avance para este 

proyecto corresponde al 29.98%.   

En cuanto a las reconstrucciones tal como lo informamos en el mes anterior se ejecutaron 

al 100% el primer, segundo y tercer paquete.  Con relación a los paquetes cuarto y quinto 

durante este periodo no se hicieron ningún tipo de actividades. 

En términos generales el contratista se encuentra dentro de las programaciones presentadas 

para cada uno de los proyectos, se espera que siga avanzando así para no incurrir en atrasos, 

de igual forma debemos manifestar que viene cumpliendo con las obligaciones 

contractuales en todos los aspectos. 


