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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, 

INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 
ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS. 

EDUBAR S.A. 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L. ($ 152.150.791.440). 

ADICION No. 1: DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($18.000.000.000,00). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

NUEVO PLAZO D EJECUCION: CUARENTA Y UN MESES Y DOCE DIAS  

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
26 DE MAYO DE 2020 

 

En el mes comprendido entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre, se suscribió la adición No. 1 

y la ampliación del plazo del contrato hasta el próximo 26 de mayo de 2020. Cabe resaltar que la 

adición del contrato de obra fue por la suma de $18.000.000.000,00. Se solicitó al contratista la 

ampliación de las pólizas de acuerdo estas modificaciones. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 2 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

NUEVO VALOR DEL 

CONTRATO 

ONCE MIL SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L. (11.700.426.568,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y OCHO (38) MESES CON NUEVE (09) DIAS 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
22 DE DICIEMBRE 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
25 DE FEBRERO DE 2020. 

 

Con relación al contrato de interventoría No. EDU-283-2016, durante este periodo se realizó la 

ampliación del tiempo de ejecución de este contrato, por un término de dos meses y tres días más, 

es decir, que el contrato tiene como fecha de terminación el 25 de febrero de 2020. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista aún no había hecho entrega de la 

ampliación de los amparos por las nuevas vigencias del contrato. 

 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 
0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE EXPEDICION: 08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 25/06/2020 $1.170.042.656,80 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
25/02/2023 $ 2.340.085.313,60 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 25/12/2025 $ 3.510.127.970,40 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
25/06/2020 $1.486.421.622,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
25/02/2020 $ 585.021.328,00 

 

En los anexos del presente informe se encuentran la ampliación de las pólizas del contrato de 

acuerdo con las modificaciones realizadas en este periodo que nos ocupa. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Tal como lo hemos venido informando los diseños arquitectónicos de los Pasos 

y Caminos que conforman el proyecto fueron entregados por el contratista y 

aprobados por todas las partes interesadas desde el pasado mes de febrero del 

año 2017. 

 

Durante este periodo el contratista presentó la primera revisión de los diseños 

arquitectónicos del Paso San Camilo, sin embargo, se ha solicitado por parte 

de la Secretaria Distrital de Salud una espera en la revisión de dicho diseño, 

pues en el interior de esta secretaria se están realizando unos ajustes al Plan de 

Necesidades de acuerdo con la Oferta y la Demanda del sector donde se 

encuentra ubicado dicho Paso. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

A la fecha de corte del presente informe solo hace falta la entrega de los diseños 

de los especialistas del Paso San Camilo, el cual depende de la aprobación de 

todas las partes interesadas de los diseños arquitectónicos. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

En cuanto a la gestión predial de cada uno de los Pasos y Caminos que 

conforman el Proyecto, esta se encuentra ejecutada al 100%, desde el mes de 

febrero del año 2019, siendo el valor final de dicho capítulo la suma de 

$9.442.908.607,00. 

 

2.4.Revisión de Usos de Suelo. 
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Con relación a los usos del suelo, desde el mes de febrero de 2017, se realizó 

la respectiva revisión encontrando que la ubicación de todos los predios está 

acorde con las necesidades del proyecto. 

A la fecha de corte del presente informe (13 de diciembre de 2019) se han 

iniciado los siguientes proyectos: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya 

terminado), Camino Nuevo Barranquilla (en ejecución), Camino Ciudadela 20 

de Julio (ya terminado), Paso Pradera (ya terminado), Contingencia del Camino 

Nazareth (ya terminado) y Paso Galán.  Adicionalmente, durante este periodo 

el contratista inicio con los desmontes del antiguo Centro de Salud Nazareth. 

De acuerdo con lo anterior, debemos manifestar que a la fecha de corte del 

presente informe solo hace falta comenzar los trabajos del Paso San Camilo, 

los cuales dependen de la aprobación de los diseños arquitectónicos y de los 

especialistas. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 119 TODOS Seguimientos a los proyectos general 27 de noviembre 2019. 

No. 120 TODOS Seguimientos a los proyectos general 11 de diciembre 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

El Paso Ferry – Primero de Mayo, fue entregado el pasado 14 de enero de 2019, y su 

porcentaje de ejecución es del 100% tal como lo hemos venido informando. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

A la fecha de corte del presente mes el contratista sigue avanzando en los levantes en 

mampostería de bloque de arcilla en el primer y segundo piso del proyecto, en los 

sectores comprendidos entre los ejes  

En el periodo que nos ocupa el contratista sigue avanzando en los levantes en 

mampostería en bloque de arcilla en el primer y segundo nivel del proyecto, en los 
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ejes placa de primer nivel entre los ejes 1A-1D hasta 7A-7D. Así mismo se trabaja en 

los pañetes de los levantes. 

También se avanza en la instalación de los tableros y tuberías eléctricas para luces y 

toma corrientes sobre la placa de primer nivel. En este periodo también se realizan las 

regatas para las tuberías de los tomas e interruptores de los diferentes espacios del 

primer nivel. 

En el semisótano del proyecto se trabaja en la excavación y construcción del cárcamo 

entre los ejes 5’-H y 5’-I.  Adicionalmente, se reiniciaron los trabajos de colocación 

del acero de refuerzo y encofrado del foso de los ascensores para camillas. 

En el primer piso en sector de la morgue se trabaja en las instalaciones sanitarias de 

proyecto.  Adicionalmente, en este mismo nivel se trabaja en las plantillas de piso. 

Para las actividades descritas anteriormente, esta Interventoría controla la colocación 

del acero de refuerzo, el cual debe estar acorde a los planos estructurales, los espesores 

del recubrimiento del concreto, los niveles de la formaleta, los cuales se controlan 

antes, durante el vaciado y después de este.  Del concreto se controla la resistencia, 

desde la llegada de las mixers, hasta los resultados de los ensayos de laboratorio de 

acuerdo con la norma NTC-673. 

En los levantes se controla los plomos, la alineación de la hilada y el espesor del 

mortero de pega.  En la elaboración del mortero de pega se controla la relación agua 

cemento para que se obtenga la resistencia requerida en las especificaciones técnicas. 

En este periodo el contratista presentó un avance del 0.65%, lo que corresponde a la 

suma de $569.084.176,00 y un acumulado total del 20.12% que equivale a 

$17.573.981.782,10.  Es importante aclarar que teniendo en cuenta que durante este 

periodo al contratista se le realizó una adición al contrato, que para el Camino Nuevo 

Barranquilla fue por la suma de $11.853.667.858,18 en el presupuesto de obras civiles; 

por esta razón el porcentaje de ejecución total del contrato se reduce de 22.53% que 

se presentó en el informe No. 35 correspondiente al periodo de Octubre/noviembre de 

2019, a 20.12% en este periodo que es noviembre/diciembre de 2019. 

En los anexos del presente informe se encuentra el acta modificatoria, donde se 

detallan las cantidades de obras en el respectivo presupuesto. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Tal como lo hemos venido informando desde el pasado mes de julio fue entregado el 

Camino Ciudadela 20 de Julio, razón por la cual durante este periodo no se presenta 

ningún tipo de actividad en el proyecto. 
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2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado mes de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Camino Nazareth 

Con relación al Camino Nazareth, durante el periodo que nos ocupa, el contratista 

comenzó con las actividades preliminares tales como los desmontes de cielo raso, 

desmonte de cielo raso y cubiertas, desmonte de puertas, aparatos sanitarios y 

demolición de muros. 

 

Durante el proceso de estas actividades preliminares se controla la disposición final 

de los residuos la cual se hace de acuerdo con lo dispuesto en el plan ambiental del 

contratista y en el botadero certificado por el Distrito de Barranquilla, cuya resolución 

se anexa al presente informe. 

 

Con relación al avance de obras de este Camino, el contratista ejecutó durante el 

periodo el 5.94%, lo que corresponde a la suma de $956.279.691,00 y lleva un 

acumulado del 11.29%, lo que representa la suma de $1.855.720.350,00.  Cabe resaltar 

que este acumulado incluye la totalidad de la contingencia, la cual fue culminada desde 

el pasado mes de agosto, tal como se comunicó en el informe No. 33. 

 

2.11 Avance Paso Galán 

En este Paso se avanzan en los trabajos de levante en mampostería en bloque samo.  

Así mismo, se comienza con los pañetes en mortero en el interior y exterior del 

proyecto. Durante estas actividades la interventoría realiza los controles bajo los 

mismos parámetros que se expusieron en el Camino Nuevo Barranquilla. 

 

Con relación a este Paso, también se ven disminuidos los porcentajes de ejecución 

toda vez que en la adición se incluyeron en el presupuesto de obras la suma de 

$1.560.447.241,50.  El porcentaje de avance de este mes proyecto es del 9.81% lo que 

corresponde a la suma de $1.091.349.133,00; presentando un acumulado del 15.56% 

lo que corresponde a $1.730.535.036,00. 
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3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2019 

el contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 

 

Personal promedio en obra Camino Nuevo Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Treinta Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Cuarenta ayudantes 

• Cuatro instaladores de icopor 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Tal como lo hemos venido informando este Camino se culminó desde el 

pasado 13 de julio del año en curso, y el pasado 28 de octubre del año 2019, 

se hizo entrega formal del Camino el cual se puso en operación, razón por la 

cual a partir de esa fecha el contratista no tiene ningún tipo de personal en 

dicho proyecto.  
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Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera fue entregado 

el 16 de octubre de 2019, razón por la cual a partir de esa fecha el contratista 

no presenta ningún tipo de personal en el proyecto.  

 

Personal promedio en Camino Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 

 

Personal promedio en Paso Galán: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Dos Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Cuatro Plomeros 

• Dos de voz y datos 

• Un Oficial Red Contra incendios 

• Tres Carpinteros 

• Una comisión de topografía 

• Tres enchapadores 

• Un Vigilante. 

 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 
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Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Camino Nazareth 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

noviembre y el 13 de diciembre del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Durante este periodo no se presentó ningún tipo de comunicación entre las partes interesadas 

del proyecto. 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica 

Aprobado 

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2019, se entregaron todos 

los precios unitarios a EDUBAR S.A. debidamente revisados para la adición que se realizó en el 

mes de diciembre. 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Con corte a 13 de diciembre del año en curso, se aprobaron las obras no previstas de los proyectos 

de Camino Nuevo Barranquilla, Camino Nazareth y Paso Galán de acuerdo con los diseños Fase III. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Como todos los meses en el periodo que nos ocupa la interventoría viene haciendo el control de los 

equipos que el contratista utiliza durante la ejecución de las actividades propias de los proyectos 

como el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán.  Dentro de los equipos se encuentran las 

mezcladoras para concreto, los cuerpos de andamios, el minicargador tipo bobcat, los taladros y las 

herramientas menores. 
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3.5.Pruebas y ensayos. 

Con relación a los ensayos de laboratorio en los anexos del presente informe se encuentran los 

resultados de dichos ensayos para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán que son los 

proyectos que se encuentran en ejecución.  Es importante aclarar que durante este periodo se hizo el 

respectivo seguimiento a los ensayos evidenciando que todos se encuentran con las resistencias 

dentro de lo establecido en las especificaciones técnicas. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución.  Adicionalmente, se realizaron 

las visitas de vecindad del Camino Nazareth, lo anterior teniendo en cuenta que se iniciaron 

las actividades de desmonte y demolición del antiguo centro de Salud. En los anexos del 

presente informe se encuentran las actas de vecindad. 

 

4. Registro fotográfico 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Continúa hechura de pañetes en muros sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-7A hasta 1D-7D 

Continúa hechura de pañetes en muros sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-7A hasta 1D-7D 

  
Continúa hechura de pañetes en muros sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-7A hasta 1D-7D 

Continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-1D hasta 7A-7D 

  
Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-1D hasta 7A-7D 

Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 1A-1D hasta 7A-7D 

  
Continúa la instalada de tableros y tuberías eléctricas 

para luces y toma corrientes sobre placa de primer 

nivel   

Continúa la instalada de tableros y tuberías eléctricas 

para luces y toma corrientes sobre placa de primer 

nivel   



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 36  22 
14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

  
Se continúa la encofrada y postura de los aceros para 

la placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 2B-

C-D-E-F-G hasta 6B-C-D-E-F-G. 

Se continúa la encofrada y postura de los aceros para 

la placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3B-

C-D-E-F-G hasta 6B-C-D-E-F-G. 

  

Se Continúa la excavación para hechura de Cárcamo 

en el sótano entre los ejes 5´H-5´I 
Se reinicia el encofrado de los aceros para el poso de 

los ascensores de camillas en el sótano 

  
Se realizan excavaciones y se realizan instalaciones 

con tubería sanitaria a nivel de primer piso en las 

áreas para la Morgue o cuarto para cadáveres 

Se realizan excavaciones y se realizan instalaciones 

con tubería sanitaria a nivel de primer piso en las áreas 

para la Morgue o cuarto para cadáveres 

  
Vaciado de un sector de la losa del cuarto nivel del 

proyecto. 

Vaciado de 10 columnas sobre la losa del cuarto nivel 

del proyecto. 
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Se avanza en la construcción de las plantillas del 

primer nivel del proyecto. 

Maestras para el vaciado del piso del semisótano del 

proyecto. 

  
Plantillas del primer piso del proyecto. Plantillas del primer piso del proyecto. 

  
Instalación de la tubería para el sistema eléctrico  Instalación de bajantes en tubería de 6”. 

  

Regatas para instalaciones sanitarias  Aplicación de estuco en el primer nivel sector de 

urgencias. 
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4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 
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4.4 Proyecto Camino Nazaret 

 

  
Desmonte de puertas del antiguo centro de 

salud Nazareth 

Desmonte de ventanas del antiguo Centro de salud 

Nazareth 

  
Desmonte de cielo raso en el antiguo Centro de 

Salud Nazareth 
Desmonte de cubierta. 

 
 

Desmonte de cubierta Demolición de muros 
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Demolición de muros Demolición de muros 

  

Demolición de losa de cubierta. Demolición manual de muros 

  
Demolición de muros Construcción de cerramiento. 

  

Construcción de cerramiento sobre la carrera 

47B 

Levante de muros para bodega de los enseres de 

MiRed. 
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4.5 Proyecto Paso Galán 

  

Instalación de tuberías por muro Instalación de tuberías por muros 

  
Se avanza en el estuco en los interiores del 

proyecto. 

Se avanza en el estuco en los interiores del 

proyecto. 

  

Se avanza en la impermeabilización de la 

cubierta del proyecto. 

Se avanza en la impermeabilización de la 

cubierta del proyecto. 
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Construcción del fondo y vista de los muros y tapa del tanque de almacenamiento de agua potable 

  
Construcción del cimiento para el levante del 

muro colindante con el vecino en el costado 

occidental. 

Inicio del levante del muro colindante en el 

costado occidental del proyecto. 

  
Excavación, colocación del acero de refuerzo para los bordillos de las jardineras en el costado 

oriental del proyecto. 
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Instalación de losetas en los andenes del costado 

oriental 

Construcción de jardineras en el costado norte 

del proyecto. 

  

Instalación de pisos y enchapes en baños del 

proyecto. 

Instalación de pisos en granito jaspe negro en el 

proyecto. 

  
Instalación de pisos en granito jaspe negro en el 

proyecto. 

Instalación del enchape de fachada, vista de la 

fahada oriental. 
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Fabricación de puertas en el proyecto Fabricación de puertas en el proyecto 

 
 

Instalación de bajantes de aguas lluvias 

conectados a la cubierta del proyecto. 

Instalaicones de la red contraincendio del 

proyecto. 

  

Instalaciones de la red contraincendios Instalaciones de la red contraincendios 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de noviembre y 13 diciembre del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-nov-19 Día Soleado 

15-nov-19 Día Soleado 

16-nov-19 Día Soleado 

17-nov-19 Día Soleado 

18-nov-19 Día Soleado 

19-nov-19 Día Soleado 

20-nov-19 Día Soleado 

21-nov-19 Día Soleado 

22-nov-19 Día Soleado 

23-nov-19 Día Soleado 

24-nov-19 Día Soleado 

25-nov-19 Día Soleado 

26-nov-19 Día Soleado 

27-nov-19 Día Soleado 

28-nov-19 Día Soleado 

29-nov-19 Día Soleado 

30-nov-19 Día Soleado 

01-dic-19 Día Soleado 

02-dic-19 Día Soleado 

03-dic-19 Día Soleado 

04-dic-19 Día Soleado 

05-dic-19 Día Soleado 

06-dic-19 Día Soleado 

07-dic-19 Día Soleado 

08-dic-19 Día Soleado 

09-dic-19 Día Soleado 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

10-dic-19 Día Soleado 

11-dic-19 Día Soleado 

12-dic-19 Día Soleado 

13-dic-19 Día Soleado 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista a la fecha de corte del presente informe viene cumpliendo con las normas de 

higiene y seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de 

los pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 

 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445
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AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista viene presenta el mismo avance en 

los diseños, el cual es del 94.65%.  Cabe resaltar que no se ha hecho entrega de los diseños 

arquitectónicos del paso San Camilo para la revisión de las partes.  Se espera que el próximo 

mes se haga entrega de los diseños. 

 

 

 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1.848.372.208$              1.848.372.208$              100,00%

2 Camino Nazareth 396.129.079$                  396.129.079$                  100,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1.627.763.292$              1.627.763.292$              100,00%

4 Paso Pradera 221.921.397$                  221.921.397$                  100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496.274.371$                  496.274.371$                  100,00%

6 Paso Ferry 113.658.680$                  113.658.680$                  100,00%

7 Paso Galán 271.749.403$                  271.749.403$                  100,00%

8 Paso Los Olivos 135.786.196$                  135.786.196$                  100,00%

9 Paso San Camilo 323.294.569$                  32.329.457$                    10,00%

TOTALES  B 5.434.949.195$              5.143.984.083$              94,65%

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Tal como lo hemos informado el Paso Ferry – Primer de Mayo fue entregado desde el mes 

de enero del año 2019. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

Es importante aclarar que se ve una reducción de porcentaje en la ejecución de esta Camino 

respecto del informe No. 35.  Lo anterior radica en la adición que se realizó al presupuesto 

de obra, la cual fue de $11.853.667.858.18.  Sin embargo, debemos decir que el avance para 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

19,47% 19,47% 0,00%

0,65% 0,65% 0,00%

20,12% 20,12% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

174 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

1139 965

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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este periodo fue de 0,65% y ahora presenta un acumulado del 20.12%, lo que representa la 

suma de $17.573.981.782. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este proyecto se culminó desde el pasado 13 de julio, sin embargo, su entrega al operador 

de la Red de Salud fue el pasado 28 de octubre del año en curso, razón por la cual a partir 

de este periodo el contratista no presenta ningún personal en el proyecto. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, este paso se culminó el pasado mes de julio 

y se entregó al operador el pasado 16 de octubre del año en curso. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

Al igual que en el Camino Nuevo Barranquilla, en este Paso también se realizó una adición 

al presupuesto de obra por la suma de $1.560.477.241,50. El contratista presentó un avance 

del 9.81% durante el mes y tiene un porcentaje de ejecución acumulado de 15.56%, lo que 

representa la suma de $1.091.349.133,00 y un acumulado de $1.730.535.036,00. 

 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CAMINO NAZARETH 

 

 

Tal como lo explicamos en el avance de las obras, el contratista dio inicio a las actividades 

de desmonte y demolición de la antigua sede del Centro de Salud Nazareth, esto representó 

un 11.29% de ejecución del total del contrato y equivale a la suma de $1.816.735.674,00.   

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

5,75% 5,75% 0,00%

9,81% 9,81% 0,00%

15,56% 15,56% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

261 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

440 179

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

0,00% 0,00% 0,00%

11,29% 11,29% 0,00%

11,29% 11,29% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

165 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

179 14
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Es importante aclarar, que dentro de este valor se encuentra incluido el Plan de 

Contingencia, el cual fue ejecutado al 100% desde el pasado mes de agosto. 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

 

AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 39,66%, lo que corresponde a la suma de $50.152.546.737,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. Cabe resaltar que el porcentaje de ejecución baja 

respecto el informe anterior teniendo en cuenta la adición realizada al contrato durante este 

periodo. 

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRAS CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            67.518.652.341$            15.725.609.574$             23,29%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              12.163.268.299$            1.420.606.595$                11,68%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              10.127.922.256$            1.458.785.633$                14,40%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            126.447.058.267$          50.152.546.737$             39,66%

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

Tal como hemos informado el porcentaje de ejecución total del proyecto se redujo teniendo 

en cuenta la adición que hizo al contrato el pasado 11 de diciembre del año 2019. 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.143.984.083$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 43.202.546.737$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 71.020.281.778$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 170.150.791.435$         

% EJECUCION 41,74%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Interventoría para 

el buen desarrollo del proyecto: 

Durante el mes que nos ocupa se realizó la adición No. 1 y la Prórroga No. 2 al contrato de 

obra, la cual adiciona la suma de $18.000.000.000,00 quedando el valor del contrato en la 

suma de $170.150.791.440,00, y como nueva fecha de terminación el próximo 26 de mayo 

de 2020. Por otra parte, debemos manifestar que el paquete de las cinco reconstrucciones 

también se encuentra ejecutadas al 100%. 

 

Con relación al contrato de interventoría también se adicionó en tiempo y la fecha de terminación 

de este contrato es el próximo 25 de febrero de 2020. 

Con relación a los proyectos terminados a la fecha de corte el contratista ha entregado a satisfacción 

el Paso Ferry – Primero de Mayo, Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso Pradera, Por esta 

razón en estos proyectos el contratista ya no tiene personal. 

En el Camino Nuevo Barranquilla, el contratista sigue avanzando en la construcción de la 

estructura en concreto y el levante en el primer y segundo piso del proyecto. Durante este 

periodo logró un avance del 0.65% y un acumulado del 20.12%. Tal como lo expusimos 

anteriormente el porcentaje de ejecución total se redujo dado la adición de los recursos que 

se incluyó en este proyecto. 

En cuanto al Paso Galán también hubo una reducción en el porcentaje de avance, pues se 

adicionaron recursos en este proyecto, sin embargo, dado el buen ritmo de trabajo que 

presenta el contratista el porcentaje de ejecución del mes fue del 9.81% y el acumulado es 

del 15.56%. 

Del Camino Nazareth podemos decir que el contratista inicio las actividades de demolición 

a finales del mes de noviembre del año en curso, comenzando con el desmonte de cielo raso, 

desmonte de cubierta, demolición de muros y retiro de escombros.  A este Camino también 

se le hizo una adición en dinero.  El porcentaje de avance del mes fue de 5.94% y el 

acumulado total es del 11.29%. 

A la fecha de corte del presente informe debemos manifestar que el contratista no ha iniciado 

las actividades de diseños arquitectónicos del Paso San Camilo, pues se esta a la espera de 
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la definición del Plan de Necesidades, de acuerdo con la demanda y la oferta que presenta 

el Distrito de Barranquilla en esta localidad (SurOccidente). 

Por último, esta interventoría ha solicitado al contratista ajustar la programación del Camino 

Nuevo Barranquilla de acuerdo con unas observaciones realizadas a la presentada para 

aprobación. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


