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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, 

INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 
ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS. 

EDUBAR S.A. 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L. ($ 152.150.791.440). 

ADICION No. 1: DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($18.000.000.000,00). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

NUEVO PLAZO D EJECUCION: CUARENTA Y UN MESES Y DOCE DIAS  

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
26 DE MAYO DE 2020 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020, no hubo 

ningún tipo de modificación que afectase las condiciones del contrato de obra, las cuales quedaron 

ajustadas con la prorroga No. 2 y adición No. 1, suscrita el pasado 11 de diciembre de 2020. 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 37  8 
14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 

Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANDOS 

EDUBAR S.A. 
 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 2 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 3 MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.170.000.000,00) 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L. 

(12.870.426.568,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y OCHO (38) MESES CON NUEVE (09) DIAS 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE 2019. 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 25 DE FEBRERO DE 2020. 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 26 DE MAYO DE 2020. 

 

Con relación al contrato de interventoría también se adicionaron recursos por la suma de 

$1.170.000.000,00.  De acuerdo con lo anterior el nuevo valor del contrato es por la suma de 

$12.870.426.568,00.  Adicionalmente se prorrogó el contrato hasta el 26 de mayo del año 2020; en 

los anexos del presente informe se encuentran dicho prórroga y adición. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

En el cuadro anterior se encuentran las nuevas vigencias de los amparos y los nuevos montos 

de acuerdo con la adición realizada el pasado 11 de diciembre de 2019, al contrato de obra. 

En los anexos del presente informe se pueden observar claramente las modificaciones 

plasmadas. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 26/08/2020 $ 17.021.507,91 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 26/08/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 26/05/2026 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 26/05/2026 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 26/08/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 26/08/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 
0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE EXPEDICION: 08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 26/09/2020 $1.287.042.656,80 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
26/05/2023 $ 2.574.085.313,60 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 26/05/2025 $ 3.861.127.970,40 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
26/09/2020 $1.486.421.622,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
26/05/2020 $ 643.521.328,00 

 

En los anexos del presente informe se encuentran la ampliación de las pólizas del contrato de 

acuerdo con las modificaciones realizadas en este periodo que nos ocupa. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de enero del año 2020: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Con relación a los proyectos arquitectónicos tal como lo hemos venido 

informando los diseños arquitectónicos de los Pasos y Caminos que conforman 

el proyecto fueron entregados por el contratista y aprobados por todas las partes 

interesadas desde el pasado mes de febrero del año 2017. 

 

A la fecha de corte de este informe se está a la espera de directrices por parte 

de la Secretaria de Salud, respecto del Plan de Necesidades para la ejecución 

de los diseños del Paso San Camilo, pues esta entidad se encuentra en revisión 

de los servicios que se plantearan para dicho Paso, lo anterior de acuerdo con 

la oferta y la demanda del sector. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

En cuanto a la entrega de los diseños de las diferentes especialidades que se 

requieren para la construcción de los pasos y caminos el contratista ha hecho 

entrega de todos estos sistemas.  A la fecha de corte del presente informe solo 

hace falta la entrega de los diseños de los especialistas del Paso San Camilo, el 

cual depende de la aprobación de todas las partes interesadas de los diseños 

arquitectónicos. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

Tal como lo hemos venido comunicando la gestión predial para los diferentes 

Pasos y Caminos que conforman el proyecto, se ejecutaron al 100% desde el 

pasado mes de febrero del año 2019, cerrando el este capítulo del contrato en 

la suma de $9.442.908.607,00. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Para el caso de los usos del suelo, desde el mes de febrero de 2017, se realizó 

la revisión con la Oficina de Planeación del Distrito de Barranquilla, 

encontrando que la ubicación de los predios escogidos para la construcción de 

los pasos y caminos se encuentra acorde con las necesidades del proyecto. 

Con relación a los inicios de las obras los siguientes son los proyectos que han 

iniciado: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo 

Barranquilla (en ejecución), Camino Ciudadela 20 de Julio (ya terminado), 

Paso Pradera (ya terminado), Contingencia del Camino Nazareth (ya 

terminado) y Paso Galán, Camino Nazareth. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha sólo hace falta dar inicio a los trabajos 

del Paso San Camilo, los cuales solo se podrán iniciar cuando el proyecto se 

encuentra aprobado en su totalidad en FASE III. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 121 TODOS Seguimientos a los proyectos general 27 de diciembre 2019. 

No. 122 TODOS Seguimientos a los proyectos general 12 de enero 2020. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

El Paso Ferry – Primero de Mayo, fue entregado el pasado 14 de enero de 2019, y su 

porcentaje de ejecución es del 100% tal como lo hemos venido informando. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el mes que nos ocupa el contratista sigue avanzando en los levantes en mampostería 

de bloque de arcilla en el primer y segundo nivel del proyecto. En esta actividad la 

interventoría controla la localización de los muros, el alineamiento del muro, la 

verticalidad y los espesores de las juntas del mortero de pega. 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 37  13 
14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 

Se avanza en la construcción de la formaleta horizontal de la losa de cubierta del 

proyecto, así mismo se coloca el acero de refuerzo y los casetones de icopor.  En este 

periodo se funde el tramo de losa preparado. En este proceso la interventoría controla 

la nivelación de la formaleta, la colocación del acero de refuerzo, los casetones de 

icopor y el espesor del concreto.  Adicionalmente, se controlan los niveles antes, 

durante y después del vaciado de la losa. 

El contratista también avanza en la construcción de las instalaciones eléctricas en el 

primero y segundo piso del proyecto. 

Se avanza en las plantillas de piso del semisótano y del primer piso, en esta actividad 

se controlan los niveles de las plantillas y las pendientes de las estas en el sector de 

los baños y donde se encuentren zonas de lavado. 

En este periodo el contratista presentó un avance del 0.72%, lo que corresponde a la 

suma de $624.676.752,00 y un acumulado total del 20.84% que equivale a 

$18.198.658.533,10.   

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Tal como lo hemos venido informando desde el pasado mes de julio fue entregado el 

Camino Ciudadela 20 de Julio, razón por la cual durante este periodo no se presenta 

ningún tipo de actividad en el proyecto. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado mes de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Camino Nazareth 

Con relación al Camino Nazareth, se avanzó en el periodo que nos ocupa en la 

construcción de la cimentación y levante del muro colindante con el vecino en el 

costado norte del proyecto.  Cabe resaltar que antes de realizar dichos trabajos se 

realizó una socialización con el vecino, el cual no se opuso a la construcción de dicho 

muro.  Una vez se culminó con la cimentación se comenzó con el levante propiamente 

dicho, el cual se realiza con bloque de cemento de 15 centímetros. 

 

Por otra parte, se avanzó en la demolición de la antigua sede del Centro de Salud 

Nazareth, durante el proceso de demolición se encontró una poza séptica sin uso, la 

cual se procedió a rellenar con material del sitio. Tal como lo informamos en el 

informe anterior todo el material producto de la excavación se lleva al predio de la 

Loma, la cual esta avalada por la Entidad Competente Barranquilla Verde. 
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Con relación al avance de obras de este Camino, el contratista ejecutó durante el 

periodo el 4.80%, lo que corresponde a la suma de $771.639.174,00 y lleva un 

acumulado del 16.09%, lo que representa la suma de $2.588.374.8447,00.   

 

2.11 Avance Paso Galán 

En este paso los trabajos avanzan a buen ritmo, se trabajó en levante de los muros de 

cerramiento del costado occidental del proyecto. Adicionalmente, se trabajó en las 

zonas exteriores del proyecto tales como la construcción de los andenes sobre el 

costado oriental, los rellenos y el vaciado del pavimento en la zona de servicios 

ubicada en el costado occidental. 

 

En el proceso de levante de los muros de cerramiento se controla la ubicación, la 

verticalidad y el espesor del mortero de pega, además de la limpieza de las juntas, ya 

que el bloque quedará rallado a la vista.   

 

En cuanto al relleno, durante la construcción del mismo se controlan las capas de 

relleno, las cuales no pueden ser superior a 0.30 metros.  De igual forma se controla 

la compactación la cual se hace con la toma de densidades en campo con densímetro 

nuclear el cual arroja el porcentaje de compactación enseguida.  En la fundida del 

pavimento se controlan los espesores y la ubicación de las camillas, las cuales deben 

quedar de acuerdo con el diseño. 

 

En otras actividades el contratista avanza en la instalación de pisos en granito jaspe 

negro en las salas de espera de urgencias y de consulta externa.  También avanza en 

la instalación de los pisos de los cuartos de aseo y lavados. 

 

Por último, durante este periodo la interventoría visitó el taller donde se están 

fabricando las estructuras de aluminio tipo madera que se instalaran en las fachadas 

del proyecto. 

 

Con relación a este Paso, el porcentaje de avance de este mes proyecto es del 19.59% 

lo que corresponde a la suma de $2.177.959.152,00; presentando un acumulado del 

35.15% lo que corresponde a $3.908.494.186,00. 

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 

2020 el contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el 

siguiente personal: 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 37  15 
14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 

 

Personal promedio en obra Camino Nuevo Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Treinta Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Cuarenta ayudantes 

• Cuatro instaladores de icopor 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Tal como lo hemos venido informando este Camino se culminó desde el 

pasado 13 de julio del año en curso, y el pasado 28 de octubre del año 2019, 

se hizo entrega formal del Camino el cual se puso en operación, razón por la 

cual a partir de esa fecha el contratista no tiene ningún tipo de personal en 

dicho proyecto.  

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera fue entregado 

el 16 de octubre de 2019, razón por la cual a partir de esa fecha el contratista 

no presenta ningún tipo de personal en el proyecto.  
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Personal promedio en Camino Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 

 

Personal promedio en Paso Galán: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Dos Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Cuatro Plomeros 

• Dos de voz y datos 

• Un Oficial Red Contra incendios 

• Tres Carpinteros 

• Una comisión de topografía 

• Tres enchapadores 

• Un Vigilante. 

 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 
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Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Camino Nazareth 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020 no se 

presentó ningún tipo de comunicación entre las partes interesadas del proyecto. 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica 

Aprobado 

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2020, no se presentó 

ningún tipo de precio unitario adicional, lo anterior teniendo en cuenta que todos fueron avalados 

tal como se comunicó en el informe No. 36. 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Con corte a 13 de enero de 2020, no se tiene ningún tipo de aprobaron, pues todas las obras no 

previstas pendientes quedaron aprobadas con el adicional No.1 al contrato de obras, el cual se realizó 

el pasado 11 de diciembre de 2019. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

En cuanto al control de los equipos, como todos los meses en el periodo que nos ocupa la 

interventoría viene haciendo el control de los equipos que el contratista utiliza durante la ejecución 

de las actividades propias de los proyectos como el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Nazareth 

y el Paso Galán.  Dentro de los equipos se encuentran las mezcladoras para concreto, 

retroexcavadora 420, cargador, volquetas, los cuerpos de andamios, el minicargador tipo bobcat, los 

taladros y las herramientas menores. 

3.5.Pruebas y ensayos. 

Con relación a los ensayos de laboratorio en los anexos del presente informe se encuentran los 

resultados de dichos ensayos para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán que son los 

proyectos que se encuentran en ejecución.  Es importante aclarar que durante este periodo se hizo el 
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respectivo seguimiento a los ensayos evidenciando que todos se encuentran con las resistencias 

dentro de lo establecido en las especificaciones técnicas. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución.  Adicionalmente, se realizaron 

las visitas de vecindad del Camino Nazareth, lo anterior teniendo en cuenta que se iniciaron 

las actividades de desmonte y demolición del antiguo centro de Salud. En los anexos del 

presente informe se encuentran las actas de vecindad. 

 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

 

 

Armado de la formaleta horizontal para la losa de 

cubierta del proyecto. 

Armado de la formaleta horizontal para la losa de 

cubierta del proyecto. 

 
  

Instalación del acero de refuerzo para la escalera que 

va del tercer al cuarto nivel del proyecto. 

Instalación de acero de refuerzo en columnas, losa 

cuarto nivel y escaleras 

  
Concreto para columnas del cuarto nivel Concreto para columnas del cuarto nivel 

  

Vaciado de losa en de cubierta del proyecto.   Hidratación de la losa, después del vaciado de la 

misma.   
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Levante de muros en bloque de arcilla N°4 en primer 

y segundo piso. 

Levante de muros en bloque de arcilla N°4 en primer 

y segundo piso. 

  

Levante en bloque estructural para los ascensores del 

proyecto. 
Levante en bloque estructural para los ascensores del 

proyecto 

  
Construcción de viga de amarre superior en los 

diferentes niveles del proyecto. 

Construcción de viga de amarre superior en los 

diferentes niveles del proyecto. 

  
Columnetas de confinamiento para los muros en 

bloque samo. 

Columnetas de confinamiento para los muros en 

bloque samo. 
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Construcción de dinteles en concreto para vanos de 

puertas y ventanas. 

Construcción de dinteles en concreto para vanos de 

puertas y ventanas. 

  

Pañete exterior allanado. Pañete exterior allanado. 

  
Pañete interior allanado  Pañete interior allanado 

  

Avance en la construcción de plantillas en el primer 

piso del proyecto.  

Avance en la construcción de plantillas en el primer 

piso del proyecto. 
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Construcción de plantilla en el semisotano del 

proyecto. 

Construcción de plantilla en el semisotano del 

proyecto. 

  

Avance en la construcción del sistema eléctrico del 

proyecto. 

Avance en la construcción del sistema eléctrico del 

proyecto. 

  

Vista general del avance del proyecto Vista general del avance del proyecto 
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4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 
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4.4 Proyecto Camino Nazaret 

 

  

Excavción para la construcción del muro 

colindante con el vecino en el sector Norte del 

proyecto, el cual está totalmente agrietado. 

construcción del muro colindante con el vecino 

en el sector Norte del proyecto, el cual está 

totalmente agrietado. 

  
Avance en la construcción del muro  Hallazgo de poza séptica en el lote del proyecto, 

cabe resaltar que esta no se encontraba en 

funcionamiento, lo cual se pudo evidenciar 

después de realizar las pruebas respectivas. 

  

Relleno de la poza séptica con material del sitio. Demolición de muros adyacentes a las casas 

vecinas del proyecto. 
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Demolición mecánica de las estructuras del 

proyecto. 

 

  
Retiro de material producto de la demolición del 

proyecto, en botadero certificado. 

Llegada del contenedor de oficina para la 

Interventoría al proyecto. 

  
Adelcuación del contenedor para oficina de 

interventoría 

Baños portatiles para el personal de obra 

4.5 Proyecto Paso Galán 

  
Reparaciones y actividades preventivas en muros 

de vecinos colindantes. 

Cerramiento de muro colindante con vecinos del 

costado occidental. 
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Cerramiento de muro colindante con vecinos del 

costado occidental. 

Preparación de exteriores e instalación de 

adoquines. 

  

Adecuación de zonas exteriores del proyecto Relleno en material seleccionado en el costado 

occidental del proyecto. 

  
Toma de densidades en el relleno en material 

seleccionado 

Control de los niveles en el relleno con 

topografía 

  
Reporte de la toma de densidades en el proyecto, 

para la fundida del pavimento en el sector de 

servicios 

Vaciado del pavimento en el área de servcios 
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Toma de muestras para los ensayos de 

laboratorio y comprabar la resistencia del 

concreto. 

Vista del pavimento una finalizado el vaicado. 

  
Acabado del pavimento en la zona de servicios 

del proyecto 

Adecuación de los rellenos en la zona de acceso 

por el sector de urgencias. 

  
Instalación de pisos en granito jaspe negro en 

diferentes espacios del proyecto 

Instalación de pisos en granito jaspe negro en el 

en la sala de espera de urgencias. 
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Instalación de pisos en la zona de los depositos y 

cuartos de aseo 

Izaje de los equipos de aires acondicionados a la 

losa de cubierta. 

  

Izaje de los equipos de aires acondicionados a la 

losa de cubierta. 

Instalación de los equipos de aires 

acondicionados. 

  

Instalación de marcos de ventaneria de aluminio 

en vanos de fachada. 

Instalación de marcos de ventaneria de aluminio 

en vanos de fachada. 
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Instalaciones de la red de gases medicinales Instalaciones de la red contraincendios 

  

Toma de detalles en los enchapes de fachadas. Instalación de parillas para el cielo raso de los 

difernetes espacios. 

  

Construcción de las cubiertas en los accesos de 

urgencias y zona de consulta externa. 

Construcción de las cubiertas en los accesos de 

urgencias y zona de consulta externa. 

  
Vista del armado de la estructura metálica de la 

cubierta. 

Visita al sitio de fabriación del maderazo que va 

en las fachadas del proyecto. 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de diciembre 2019 y 13 enero de 2020: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-dic-19 Día Soleado 

15-dic-19 Día Soleado 

16-dic-19 Día Soleado 

17-dic-19 Día Soleado 

18-dic-19 Día Soleado 

19-dic-19 Día Soleado 

20-dic-19 Día Soleado 

21-dic-19 Día Soleado 

22-dic-19 Día Soleado 

23-dic-19 Día Soleado 

24-dic-19 Día Soleado 

25-dic-19 Día Soleado 

26-dic-19 Día Soleado 

27-dic-19 Día Soleado 

28-dic-19 Día Soleado 

29-dic-19 Día Soleado 

30-dic-19 Día Soleado 

31-dic-19 Día Soleado 

01-ene-19 Día Soleado 

02-ene-19 Día Soleado 

03-ene-19 Día Soleado 

04-ene-19 Día Soleado 

05-ene-19 Día Soleado 

06-ene-19 Día Soleado 

07-ene-19 Día Soleado 

08-ene-19 Día Soleado 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

09-ene-19 Día Soleado 

10-ene-19 Día Soleado 

11-ene-19 Día Soleado 

12-ene-19 Día Soleado 

13-ene-19 Día Soleado 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista a la fecha de corte del presente informe viene cumpliendo con las normas de 

higiene y seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de 

los pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 

 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El cuadro anterior nos muestra la relación de costos por proyecto, lo anterior después del 

adicional No.1 del proyecto, el cual tiene fecha de 11 de diciembre de 2019. 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2.732.568.498 $ 1.848.372.208 $ 67.518.652.341 $ 17.964.673.738 $ 87.331.698.287

2 Camino Nazareth $ 235.098.912 $ 396.129.079 $ 12.163.268.299 $ 3.531.466.179 $ 16.090.863.557

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1.627.763.292 $ 0 $ 0 $ 1.627.763.292

4 Paso Pradera $ 838.362.008 $ 221.921.397 $ 6.776.189.864 $ 634.126.286 $ 7.632.237.547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727.060.901 $ 496.274.371 $ 13.706.279.746 $ 5.324.753.575 $ 19.527.307.692

6 Paso Ferry $ 160.335.112 $ 113.658.680 $ 4.115.075.389 $ 321.963.215 $ 4.550.697.284

7 Paso Galán $ 1.770.178.356 $ 271.749.403 $ 10.127.922.256 $ 720.409.578 $ 11.120.081.237

8 Paso Los Olivos $ 312.950.680 $ 135.786.196 $ 0 $ 0 $ 135.786.196

9 Paso San Camilo $ 2.096.355.146 $ 323.294.569 $ 5.089.670.372 $ 328.481.794 $ 5.741.446.734

10 Gestión predial $ 570.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6.950.000.000 $ 6.950.000.000

TOTALES $ 9.442.909.613 $ 5.434.949.195 126.447.058.267$           $ 28.825.874.365 $ 160.707.881.827

GRAN TOTAL $ 170.150.791.440
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AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

Con relación a los diseños, a corte del presente informe el contratista viene presenta el 

mismo avance en los diseños, el cual es del 94.65%.  Cabe resaltar que no se ha hecho 

entrega de los diseños arquitectónicos del paso San Camilo teniendo en cuenta que a la fecha 

se está realizando por parte de la Secretaria de Salud una revisión al plan de necesidades del 

proyecto. 

 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1.848.372.208$              1.848.372.208$              100,00%

2 Camino Nazareth 396.129.079$                  396.129.079$                  100,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1.627.763.292$              1.627.763.292$              100,00%

4 Paso Pradera 221.921.397$                  221.921.397$                  100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496.274.371$                  496.274.371$                  100,00%

6 Paso Ferry 113.658.680$                  113.658.680$                  100,00%

7 Paso Galán 271.749.403$                  271.749.403$                  100,00%

8 Paso Los Olivos 135.786.196$                  135.786.196$                  100,00%

9 Paso San Camilo 323.294.569$                  32.329.457$                    10,00%

TOTALES  B 5.434.949.195$              5.143.984.083$              94,65%

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Tal como lo hemos informado el Paso Ferry – Primer de Mayo fue entregado desde el mes 

de enero del año 2019. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

El avance de ejecución para este proyecto corresponde al 0.72%, lo que representa la suma 

de $624.676.752,00, y presenta un acumulado del 20.84% que equivale a 

$18.198.658.533,00. 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

20,12% 20,12% 0,00%

0,72% 0,72% 0,00%

20,84% 20,84% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

133 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

1128 995
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este proyecto se culminó desde el pasado 13 de julio, sin embargo, su entrega al operador 

de la Red de Salud fue el pasado 28 de octubre del año en curso, razón por la cual a partir 

de este periodo el contratista no presenta ningún personal en el proyecto. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, este paso se culminó el pasado mes de julio 

y se entregó al operador el pasado 16 de octubre del año en curso. 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 37  37 
14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

 
 

En el Paso Galán el contratista presentó un avance del 19,59%, lo que corresponde a la suma 

de $2.177.959.152,00.  Esto significa que el contratista presenta un avance acumulado del 

35.15% y esto representa la suma de $3.908.494.188,00. Se observa un buen ritmo de 

trabajo en este proyecto. Se espera que el contratista siga así para entregar el proyecto en la 

fecha prevista. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance del 16.09%, lo 

que corresponde a la suma de $2.588.374.847,00.  Cabe resaltar que durante este periodo el 

contratista ejecutó la suma de $771.639.174,00, lo que equivale al 4.80%. 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

15,56% 15,56% 0,00%

19,59% 19,59% 0,00%

35,15% 35,15% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

133 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

342 209

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

11,29% 11,29% 0,00%

4,80% 4,80% 0,00%

16,09% 16,09% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

133 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

177 44
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AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

 

AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

En el cuadro anterior se puede observar el avance del contratista para el mes que nos ocupa 

el cual es del 42.49% con valor acumulado de $53.726.821.814,00. Cabe resaltar que en 

este valor se encuentra incluido el paquete de las cinco reconstrucciones de los pasos y 

caminos construidos anteriormente. 

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRAS CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            67.518.652.341$            16.350.286.325$             24,22%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              12.163.268.299$            2.192.245.768$                18,02%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              10.127.922.256$            3.636.744.785$                35,91%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            126.447.058.267$          53.726.821.814$             42,49%



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 37  39 
14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.143.984.083$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 46.776.821.814$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 74.594.556.855$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 170.150.791.435$         

% EJECUCION 43,84%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Interventoría para el 

buen desarrollo del proyecto: 

A la fecha el contratista ha entregado los siguientes proyectos: Paso Ferry – Primero de 

Mayo, Camino Ciudadela 20 de Julio y el Paso Pradera.  Todos estos proyectos fueron 

entregados en el año inmediatamente anterior, y en la actualidad se encuentran prestando 

los servicios a la comunidad. Otro paquete que se ejecutó al 100% fueron las cinco 

reconstrucciones que son las actividades de los pasos y caminos construidos anteriormente. 

En cuanto al camino Nuevo Barranquilla, durante el mes que nos ocupa el contratista 

presentó un cronograma ajustado a la nueva fecha de terminación que es el próximo 26 de 

mayo del año en curso. El porcentaje de avance es del 20,84%.  Tal como lo informamos en 

el mes anterior este porcentaje se redujo debido a la adición realizada en el mes de diciembre 

de 2019. 

Con relación al Paso Galán sigue el contratista presentando buen ritmo de trabajo a la fecha 

de corte del presente informe tiene un avance del 35.15%.  Se espera que siga con el mismo 

avance para poder entregar en la fecha prevista. 

Del Camino Nazareth el contratista avanzó en las demoliciones de la antigua edificación y 

en la construcción, tal como lo informamos la disposición de los escombros se hace en el 

lote de Loma de acuerdo con la autorización de la entidad competente en la ciudad que es 

Barranquilla Verde. 

Con Relación al Paso San Camilo, se espera la lista del Plan de Necesidades de acuerdo con 

la oferta y la demanda actual que presenta el distrito de Barranquilla en la salud en este 

sector de Barranquilla. (Localidad Sur-Occidente). 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


