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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 38  7 
14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, 

INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 
ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS. 

EDUBAR S.A. 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L. ($ 152.150.791.440). 

ADICION No. 1: DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($18.000.000.000,00). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

NUEVO PLAZO D EJECUCION: CUARENTA Y UN MESES Y DOCE DIAS  

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
26 DE MAYO DE 2020 

 

Durante el mes comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero de 2020, no se realizó ningún 

tipo de modificación que afectase las condiciones del contrato después de la Adición No. 1 y la 

Prórroga No. 2 del contrato. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANDOS 

EDUBAR S.A. 
 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 2 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 3 MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.170.000.000,00) 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO 

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L. 

(12.870.426.568,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y OCHO (38) MESES CON NUEVE (09) DIAS 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE 2019. 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 25 DE FEBRERO DE 2020. 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 26 DE MAYO DE 2020. 

 

Con relación al contrato de Interventoría, en el periodo que nos ocupa, tampoco se realizó ningún 

tipo de modificación que afectase las condiciones establecidas en la adición No. 3 y prórroga No. 5 

del contrato EDU 283-2016. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Teniendo en cuenta que no se realizó ningún tipo de modificación durante este periodo, los 

amparos de las pólizas siguen siendo las mismas de la adición No. 1 y Prórroga No. 2 del 

contrato de obra. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 26/08/2020 $ 17.021.507,91 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 26/08/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 26/05/2026 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 26/05/2026 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 26/08/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 26/08/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 
0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE EXPEDICION: 08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 26/09/2020 $1.287.042.656,80 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
26/05/2023 $ 2.574.085.313,60 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 26/05/2025 $ 3.861.127.970,40 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
26/09/2020 $1.486.421.622,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
26/05/2020 $ 643.521.328,00 

 

En cuanto a las vigencias de los amparos del contrato de Interventoría, estas no tienen ningún 

tipo de modificación durante el periodo que nos ocupa. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero del año 2020: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Tal como lo hemos venido informando los proyectos arquitectónicos fueron 

todos aprobados desde el mes de febrero del año 2017.  A la fecha solo hace 

falta la aprobación del diseño arquitectónico del Paso San Camilo, pues se está 

a la espera de las directrices que entregará la Secretaria de Salud.  Lo anterior 

teniendo en cuentan que se encuentra en revisión la lista de necesidades de los 

servicios que se prestaran en dicho Paso. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

Con relación a los diseños de las diferentes especialidades que se requieren 

para la construcción de los Pasos y Caminos (Red de gases medicinales, Redes 

Hidrosanitarias, Redes Contra Incendios, Sistemas de Iluminación, Sistemas 

de Voz y Datos entre otros). 

 

Es importante resaltar que todos estos diseños fueron entregados en su 

momento y a la fecha de corte solo hacen faltan los diseños de especialistas del 

Paso San Camilo, para lo cual se requiere el diseño arquitectónico que no está 

aprobado. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

En cuanto a la gestión predial, esta actividad se refiere a la adquisición de los 

predios donde se desarrollarán los diferentes proyectos de Pasos y Caminos, 

los cuales fueron cancelados en su totalidad el pasado mes de febrero del año 

2019.  De acuerdo con lo anterior, debemos manifestar que esta actividad se 

encuentra ejecutado al 100%, cerrando el este capítulo del contrato en la suma 

de $9.442.908.607,00. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Los usos del suelo de los predios destinados a los diferentes Pasos y Caminos 

del proyecto fueron revisados desde el pasado mes de febrero de 2017; 

encontrándose todos los predios acordes con las necesidades del sector salud. 

En cuanto a los inicios de las obras los siguientes son los proyectos que han 

iniciado: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo 

Barranquilla (en ejecución), Camino Ciudadela 20 de Julio (ya terminado), 

Paso Pradera (ya terminado), Contingencia del Camino Nazareth (ya 

terminado) y Paso Galán, Camino Nazareth. 

De acuerdo con lo anterior a la fecha solo hace falta el inicio de las obras del 

Paso San Camilo, las cuales no podrán iniciar hasta tanto el proyecto se 

encuentre aprobado en su totalidad, quedando en FASE III. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 123 TODOS Seguimientos a los proyectos general 23 de enero 2020. 

No. 124 TODOS Seguimientos a los proyectos general 06 de febrero 2020. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

El Paso Ferry – Primero de Mayo, fue entregado el pasado 14 de enero de 2019, y su 

porcentaje de ejecución es del 100% tal como lo hemos venido informando. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero del año en curso el 

contratista sigue avanzando en el levante de muro en bloque samo en el semisótano, 

segundo y tercer piso del proyecto. En esta actividad la Interventoría controla la 
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alineación y verticalidad de los bloques, así como la preparación del mortero de pega 

y el espesor del mismo. 

Por otro lado, en este periodo se avanzó en la colocación de la formaleta horizontal, 

acero de refuerzo, icopor de aligeramiento y guarderas de la losa de cubierta del 

proyecto. Durante esta actividad, esta Interventoría controla la nivelación de la 

formaleta, antes, durante y después del vaciado.  De igual forma se controla la 

colocación del acero de refuerzo, el cual debe estar de acuerdo con los planos 

estructurales.  Se controla además el espesor del concreto durante el vaciado. 

En el proceso de desencofre se verifica que no existan hormigueros en el concreto y 

de existir se señalan y se solicita al contratista la reparación inmediatamente, la cual 

se hace con productos especiales para dicha actividad. 

También se avanza en las plantillas de piso en concreto en los diferentes espacios del 

segundo nivel, en esta actividad se controla los espesores y la dosificación del 

concreto. 

En cuanto a los pañetes de los pisos 1, 2 y 3 se avanzan en ellos, controlando los 

espesores del pañete, la mezcla del mortero, revisando la relación agua cemento. 

En este periodo el contratista presentó un avance del 0.61%, lo que corresponde a la 

suma de $529.752.766,00 y un acumulado total del 21.45% que equivale a 

$18.728.411.299,10.   

 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Tal como lo hemos venido informando desde el pasado mes de julio fue entregado el 

Camino Ciudadela 20 de Julio, razón por la cual durante este periodo no se presenta 

ningún tipo de actividad en el proyecto. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado mes de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Camino Nazareth 

En lo que respecta al Camino Nazareth, debemos informar que el contratista durante 

este periodo avanzó en las actividades de cimentación del proyecto, tales como se 

culminó la excavación de las zapatas localizadas en los ejes A, B, C y D, F, H, I con 

los ejes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
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En la ejecución de la actividad de zapatas se realizó el solado, la colocación de acero 

de refuerzo, las panelas de separación del acero para conservar el espesor de 

recubrimiento del concreto.  Esta interventoría controla que el acero de refuerzo este 

de acuerdo con los planos estructurales aprobados, y que los espesores del concreto 

sean los establecidos por los planos y por las normas. 

 

Adicionalmente, se trabajó en la construcción de los pedestales, en esta actividad 

también se controla la colocación del acero de refuerzo, la formaleta y el espesor de 

los aceros de refuerzo. 

 

Por último, en este mes también se avanzó en la construcción de las vigas de amarre 

de la cimentación, al igual que en las actividades anteriores aquí se controla la 

colocación del acero de refuerzo, los espesores de recubrimiento de estos y la 

resistencia del concreto. 

 

Con relación al avance de obras de este Camino, el contratista ejecutó durante el 

periodo el 0.53%, lo que corresponde a la suma de $85.430.632,00 y lleva un 

acumulado del 16.62%, lo que representa la suma de $2.673.805.479,00.   

 

 

2.11 Avance Paso Galán 

En el periodo que nos ocupa el contratista sigue avanzando a buen ritmo en la 

construcción de este Paso, donde se realizaron las actividades de colocación de 

la parrilla del cielo raso en los diferentes espacios que conforman el Paso.  Se 

avanza en la construcción de las instalaciones eléctricas y en la instalación de 

los aires acondicionados tanto de las unidades manejadoras que van en la losa 

de cubierta, como en los equipos minisplit internamente del proyecto. 

 

Por otro lado, durante este periodo se trabajó en las adecuaciones de las obras 

de urbanismo sobre los sectores Norte, Sur, Oriente.  Adicionalmente, durante 

el periodo que nos ocupa se tomaron todos los detalles del muro de cerramiento 

ubicado en el costado Occidental, colindante con los vecinos. 

 

En la ejecución de estas actividades la Interventoría controla los niveles de la 

parrilla del cielo raso, y las longitudes de las tuberías de las instalaciones 

eléctricas. 
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En cuanto al relleno, durante la construcción del mismo se controlan las capas de 

relleno, las cuales no pueden ser superior a 0.30 metros.  De igual forma se controla 

la compactación la cual se hace con la toma de densidades en campo con densímetro 

nuclear el cual arroja el porcentaje de compactación enseguida.  En la fundida del 

pavimento se controlan los espesores y la ubicación de las camillas, las cuales deben 

quedar de acuerdo con el diseño. 

 

Con relación a este Paso, el porcentaje de avance de este mes proyecto es del 23.49% 

lo que corresponde a la suma de $2.777.959.152,00; presentando un acumulado del 

56.53% lo que corresponde a $6.686.453.339,00.  

 

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero de 2020 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

•  

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

En este paso el contratista no presenta ningún tipo de personal, lo anterior 

teniendo en cuenta que las actividades se culminaron desde el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación por parte del Distrito 

de Barranquilla. 
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Personal promedio en obra Camino Nuevo Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Treinta Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Cuarenta ayudantes 

• Cuatro instaladores de icopor 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Con relación al Camino Ciudadela 20 de Julio, este se entregó al Distrito de 

Barranquilla desde el pasado 13 de julio de 2019 y se puso en funcionamiento 

desde el 28 de octubre de 2019.  Por tal razón, a partir de esta fecha el 

contratista no presenta ningún tipo de personal en dicho proyecto. 

 

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera fue entregado 

el 13 de julio de 2019 al Distrito de Barranquilla y fue puesto en operación 

el 16 de octubre de 2019, razón por la cual a partir de esa fecha el contratista 

no presenta ningún tipo de personal en el proyecto.  

 

Personal promedio en Camino Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 
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Personal promedio en Paso Galán: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Dos Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Cuatro Plomeros 

• Dos de voz y datos 

• Un Oficial Red Contra incendios 

• Tres Carpinteros 

• Una comisión de topografía 

• Tres enchapadores 

• Un Vigilante. 

 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 
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Personal de Interventoría de Obra Camino Nazareth 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

En el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero de 2020 se recibieron los 

siguientes oficios: 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 14-01-2020 ICO - 777 
CONSORCIO 

ICONHO 
EDUBAR S.A. 

Solicitud 

definición de 

dotación Paso 

Galán. 

2. 17-01-2020 ICO-778 

CONSORCIO 

ICONHO 
CONSORCIO 

HOSPITALES 

2016 

Entrega de los 

certificados de 

libertad y tradición 

de los predios 

adquiridos para los 

pasos y caminos 

3. 20.01-2020 Correo electrónico 

CONSORCIO 

ICONHO CONSORCIO 

HOSPITALES 

2016 

Cambios 

solicitados Paso 

Galán. 

4. 01-02-2020 Correo electrónico 

CONSORCIO 

ICONHO 
EDUBAR S.A. 

Solicitud de 

escogencia del 

rayos x del paso 

Galán 

 

A continuación, se presentan los oficios enviados a las partes interesadas por parte de esta 

interventoría: 

 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 04-02-2020 INTERHOSP- 507 

CONSORCIO 

HOSPITALES 

2016 

CONSORCIO 

ICONHO 

Entrega de informe 

para de avance de 

obras. 
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3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica 

Aprobado 

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero de 2020, no se presentó ningún tipo 

de precio unitario adicional, lo anterior teniendo en cuenta que todos fueron avalados tal como se 

comunicó en el informe No. 36. 
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3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Con corte a 13 de febrero de 2020, no se tiene ningún tipo de aprobaron, pues todas las obras no 

previstas pendientes quedaron aprobadas con el adicional No.1 al contrato de obras, el cual se realizó 

el pasado 11 de diciembre de 2019. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

En cuanto al control de los equipos, como todos los meses en el periodo que nos ocupa la 

interventoría viene haciendo el control de los equipos que el contratista utiliza durante la ejecución 

de las actividades propias de los proyectos como el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Nazareth 

y el Paso Galán.  Dentro de los equipos se encuentran las mezcladoras para concreto, 

retroexcavadora 420, cargador, volquetas, los cuerpos de andamios, el minicargador tipo bobcat, los 

taladros y las herramientas menores. 

3.5.Pruebas y ensayos. 

Con relación a los ensayos de laboratorio en los anexos del presente informe se encuentran los 

resultados de dichos ensayos para el Camino Nuevo Barranquilla, el Paso Galán y el Camino 

Nazareth que son los proyectos que se encuentran en ejecución.  Es importante aclarar que durante 

este periodo se hizo el respectivo seguimiento a los ensayos evidenciando que todos se encuentran 

con las resistencias dentro de lo establecido en las especificaciones técnicas. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución.  Se espera que a más tardar a 

finales del mes de febrero comienzos del mes de marzo se tenga conformado el COAC de 

las obras del Camino Nazareth. 
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4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 

 
Vista general del proyecto 

4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Colocación del acero de refuerzo en la losa de 

cubierta  

Armado del acero de refuerzo en la losa de cubierta. 

  

Avance del vaciado de las plantillas del semisótano. Avance del vaciado de las plantillas del semisótano. 
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Avance del vaciado de las plantillas del semisótano Avance del vaciado de las plantillas del semisótano 

 
 

Forrada y colocación de casetones de icopor para el 

aligeramiento de la losa de cubierta.   

Forrada y colocación de casetones de icopor para el 

aligeramiento de la losa de cubierta.   

  

Avance de la losa de cubierta entre los ejes 3D a 6D 

hasta 3I a 6I. 

Vista del avance de la losa de cubierta. 

  
Rellenos en el proyecto a nivel de primer piso. Vaciado de los triángulos dejados para evitar fisuras 

en el piso en concreto pulido alrededor de las 

columnas. 
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Levantes en el sector del semisótano. Levantes de muros en el sector de las escaleras del 

proyecto. 

  
Avanzan los levantes de muros en bloque samo en el 

semisótano, segundo y tercer piso del proyecto. 

Vista general de lo losa antes del vaciado 

  

Vaciado de la losa de la cubierta del proyecto. Vaciado de la losa de la cubierta del proyecto. 

  

Construcción de formaleta para dinteles en concreto. Construcción de vigas de amarre superior del 

proyecto. 
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Instalación de tuberías sanitarias del proyecto. Construcción de cajas de registros para las 

instalaciones sanitarias. 

  
Formaleta y arriostramiento de las columnas para la 

losa de cubierta.  

Vaciado de las columnas de la losa de cubierta del 

proyecto. 

  
Avance de levantes en el tercer nivel del proyecto Avance de levantes en el segundo nivel del proyecto 
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Vista general del proyecto Vista general del proyecto 

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 
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4.4 Proyecto Camino Nazaret 

 

  
Vista general del avance del proyecto. Trazado de ejes del proyecto. 

  
Trazado de ejes del proyecto.  Perfilado manual de las excavaciones de las 

zapatas del proyecto. 

  

Solados de limpieza de las zapatas del proyecto. Vista general de las excavacinoes de zapatas del 

proyecto. 
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Vista del acero de refuerzo instalado en las 

zapatas, pedestales y columnas. 

Vaciado de las zapatas del proyecto. 

  

Vaciado de las zapatas del proyecto. Armada de la formaleta para el posteior vaciado 

de los pedestales 
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Vaciado de los pedestales del proyecto. Desencofre de la formaleta de los pedestalesl y 

rellenos de las excavaciones para llegar a nivel de 

terreno nuevamente. 

  

Armado del acero de refuerzo de las vigas de 

amarre de cimentación. 

Encofrada de las vigad de amarre de cimentación 

del proyecto. 

  
  

Vista de la viga de amarre ya fundida Vista de la viga de amarre ya fundida 

4.5 Proyecto Paso Galán 
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Conexiones hidráulicas y sanitarias del proyecto 

a la Red Pública. 

Cajas de instalaciones de las redes medicinales 

(oxigeno) 

  

Detalles de estuco en el sector de la ventaneria de 

fachadas. 

Instalaciones de aires acondicionados tipo 

minisplit en el interior del proyecto. 

  
Instalaciones de aires acondicionados tipo 

minisplit en el interior del proyecto. 

Izaje de equipos de aires acondicionados a la 

zona de cubierta del proyecto. 

  

Instalación de aires acondicionados tipo 

miinisplit en el interior del proyecto. 

Instalación de tuberías de aires acondicionados 

en la cubierta del proyecto. 
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Instalaciones eléctricas en los diferentes espacios 

del proyecto. 

Terminación de detalles de muros exteriores 

colindantes con el vecino del costado Occidental 

del proyecto. 

 
 

Trabajos de adecuación de las obras exteriores, 

entrada a zona de urgencias del proyecto. 

Trabajos de adecuación de las obras exteriores, 

entrada a zona de urgencias del proyecto. 

  
Avance en la constrtucción de obras exteriores en 

el costado Norte del proyecto. 

Instalación de la parrilla del cielo raso en los 

espacios interiores del proyecto. 
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Instalación de la escalera de acceso desde el patio 

interno a la losa de cubierta del proyecto para 

inspección y revisión de los equipos de aires 

aconidcionados y mantenimiento en general de la 

losa de cubierTA. 

Instalación de la escalera de acceso desde el patio 

interno a la losa de cubierta del proyecto para 

inspección y revisión de los equipos de aires 

aconidcionados y mantenimiento en general de la 

losa de cubierTA. 

  
Instalaciones especiales de voz y datos en el 

proyecto. 

Instalación de puertas metálicas en el espacio 

para planta eléctrica. 

  

Avance de las instalaciones eléctricas en el 

proyecto. 

Avance de las instalaciones eléctricas en el 

proyecto. 
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Avance en la construcción de la estructura 

metálica de acceso al proyecto por la zona de 

consulta externa 

Avance en la construcción de la estructura 

metálica de acceso al proyecto por la zona de 

consulta externa 

  
Adecuación de las obras exteriores del proyecto. Adecuación de las obras exteriores del proyecto. 

  
Adecuación de obras exteriores. Adecuación de obras exteriores. 
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Moviemiento del contenedor de obra para las 

adecuaciones de las obras exteriores sobre el 

costado Sur. 

Reinstalación de la parte eléctrica del contenedor 

de obra. 

  
Vista del avance general de la instalación de 

adoquines en el costado Norte del proyecto. 

Vista general del avance de las obras exteriores 

del proyecto sobre el costado oriental, acceso de 

la consulta externa. 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de enero y 13 febrero de 2020: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-ene-19 Día Soleado 

15-ene-19 Día Soleado 

16-ene-19 Día Soleado 

17-ene-19 Día Soleado 

18-ene-19 Día Soleado 

19-ene-19 Día Soleado 

20-ene-19 Día Soleado 

21-ene-19 Día Soleado 

22-ene-19 Día Soleado 

23-ene-19 Día Soleado 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

24-ene-19 Día Soleado 

25-ene-19 Día Soleado 

26-ene-19 Día Soleado 

27-ene-19 Día Soleado 

28-ene-19 Día Soleado 

29-ene-19 Día Soleado 

30-ene-19 Día Soleado 

31-ene-19 Día Soleado 

01-feb-19 Día Soleado 

02-feb-19 Día Soleado 

03-feb-19 Día Soleado 

04-feb-19 Día Soleado 

05-feb-19 Día Soleado 

06-feb-19 Día Soleado 

07-feb-19 Día Soleado 

08-feb-19 Día Soleado 

09-feb-19 Día Soleado 

10-feb-19 Día Soleado 

11-feb-19 Día Soleado 

12-feb-19 Día Soleado 

13-feb-19 Día Soleado 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista a la fecha de corte del presente informe viene cumpliendo con las normas de 

higiene y seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de 

los pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El cuadro anterior nos muestra los valores de cada uno de los proyectos de acuerdo con la 

modificatoria No. 8 que se presentó en el periodo que nos ocupa. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Tal como lo hemos venido informando el contratista desde el mes de febrero de 2019, 

terminó con la gestión predial, la cual se encuentra en el 100%. 

 

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2.732.568.498 $ 1.848.372.208 $ 67.518.652.341 $ 17.964.673.738 $ 87.331.698.287

2 Camino Nazareth $ 235.098.912 $ 396.129.079 $ 11.455.815.428 $ 3.531.466.179 $ 15.383.410.686

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1.627.763.292 $ 0 $ 0 $ 1.627.763.292

4 Paso Pradera $ 838.362.008 $ 221.921.397 $ 6.776.189.864 $ 634.126.286 $ 7.632.237.547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727.060.901 $ 496.274.371 $ 13.706.279.746 $ 5.324.753.575 $ 19.527.307.692

6 Paso Ferry $ 160.335.112 $ 113.658.680 $ 4.115.075.389 $ 321.963.215 $ 4.550.697.284

7 Paso Galán $ 1.770.178.356 $ 271.749.403 $ 10.835.375.127 $ 720.409.578 $ 11.827.534.108

8 Paso Los Olivos $ 312.950.680 $ 135.786.196 $ 0 $ 0 $ 135.786.196

9 Paso San Camilo $ 2.096.355.146 $ 323.294.569 $ 5.089.670.372 $ 328.481.794 $ 5.741.446.734

10 Gestión predial $ 570.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6.950.000.000 $ 6.950.000.000

TOTALES $ 9.442.909.613 $ 5.434.949.195 126.447.058.267$           $ 28.825.874.365 $ 160.707.881.827

GRAN TOTAL $ 170.150.791.440
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

En cuanto a los diseños debemos manifestar que a la fecha de corte del presente informe el 

porcentaje de ejecución sigue siendo el 10%, toda vez que no se ha podido culminar los 

diseños arquitectónicos que dan paso a los diseños de las demás especialidades de este 

proyecto en particular. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Tal como lo hemos informado el Paso Ferry – Primer de Mayo fue entregado desde el mes 

de enero del año 2019. 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1.848.372.208$              1.848.372.208$              100,00%

2 Camino Nazareth 396.129.079$                  396.129.079$                  100,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1.627.763.292$              1.627.763.292$              100,00%

4 Paso Pradera 221.921.397$                  221.921.397$                  100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496.274.371$                  496.274.371$                  100,00%

6 Paso Ferry 113.658.680$                  113.658.680$                  100,00%

7 Paso Galán 271.749.403$                  271.749.403$                  100,00%

8 Paso Los Olivos 135.786.196$                  135.786.196$                  100,00%

9 Paso San Camilo 323.294.569$                  32.329.457$                    10,00%

TOTALES  B 5.434.949.195$              5.143.984.083$              94,65%

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

El avance de ejecución para este proyecto corresponde al 0.61%, lo que representa la suma 

de $529.752.766,00, y presenta un acumulado del 21.45% que equivale a 

$18.728.411.299,00. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este proyecto se culminó desde el pasado 13 de julio de 2019, sin embargo, su entrega al 

operador de la Red de Salud fue el pasado 28 de octubre del año en curso, razón por la cual 

a partir de este periodo el contratista no presenta ningún personal en el proyecto. 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

20,84% 20,84% 0,00%

0,61% 0,61% 0,00%

21,45% 21,45% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

103 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

1128 1025

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 38  39 
14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, este paso se culminó el pasado mes de 15 

julio de 2019 y se entregó al operador el pasado 16 de octubre del año en curso. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

 
 

En el Paso Galán el contratista presentó un avance del 24.98%, lo que corresponde a la suma 

de $2.777.959.152,00.  Esto significa que el contratista presenta un avance acumulado del 

60.13% y esto representa la suma de $6.686.453.339,00. Se observa un buen ritmo de 

trabajo en este proyecto. Se espera que el contratista siga así para entregar el proyecto en la 

fecha prevista. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

35,15% 35,15% 0,00%

24,98% 24,98% 0,00%

60,13% 60,13% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

103 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

342 239
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance del 16.64%, lo 

que corresponde a la suma de $2.673.805.479,00.  Cabe resaltar que durante este periodo el 

contratista ejecutó la suma de $85.430.632,00, lo que equivale al 0.53%. 

 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril de 2019, en el informe No. 28, las 

reconstrucciones se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se 

encuentra al 100%.  

 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

16,09% 16,09% 0,00%

0,53% 0,53% 0,00%

16,62% 16,62% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

103 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

177 74

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

En el cuadro anterior se puede observar el avance del contratista para el mes que nos ocupa 

el cual es del 45.17% con valor acumulado de $57.119.964.364,00. Cabe resaltar que en 

este valor se encuentra incluido el paquete de las cinco reconstrucciones de los pasos y 

caminos construidos anteriormente. 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRAS CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            67.518.652.341$            16.880.039.091$             25,00%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              11.455.815.428$            2.277.676.400$                19,88%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              10.835.375.127$            6.414.703.936$                59,20%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            126.447.058.267$          57.119.964.364$             45,17%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.143.984.083$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 50.169.964.364$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 77.987.699.405$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 170.150.791.435$         

% EJECUCION 45,83%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Interventoría para el 

buen desarrollo del proyecto: 

Tal como lo hemos venido informando a la fecha de corte del presente informe el contratista 

ha hecho entrega de los siguientes proyectos: Paso Ferry – Primero de Mayo, Camino 

Ciudadela 20 de Julio y el Paso Pradera. Estos proyectos fueron entregados entre enero y 

julio de año 2019, y en la actualidad están prestando los servicios de salud en cada una de 

las localidades donde fueron construidos.  Otro capitulo que se encuentra ejecutado al 100% 

del contrato, son los paquetes de reconstrucciones, que fueron actividades de adecuaciones 

y/o reconstrucciones que se realizaron en los diferentes pasos y caminos que habían sido 

construidos anteriormente. 

Con relación a las obras que se adelantan en el Camino Nuevo Barranquilla, en el periodo 

comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero, el contratista adelantó el 0.61% y 

presenta un acumulado total de 21.45%. Se espera que las actividades de estructuras en este 

proyecto culminen a más tardar la primera semana del mes de abril del año en curso. 

En cuanto al Paso Galán el contratista sigue avanzando a buen ritmo, durante el periodo que 

nos ocupa el contratista presenta un avance del 23.49% y un acumulado del 56.53%, se 

espera que el contratista sigue con el mismo avance para culminar dentro del tiempo previsto 

para este proyecto.  

Del Camino Nazareth el contratista avanzó en el capítulo de excavaciones y cimentaciones, 

logrando adelantar las actividades de zapatas, pedestales y vigas de cimentación.  El avance 

de este proyecto en recursos fue del 0.56%.  Se espera que el próximo mes el avance físico 

que presenta el proyecto sea coherente con el financiero. 

En cuanto al Paso San Camilo, a la fecha de corte del presente informe no hemos recibido 

el Plan de Necesidades final de acuerdo con los estudios que viene realizando la Secretaria 

de Salud, referente a la oferta y la demanda de dichos servicios en el sector de la localidad 

Sur-Occidente del Distrito de Barranquilla. 

 

Por último debemos informar que el contratista viene cumpliendo con las obligaciones de 

seguridad social, seguridad industrial el contratista viene cumpliendo a cabalidad con lo 

establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta Interventoría. 


