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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de abril del año en curso, no se 

realizaron modificaciones al contrato de obra. Por lo expuesto anteriormente el valor del contrato 

sigue $152.150.791.440,00. 
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Contrato de Interventoría. 

 
Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

 

14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUION: 
TREINTA Y DOS (32) MESES 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

En pasado 09 de abril del año en curso, se realizó la prorroga No. 2 al contrato de Interventoría, el 

cual amplia el contrato hasta el 14 de agosto de 2019.  En los anexos del presente informe se 

encuentra copia de la prórroga No. 2. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Teniendo en cuenta que durante el mes que nos ocupa no se realizó ningún tipo de 

modificación al contrato de obra, los amparos de las pólizas siguen con las mismas 

vigencias. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 16/10/2019 $1.486.421.622 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
15/10/2022 $ 1.981.895.496 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 15/10/2024 $ 2.972.843.244 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
16/10/2019 $ 990.947.748 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
15/08/2019 $ 495.473.874 

 

De acuerdo con la prorroga No. 2 suscrita el pasado 09 de abril del año en curso, se ampliaron las vigencias 

de las pólizas de acuerdo con la tabla anterior.  En los anexos del presente informe se encuentran copias 

de las pólizas. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

En el mes que nos ocupa se desarrollaron las actividades que se describen a 

continuación: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Tal como lo informamos en el periodo que nos ocupa (14 de marzo al 13 de 

abril del año 2019) no hubo modificaciones a los diseños arquitectónicos, cabe 

resaltar que estos fueron aprobados desde el mes de febrero de 2017. 

 

A la fecha se encuentran pendientes los diseños arquitectónicos del Paso San 

Camilo, los cuales dependen de los resultados del estudio de vulnerabilidad 

sísmica, pues este estudio nos indicará si es posible realizar un reforzamiento 

a la estructura existente o si es necesario demoler las mejoras adquiridas. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

Con relación a los diseños de los especialistas estos fueron entregados en su 

totalidad, para cada uno de los proyectos que ser desarrollaran en el presente 

contrato, estos diseños ya se encuentran en la FASE III. Se exceptúan de estos 

los diseños del Paso San Camilo. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

La gestión predial para los proyectos del contrato que nos ocupa se culminó el 

pasado mes de febrero del año en curso, tal como se comunicó en el informe 

No. 27.  El valor acumulado de los predios es de $9.442.909.613,00, siendo 

este el 100% de la actividad. 

 

2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Los usos del suelo de los predios adquiridos se encuentran de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, desde la revisión realizada el pasado mes de febrero 

del año 2017.  

Con relación a las obras iniciadas hasta el 13 de abril se han comenzado los 

proyectos Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo 
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Barranquilla, Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso Pradera.  Los otros 

proyectos aún no se han iniciado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 103 TODOS Seguimientos a los proyectos general 20 de marzo 2019. 

No. 104 TODOS Seguimientos a los proyectos general 06 de abril de 2019 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Proyecto entregado el pasado 14 de enero de 2019, 100% ejecutado. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el mes que nos ocupa el contratista avanza en la colocación del acero de refuerzo 

y encofrado vertical del muro de contención ubicado entre los ejes 3A hasta el eje 4A. 

Adicionalmente, se trabajó en la formaleta horizontal, colocación del acero de 

refuerzo, colocación de los casetones de la losa del segundo nivel ubicado entre los 

ejes 2G-H2-I2 hasta 3G-3H y 3I.  Así mismo, durante este periodo se trabajo en la 

colocación del acero de refuerzo del tanque de almacenamiento de agua potable para 

su posterior vaciado. En la ejecución de estas actividades la interventoría controla los 

espesores de la placa, la horizontalidad de la formaleta y la colocación del acero de 

refuerzo, el cual debe corresponder con lo establecido en los planos estructurales del 

proyecto. 

Al corte del presente informe el contratista presentó un avance durante el mes de 

0.51% lo que corresponde a la suma de $387.030.689,00 y presenta un avance 

acumulado del 14.93% lo que equivale a la $11.293.688.13,64. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

En cuanto al Camino Ciudadela 20 de Julio, durante este mes se ejecutaron actividades 

de impermeabilización en la losa de cubierta, enchapes de baños y cuartos de aseo, 

instalación de la estructura para el cielo raso, estuco y pintura en el primer piso, 

instalación de tubería para el desagüe de los aires acondicionados, tuberías de 
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extracción mecánica para los baños, construcción del cimiento para las jardineras del 

sector de urgencias, instalación de la ventanearía y cableado de las redes de voz y 

datos del proyecto. 

 

Cabe resaltar que durante la ejecución de todas estas actividades la interventoría 

siempre realizó el control de ellas, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

entregadas por el cliente (EDUBAR S.A.). 

 

El avance de este proyecto durante el mes que nos ocupa fue del 1.98%, lo que 

corresponde a la suma de $385.987.654,00.  El avance total del proyecto es de 40.49% 

lo que equivale a la suma de $7.945.318.706,46.  Cabe resaltar que a la fecha el 

contratista no presenta atrasos en este proyecto. 

 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

En el Paso Pradera durante el mes comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de abril 

se realizaron actividades de levante de muros perimetrales del predio, se avanza en la 

estructura del cielo raso, instalación de la tubería pluvial en andenes, se dio inicio a la 

excavación del sector del pavimento exterior e interior del proyecto.  Cabe resaltar que 

durante este periodo esta Interventoría solicitó al contratista la demolición del muro 

exterior de cerramiento provisional, teniendo en cuenta que esta representa un peligro 

para los transeúntes del sector. 

 

Con respecto al avance en este Paso el contratista ejecutó el 2.83% lo que corresponde 

a la suma de $206.074.015,94, el porcentaje total ejecutado a la fecha es de 32.81% lo 

que equivale a la suma de $2.378.057.867,78.  

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2019 el contratista 

realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Dos Arquitectos de Diseño. 
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Personal promedio en obra Paso Ferry: 

• Tal como lo informamos en el informe No. 27, este paso fue entregado el 14 

de enero, razón por la cual el contratista no tiene ningún personal en este 

Paso. 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

• Un Director de Obra 

• Un Ingeniero Residente 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Maestro de obra. 

• Un HSEQ de Obra 

• Dos Operador de Retroexcavadora 428. 

• Una Trabajadora Social. 

• Diecisiete oficiales 

• Veintiocho Ayudantes 

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Inspector de Obra. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Dieciséis Ayudantes 

• Un Vigilante. 
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3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Camino Ciudadela 20 de Julio 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Paso Pradera 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

marzo y el 13 de abril del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Cuadro No. 6 Relación de la correspondencia recibida 

No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 05/04/2019. ICO-2019-680 
Consorcio 

Iconho. 

Consorcio 

Hospitales 2016. 

Respuesta oficio No. 444 – 

Observaciones Paso 

Pradera.   

 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 
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Cuadro No.  7  Relación de la correspondencia enviada: 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 14/02/2019 INTERHOSP – 450 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Entrega de 

documentación 

Paso Ferry 

2. 28/03/2019. INTERHOSP – 451 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Observaciones 

Paso Pradera 

3. 28/03/2019. INTERHOSP – 452 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Compromisos 

pendientes de 

acuedo a Comité de 

seguimiento. 

4. 28/03/2019. INTERHOSP – 453 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 

Entrega de 

documentación 

Contrato EDU-

283-2016 

5. 28/03/2019. INTERHOSP – 454 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Arreglos tanque de 

almacenamiento de 

agua potable. 

6. 02/04/2019. INTERHOSP – 457 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Compromisos 

pedientes de 

acuerdo a Comité 

de seguimiento. 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO PRADERA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En este periodo el contratista hizo entrega de una lista de análisis de precios unitarios para revisión 

de la Interventoría. 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la revisión de las actividades contratadas para el Paso Pradera 

y para el Camino Ciudadela se requieren unas obras no previstas cuyos análisis de precios unitarios 

los ha ido entregando el contratista para la respectiva revisión por parte de esta Interventoría. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Tal como lo hemos venido reportando en los informes anteriores durante este periodo se ha realizado 

el control de los equipos en cada uno de los proyectos, dentro de los cuales podemos describir, la 

mezcladora, el minicargador, el compactador manual de dos rodillos, el compactador, la 

retroexcavadora, el retrocargador 428 y las herramientas menores que se requieren en la ejecución 
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de cada uno de los proyectos los cuales son el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Ciudadela 20 

de Julio y Paso Pradera. 

3.5. Pruebas y ensayos. 

En cuanto a las pruebas y ensayos durante este periodo la Interventoría hizo seguimiento a los 

resultados de laboratorio de los diferentes pasos y caminos.  En los anexos del informe se encuentran 

dichos ensayos para cada una de las obras que se encuentran en ejecución. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Tal como lo hemos venido informando la última semana de cada mes se realizan las 

reuniones del COAC (Comité de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y 

caminos que se vienen ejecutando, el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Camino Nuevo 

Barranquilla y el Paso Pradera. 

 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Se realiza encofrado vertical para muro de contención 

desde el eje 2A- hasta 3A 

Se realiza el encofrado vertical para muro de 

contención desde el eje 3A- hasta 4A 

  

Se continua con la adecuación para armar los aceros 

para el muro de contención de sótano desde ejes 5A-

6A 

Se inicia la fundida de plafón de losa desde los ejes 

2G-H2-I2 hasta 3G-3H y 3I del segundo nivel 

  
Se continua con la fundida de plafón de losa desde los 

ejes 2G-H2-I2 hasta 3G-3H y 3I del segundo nivel 
Se realiza la encofrada para la columna eje 1D 

  
Se realizó la fundida de plafón de losa desde los ejes 

2G-H2-I2 hasta 3G-3H y 3I del segundo nivel 
Se fundió la viga aérea en segundo nivel 
comprendida desde los ejes 7H hasta 7F 
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Se fundirá el lunes 01 de abril la encofrada vertical 

para muro de contención sótano desde eje 5A hasta el 

6A 

Se realiza instalación del encofrado perimetral y 

postura de cinta PVC para uniones en concretos y se 

realizan correcciones con la armada de los aceros para 

los muros y placa fondo del tanque de almacenamiento 

de agua potable 

  

Se inicia la fundida de la losa de entre piso de 

segundo nivel desde los ejes 3D-7D hasta 3E-7E 

Se inicia la fundida de la losa de entre piso de segundo 

nivel desde los ejes 3D-7D hasta 3E-7E 

  
Se continua con la instalada de plafon y aceros  para 

hechura de losa entrepiso de segundo nivel desde los 

ejes 3D-3H hasta 4D-4H 

Se continúa con la postura del encofrado horizontal y 

la armada de los aceros de la escalera de entre pisos 

desde primer nivel hacia sótano en el eje 3C 

  
Se realiza la fundida en concretos plástico la placa 

fondo del tanque de almacenamiento de agua potable 

Se realiza la aplicada de antisol en  la placa fondo del 

tanque de almacenamiento de agua potable 
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Se realiza la fundida de la zarpa viga de cimiento en 

sótano desde el eje 6I-7I 

Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 3C-7C hasta 

3E-7E 

  

Se continúa realizando estribado de columnas sobre la 

losa del primer nivel correspondiente a los ejes 1A-

3A-4A-2A-4By sobre la placa del segundo nivel 

Se desencofra la escalera de entre pisos desde primer 

nivel hacia sótano en el eje 3C 

  

Se continúa instalando encofrado vertical para muros  

del tanque de almacenamiento de agua potable 

Se continúa instalando encofrado vertical para muros  

del tanque de almacenamiento de agua potable 

  

Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1C-7C 

hasta 1D-7D 

Se continúa realizando encofrado de columnas sobre 

la losa del segundo nivel correspondiente a los ejes I3-

I4-H3-H4-H5-G3-G4-G5-G6-F4-F5-F6 -sobre la placa 

del segundo nivel 
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4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  
Avance en la instalación de piso en cerámica en los 

baños del proyecto 

Avance en la instalación de piso en cerámica en los 

baños del proyecto 

  

Vista de la fachada Norte del proyecto. Avance de la instalación de la estructura del cielo 

raso. 

  

Estucado y pintura en los espacios del segundo piso 

del proyecto. 

Avance en la instalación de piso en los diferentes 

espacios del proyecto. 

    
Vista de las redes de aire acondicionado, instalación 

de la tubería extracción mecánica. 

Vista de las redes de aire acondicionado, instalación 

de la tubería extracción mecánica. 
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Aplicación de estuco y pintura en el primer piso del 

proyecto. 

Instalación de rejillas en la tubería de extracción de la 

fachada Norte del proyecto. 

  
Construcción de cimentación para la jardinera en el 

acceso a urgencias. 

Construcción de cimentación para la jardinera en el 

acceso a urgencias. 

  

Vista de la cubierta del proyecto con la 

impermeabilización terminada 

Vista de la cubierta del proyecto con la 

impermeabilización terminada 

  
Instalación de ventaría en el proyecto. Instalación de ventaría en el proyecto. 
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Instalación de los tranques en las puertas de acceso a 

los diferentes espacios del proyecto. 

Vista de los puntos de reventilación del proyecto en la 

cubierta. 

  
Vista de la fachada norte y sur, donde se viene 

instalando la ventanería del proyecto. 

Vista de la fachada norte y sur, donde se viene 

instalando la ventanería del proyecto. 

  
Vista del piso de la sala de espera del segundo piso 

(consulta externa). 

Instalación del enchape cerámico en los cuartos de 

aseo. 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

  
Levante del cerramiento en mampostería de bloque 

estructural. 

Levante del cerramiento en mampostería de bloque 

estructural. 
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Estructura metálica para el cielo raso en la sala de 

espera de consulta externa. 

Estructura de cielo raso en el hall de acceso a la zona 

de servicios del proyecto. 

  

Reemplazo de las tuberías de aguas sanitarias del 

proyecto. 

Esta Interventoría solicito al contratista la demolición 

del muro de cerramiento anterior para evitar cualquier 

inconveniente con los transeúntes del sector. 

  

Se comenzó con la excavación para llegar al 

nivel requerido por el suelista para la 

conformación de la base del parqueadero interno 

del proyecto. 

Se comenzó con la excavación para llegar al 

nivel requerido por el suelista para la 

conformación de la base del parqueadero interno 

del proyecto. 

  

Resane de los muros con hormigueros en el 

interior del tanque de almacenamiento de agua 

potable. 

Revisión de la verticalidad del muro exterior de 

acceso al proyecto. 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 28  27 
14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019 

  
Ajuste de la verticalidad del muro de acceso al 

proyecto. 

Viga de amarre superior del muro de cerramiento 

contra los vecinos del proyecto. 

  

Aplicación del sello para la impermeabilización 

de la cubierta. 

Aplicación del sello para la impermeabilización 

de la cubierta. 

 
 

Plantillas de nivelación de los espacios del 

proyecto. 

Instalación de la ductería del sistema de aires 

acondiciondos. 

  
Anclajes de acero de refuerzo para el dintel 

descolgado de los exteriores. 

Topografía del proyecto, para establecer los 

niveles de los andenes. 
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Excavción y chequeo de niveles en el sector del 

parqueadero. 

Retiro del material producto de la excavación del 

parqueadero. 

  
Construcción de viga superior del muro de 

cerramiento. 

Relleno en suelo cemento en el anden exteior del 

proyecto. 

  
Construcción de la viga dintel descolgada en la 

fachada. 

Construcción de la viga dintel descolgada en la 

fachada. 

  

Demolición de muro de cerramiento anterior del 

lote. 

Demolición de muro de cerramiento anterior del 

lote. 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de marzo y 13 abril del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-mar-19 Día soleado. 

15-mar-19 Día soleado. 

16- mar-19 Día soleado. 

17-mar-19 Día soleado. 

18-mar-19 Día soleado. 

19-mar-19 Día soleado. 

20-mar-19 Día soleado. 

21-mar-19 Día soleado. 

22-mar-19 Día soleado. 

23-mar-19 Día soleado. 

24-mar-19 Día soleado. 

25-mar-19 Día soleado. 

26-mar-19 Día soleado. 

27-mar-19 Día Soleado. 

28-mar-19 Día nublado. 

29-mar-19 Día nublado. 

30-mar-19 Día soleado. 

31-mar-19 Día soleado. 

01-abr-19 Día soleado. 

02-abr-19 Día soleado 

03-abr-19 Día soleado. 

04-abr-19 Día soleado. 

05-abr-19 Día soleado. 

06-abr-19 Día soleado. 

07-abr-19 Día soleado. 

08-abr-19 Día soleado. 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

09-abr-19 Día soleado. 

10-abr-19 Día soleado. 

11-abr-19 Día soleado. 

12-abr-19 Día soleado. 

13-abr-19 Día soleado. 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

En el mes que nos ocupa el contratista ha dado cumplimiento a las normas de higiene y 

seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los pagos 

de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, estos se 

encuentran en los anexos del presente informe. 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Tal como se ha venido informando, el cuadro anterior muestra la relación de costos por 

proyectos de acuerdo con el acta de modificación 5, el cual tuvo origen en la redistribución 

realizada de acuerdo con el Otrosí número 3 del pasado 23 de agosto de 2018. 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,807,327,329 $ 17,964,673,738 $ 75,620,373,275

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,478,037,562 $ 588,334,491 $ 7,288,293,450

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 14,201,177,741 $ 4,924,280,723 $ 19,621,732,835

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

12 Ajuste de predios $ 107,176,133

TOTALES $ 9,550,085,746 $ 5,434,949,195 108,786,146,781$           $ 28,379,609,717 $ 142,600,705,694

GRAN TOTAL $ 152,150,791,440
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AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Tal como lo manifestamos en el informe anterior (No. 27) esta actividad se encuentra 

ejecutada al 100%, pues ya todos los predios requeridos fueron adquiridos por el contratista. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

En cuanto a los diseños a la fecha de corte del presente informe el avance sigue siendo el 

mismo de 94.05%, pues el contratista aún no ha culminado el estudio de Vulnerabilidad 

Sísmica y Reforzamiento Estructural que es fundamental para realizar los diseños 

arquitectónicos y de las otras especialidades en el Paso San Camilo. 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

Ajuste a valor de predios 107,176,133$                   

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              945,735,189$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presentó un avance de 0.32% para el 

mes y un acumulado total de 14.93%, lo que equivale a la suma de $11.293.688.013,23.  Es 

importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para 

dicho proyecto. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

14,42% 14,42% 0,00%

0,51% 0,51% 0,00%

14,93% 14,93% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

252 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 727
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 

El contratista presentó un avance en el Camino Ciudadela 20 de Julio del 1.98%, lo que 

corresponde a la suma de $7.945.318.706,46 y un avance total del 40.49%. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

El avance del Paso Pradera es del 32.81%, lo que corresponde a la suma de 

$2.378.057.867,78 durante el periodo que nos ocupa el contratista presentó un avance del 

2.83%. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

38.51% 38.51% 0.00%

1.98% 1.98% 0.00%

40.49% 40.49% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

113 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 510

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

29,98% 29,98% 0,00%

2,83% 2,83% 0,00%

32,81% 32,81% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

175 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 406
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AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

A fecha de 13 de abril de 2019, el contratista culminó las actividades relacionadas con las 

reconstrucciones en los cinco (05) paquetes que contempla el proyecto.  En los anexos del 

presente informe se evidencias todas las actividades realizadas por cada uno de los pasos y 

caminos intervenidos.  

 

AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 27.68%, lo que corresponde a la suma de $30.115.572.000,00, incluida las 

reconstrucciones. 

 

 

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            55.807.327.329$            9.445.315.805$                16,92%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              7.577.383.379$              -$                                         0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.478.037.562$               $                2.156.136.470 33,28%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              14.201.177.741$            7.449.044.335$                52,45%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              8.567.475.010$              -$                                         0,00%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              $ 6.950.000.000 100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            108.786.146.781$          30.115.572.000$             27,68%
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AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

En cuanto al capítulo de dotación la ejecución sigue siendo la misma del 1.13%, pues a la 

fecha no se ha hecho entrega de ningún otro paso y/o camino. 

 

VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.111.654.626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 23.165.572.000$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 321.963.215$                  

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 44.992.099.454$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152.150.791.441$         

% EJECUCION 29,57%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17,964,673,738$            17,964,673,738$            0.00%

2 Camino Nazareth 3,531,466,179$              3,531,466,179$              0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9,581,159,326$              -$                                        0.00%

4 Paso Pradera 588,334,491$                  588,334,491$                  0.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4,924,280,723$              4,924,280,723$              0.00%

6 Paso Ferry 301,371,342$                  321,963,215$                  321,963,215$                   100.00%

7 Paso Galán 720,409,578$                  720,409,578$                  0.00%

8 Paso Los Olivos 360,204,790$                  -$                                        0.00%

9 Paso San Camilo 328,481,794$                  

TOTALES 37,971,900,167$            28,379,609,717$            321,963,215$                   1.13%
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7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las conclusiones que está interventoría presenta para el buen desarrollo 

del proyecto. 

El Paso Ferry – Primer de Mayo, fue entregado por parte del Contratista y de esta 

Interventoría al Contratante EDUBAR S.A. desde el pasado 14 de enero del año en curso. 

A la fecha de corte del presente informe el contratista avanza en el Camino Nuevo 

Barranquilla a buen ritmo, sin embargo, no se ha tenido permiso para la libranza por parte 

de la empresa de energía para realizar el traslado del transformador y de los contadores de 

las casas vecina.  Cabe resaltar que estos elementos se encuentran en el antiguo parqueadero 

del Hospital Barranquilla. 

Con relación al Camino Ciudadela 20 de Julio este sigue avanzando a buen ritmo y no 

presenta atrasos.  Se recomienda por parte de esta Interventoría seguir avanzando con este 

ritmo de trabajo para no incurrir en retrasos. 

En cuanto al Paso Pradera, el contratista sigue avanzando a buen ritmo se espera que 

continúe con los mismos rendimientos para poder hacer entrega del proyecto dentro de los 

tiempos previstos en el cronograma. 

Las reconstrucciones pendientes que eran los paquetes 4 y 5 se culminaron en este periodo 

así: 

Cuarto Paquete, compuesto por los Pasos Sierrita, Las Flores, San Luis, Buena Esperanza, 

Santo Domingo las Américas. 

Quinto Paquete, compuesto por los Pasos Carrizal, Paso San Salvador y Paso Esmeralda – 

Lipaya. 

Cabe resaltar que con estos dos paquetes quedan las reconstrucciones al 100%. En los 

anexos del presente informe, se encuentra reporte fotográfico de las actividades realizadas 

en dichas reconstrucciones. 

Se espera que el contratista siga avanzando con el mismo rendimiento en los diferentes 

proyectos, para no incurrir en atrasos injustificados en cado uno de los proyectos que se 

vienen desarrollando. 


