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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo del año en curso, se realizó el acta 

modificatoria No. 6 al contrato, el cual relaciona menores, mayores cantidades de obra y obras 

adicionales y/o no previstas. Cabe resaltar que estas modificaciones no cambian el valor del contrato 

el cual sigue siendo de $152.150.71.440. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

 

14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUION: 
TREINTA Y DOS (32) MESES 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Con relación al contrato de Interventoría no se realizó ningún tipo de modificación a la fecha de 

corte del presente informe. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Dado que la modificación realizada no afecta el valor ni el tiempo de ejecución del proyecto, 

las pólizas siguen manteniendo los mismos vigencias de los amparos. 

 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 16/10/2019 $1.486.421.622 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
15/10/2022 $ 1.981.895.496 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 15/10/2024 $ 2.972.843.244 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
16/10/2019 $ 990.947.748 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
15/08/2019 $ 495.473.874 

 

Con respecto a las pólizas de la Interventoría, tampoco tuvieron modificación alguna durante el periodo 

que nos ocupa en el presente informe. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Los diseños arquitectónicos fueron aprobados desde el mes de febrero de 2017, 

desde esa fecha no se han realizado ningún tipo de modificaciones a estos. 

 

Durante este mes se hizo entrega del estudio de vulnerabilidad sísmica del Paso 

San Camilo, sin embargo, al realizar la revisión por parte de esta Interventoría 

se evidenciaron algunas observaciones que se encuentran en los anexos del 

presente informe.  Adicionalmente, debemos informar que hasta que no se 

ajuste el estudio de vulnerabilidad sísmica, no se podrá realizar el diseño 

arquitectónico, pues debemos tener la claridad de cuál es la mejor opción para 

la adecuación o construcción de dicho paso. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

En lo que respecta a los diseños de los especialistas, ya todos los proyectos se 

encuentran en fase III, a excepción de los estudios del Paso San Camilo, los 

cuales a la fecha no se han iniciado por las razones expuesta en el numeral 

anterior. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

Con relación a la gestión predial para los proyectos del contrato que nos ocupa 

esta se culminó desde el pasado mes de febrero del año en curso, tal como se 

comunicó en el informe No. 27.  El valor acumulado de los predios es de 

$9.442.909.613,00, siendo este el 100% de la actividad. 

 

2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Los usos del suelo de los predios adquiridos se encuentran de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, desde la revisión realizada el pasado mes de febrero 

del año 2017.  
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A la fecha de corte del presente informe se han comenzado los proyectos de: 

Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo Barranquilla, 

Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso Pradera.  Los otros proyectos aún no se 

han iniciado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 105 TODOS Seguimientos a los proyectos general 30 de abril 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Tal como lo hemos venido informando el Proyecto Paso Ferry – Primero de Mayo fue 

entregado el pasado 14 de enero de 2019, 100% ejecutado. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el periodo que nos ocupa el contratista avanza en la colocación de la formaleta 

horizontal de la losa del segundo nivel entre los ejes 1B-5B hasta 1D-7D, también se 

avanza en la armada del acero de refuerzo, encofrada y vaciado de las columnas del 

primer al segundo nivel de los ejes 2A-3A-1B-2B-3B-4B. Adicionalmente, se trabaja 

en la colocación del acero de refuerzo de los muros de contención del tanque de 

almacenamiento de agua y de las escaleras del proyecto que dan paso del semisótano 

al primer piso. 

Cabe resaltar que durante estas actividades la Interventoría controla la instalación del 

acero de refuerzo de acuerdo con los planos estructurales, la separación de la 

formaleta, manteniendo siempre el recubrimiento del acero, el vaciado que esté acorde 

con las especificaciones del concreto y los niveles antes, durante y después del vaciado 

de los diferentes elementos del proyecto. 

Por otra parte, durante este periodo se solicitó al contratista que se hiciera entrega de 

una cotización para el traslado del transformador y de los contadores a tres metros con 

el fin de poder cerrar la estructura en concreto del primer nivel y evitar inconvenientes 

con el agua lluvia en el semisótano del proyecto. 

Al corte del presente informe el contratista presenta una ejecución durante el mes que 

nos ocupa del 0.55% es decir, la suma de $387.037.812,00 y acumulado total del 
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15.48%, lo que corresponde a la suma de $11.680.732.948,01.  El contratista avanza 

de acuerdo con el cronograma, razón por la cual no presenta retrasos.  Es importante 

aclarar, que durante este periodo se realizó el acta modificatoria No. 6, la cual cambia 

el valor de las obras civiles del proyecto, sin embargo, el porcentaje de ejecución para 

este proyecto no se afectó. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Durante el mes que nos ocupa en el proyecto se trabaja en la construcción del cielo 

raso del segundo piso, en estuco y pintura en el primer piso, en el enchape exterior, en 

el estuco y pintura exterior del proyecto.  Adicionalmente, durante este periodo se 

trabaja en la conexión del alcantarillado del proyecto.  También se realiza la 

construcción de los cimientos de las jardineras de la zona de urgencias. 

 

Durante el desarrollo de estas actividades la Interventoría controlo espesores, niveles, 

colocación del acero de refuerzo de acuerdo con los planos, capas de estuco y capas 

de pintura de los acabados. 

  

El avance de este proyecto fue del 3.39% durante el mes lo que corresponde a la suma 

de $505.747.023. El avance total del proyecto es del 43.88% lo que equivale a la suma 

de $8.568.213.399,41. Al igual que en el Camino Nuevo Barranquilla la modificación 

No. 6 no afectó el porcentaje de ejecución del proyecto, pues tal como se manifestó 

anteriormente subió dicho porcentaje. 

 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

En el periodo que nos ocupa entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2019, se realizaron 

actividades de relleno en material seleccionado en el pavimento interior del proyecto, 

se comenzó con la instalación del cielo raso en las áreas autorizadas por esta 

Interventoría, también se comenzó con el estuco y pintura de las zonas exteriores del 

proyecto. 

 

El porcentaje de ejecución de este Paso para el mes es del 1.05% lo que equivale a la 

suma de $206.074.016,09. El avance total de este proyecto es del 33.86%, lo que 

corresponde a la suma de $2.584.131.882,85.  Al igual que los proyectos anteriores 

este el porcentaje de ejecución de tampoco disminuyó. 
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3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

En el periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2019 el contratista 

realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Dos Arquitectos de Diseño. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

• Tal como lo informamos en el informe No. 27, este paso fue entregado el 14 

de enero, razón por la cual el contratista no tiene ningún personal en este 

Paso. 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

• Un Director de Obra 

• Un Ingeniero Residente 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Maestro de obra. 

• Un HSEQ de Obra 

• Dos Operador de Retroexcavadora 428. 

• Una Trabajadora Social. 

• Diecisiete oficiales 

• Veintiocho Ayudantes 
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Personal promedio en obra Paso Pradera: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Inspector de Obra. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Dieciséis Ayudantes 

• Un Vigilante. 

3.2.Personal de la Interventoría. 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Camino Ciudadela 20 de Julio 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Paso Pradera 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

marzo y el 13 de abril del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Cuadro No. 6 Relación de la correspondencia recibida 

No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 05/04/2019. ICO-2019-680 
Consorcio 

Iconho. 

Consorcio 

Hospitales 2016. 

Respuesta oficio No. 444 – 

Observaciones Paso 

Pradera.   



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 29  16 
14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 

Cuadro No.  7  Relación de la correspondencia enviada: 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 13/04/2019 INTERHOSP – 458 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Uniformes del 

personal de obra 

2. 24/04/2019. INTERHOSP – 459 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Presupuesto 

Contingencia 

Camino Nazareth 

3. 24/04/2019. INTERHOSP – 460 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Traslado 

Transformador y 

Contadores 

Camino Nuevo 

Barranquilla 

4. 24/04/2019. INTERHOSP – 461 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Observaciones 

Camino Nuevo 

Barranquilla 

5. 24/04/2019. INTERHOSP – 462 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Trabajos Paso 

Pradera 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En este periodo se presentaron los análisis de precios de los ítems no previstos y de los adicionales 

de los proyectos de Camino Ciudadela 20 de Julio y del Paso Pradera, los cuales fueron revisados 

por esta Interventoría y aprobados por la supervisión del contrato. 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Tal como lo manifestamos en el numeral anterior, durante este mes se revisaron los precios de los 

ítems no previstos, los cuales se presentaron a la supervisión para su respectiva aprobación. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Tal como lo hemos venido reportando en los informes anteriores durante este periodo se ha realizado 

el control de los equipos en cada uno de los proyectos, dentro de los cuales podemos describir, la 

mezcladora, el minicargador, el compactador manual de dos rodillos, el compactador, la 

retroexcavadora, el retrocargador 428 y las herramientas menores que se requieren en la ejecución 
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de cada uno de los proyectos los cuales son el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Ciudadela 20 

de Julio y Paso Pradera. 

3.5. Pruebas y ensayos. 

En cuanto a las pruebas y ensayos durante este periodo la Interventoría hizo seguimiento a los 

resultados de laboratorio de los diferentes pasos y caminos.  En los anexos del informe se encuentran 

dichos ensayos para cada una de las obras que se encuentran en ejecución. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Tal como lo hemos venido informando la última semana de cada mes se realizan las 

reuniones del COAC (Comité de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y 

caminos que se vienen ejecutando, el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Camino Nuevo 

Barranquilla y el Paso Pradera. 

 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1B-5B 

hasta 1D-7D 

Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1B-5B hasta 

1D-7D 

  
Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1B-7B 

hasta 1D-7D 

Se continúa realizando encofrado de columnas sobre 

la losa del segundo nivel correspondiente a los ejes 

D3-D4-D5-D6-D7-E7-F7, sobre la placa del segundo 

nivel 

  
Se funde en concreto la columna F7 Se realiza el encofrado en columna eje 2A-3A-1B-2B-

3B-4B  sobre placa de primer nivel 

 
 

Continúa excavación para relleno en sótano detrás 

zona de transformadores 

Se funde en concreto la losa sobre área de baños sobre 

las columnas con ejes 6H-7H-6I-7I 
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Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1B-5B 

hasta 1D-7D 

Se continúa con la ampliación del encofrado horizontal 

y la instalación de aceros sobre la losa de entre piso de 

segundo nivel desde los ejes 1B-5B hasta 1D-7D 

  
Se continúa con la ampliación del encofrado 

horizontal y la instalación de aceros sobre la losa de 

entre piso de segundo nivel desde los ejes 1B-7B 

hasta 1D-7D 

Se funden las columnas sobre la losa del segundo 

nivel correspondiente a los ejes D3-D4-D5-D6-D7-

E7-F7, sobre la placa del segundo nivel 

  
Se realiza el relleno con material del mismo lote sobre 

la tubería de drenaje 

Se realizan perforaciones y se anclan las varillas de 

acero en viga de cimiento y entre piso desde el eje 6H-

7H 

  

Se perfila solado para cuarto de equipo hidro- 

neumático entre los ejes 5J-K y 5`J-5`K 

Se continua compactando material de relleno en área 

de sótano con material del mismo sector excavado 
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Continúan los trabajos del encofrado vertical y 

horizontal para muros  y placa superior del tanque de 

almacenamiento de agua potable 

Se desencofran plafones en sector de baños sobe 

segundo nivel de la placa de entrepisos 

  
Se está realizando encofrado para escaleras ubicada en 

el ejeF6-F7 

Se desencofran los casetones debajo de placa de 

primer piso en sector de los ejes 1A-1C hasta 4A-4B 

  
Se inicia levante en bloques Samos, sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 2H hasta 6H 

Se continúa con el relleno en canal para tubería de 

drenaje en el sector con ejes 2H-3H 

  
Se continúa con la ampliación del plafón para losa de 

entrepiso segundo nivel desde ejes 1A hasta 3A y 

desde 1D hasta 7D 

Panorámica de las columnas desencofradas sobre la 

placa del segundo nivel y ya están realizadas desde el 

eje 3D-7D hasta todas las del eje I y se continua la 

estribada de aceros de columnas 
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Avance en la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

Avance en la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

  
Encofrada de los aceros para muros de contención 

lado a lado de rampa descenso semisótano. 

Armado de la tarima y colocación del acero de 

refuerzo en la losa del segundo nivel. 

  
Armado de la tarima y colocación del acero de 

refuerzo en la losa del segundo nivel. 

Encofrado y colocación de acero en las escaleras del 

proyecto. 

  
Levante en bloque samo en el sector del semisótano. Levante para contingencia por las aguas lluvias. 
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4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

 
 

Avance en la instalación de la cerámica en los 

depósitos y cuartos de aseo. 

Ajuste de las juntas de dilatación y refrague del 

enchape en la fachada sur del proyecto. 

  

Pintura negra en la fachada occidental del 

proyecto (acceso a urgencias). 

Pintura negra en la fachada occidental del 

proyecto (acceso a urgencias). 

  

Excavación para las jardineras del proyecto. Adecuación del piso en sector de la PTAR. 

    
Avance en la aplicación de la impermeabilización en 

cubierta. 

Instalación del laminado del cielo raso. 
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Fachada posterior del proyecto. Fachada posterior del proyecto. 

  
Construcción de jardineras exteriores en el acceso a 

Urgencias. 

Construcción de manhole para la conexión de aguas 

negras. 

  
Excavación para la tubería sanitaria que conecta al 

manhole con la red sanitaria de la Triple A. 

Avance en la instalación del cielo raso en los espacios 

del segundo piso del proyecto. 

  
Avance en la instalación de pisos en granito jaspe 

negro en el primer nivel del proyecto. 

Avances en la instalación del enchape en los baños y 

cuartos de aseo del primer nivel del proyecto. 
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4.4.Proyecto Paso Pradera 

  
Relleno en material seleccionado en la zona de 

parqueadero interno 

Relleno en material seleccionado en la zona de 

parqueadero interno 

  
Construcción de contenedores en el andén exterior del 

Paso. 

Vista general del proyecto sin el cerramiento anteior. 

  
Impermeabilización realizada en la cubierta del Paso. Impermeabilización realizada en la cubierta del Paso. 
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Resultado de las densidades tomadas en el sector 

de andenes y parqueaderos internos. 

Relleno del andén, en suelo cemento 

  

Construcción de los ductos de aire 

acondicionados y construcción de los pasos por 

los muros. 

Construcción de los ductos de aire 

acondicionados y construcción de los pasos por 

los muros. 

  
Aplicación del estuco sobre muros exteriores Vista general de la zona de consulta externa 

  
Vista de la sala de espera de la consulta externa 

del proyecto. 

Vista de la fachada sur del proyecto. 
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Vista del exterior por la carrera 31, donde se 

construye el acceso vehícular. 

Vista general del proyecto. 

  
Zonas liberadas por la interventoría para el 

emplacado de cielo raso 

Zonas liberadas por la interventoría para el 

emplacado de cielo raso 

  
Visita al taller donde se está fabricando la 

estructura metálica de acceso al Paso Pradera 

Visita al taller donde se está fabricando la 

estructura metálica de acceso al Paso Pradera 

  
Relleno en material seleccionado en el sector del 

parqueadero interno del proyecto. 

Relleno en material seleccionado en el sector del 

parqueadero interno del proyecto. 
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Llegada de lámina para el cielo raso del proyecto. Inicio de la instalación del cielo raso en el Hall 

de servicio 

 
 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de abril y 13 mayo del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-abr-19 Día soleado. 

15-abr-19 Día soleado. 

16- abr-19 Día soleado. 

17-abr-19 Día soleado. 

18-abr-19 Día soleado. 

19-abr-19 Día soleado. 

20-abr-19 Día soleado. 

21-abr-19 Día soleado. 

22-abr-19 Día soleado. 

23-abr-19 Día soleado. 

24-abr-19 Día soleado. 

25-abr-19 Día soleado. 

26-abr-19 Día soleado. 

27-abr-19 Día Soleado. 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

28-abr-19 Día nublado. 

29-abr-19 Día nublado. 

30-abr-19 Día soleado. 

01-may-19 Día soleado. 

02-may-19 Día soleado 

03-may-19 Día soleado. 

04-may-19 Día soleado. 

05-may-19 Día soleado. 

06-may-19 Día soleado. 

07-may-19 Día soleado. 

08-may-19 Día soleado. 

09-may-19 Día soleado. 

10-may-19 Día soleado. 

11-may-19 Día soleado. 

12-may-19 Día soleado. 

13-may-19 Día soleado. 

 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

En el mes que nos ocupa el contratista ha dado cumplimiento a las normas de higiene y 

seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los pagos 

de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, estos se 

encuentran en los anexos del presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. Cabe resaltar 

que en esta acta se ajustaron las cantidades finales de los proyectos Camino Ciudadela 20 

de Julio y Paso Pradera.  De igual forma debemos manifestar que esta modificación no altera 

el valor del contrato, el cual sigue siendo de $152.150.790.440,00. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

Tal como lo hemos venido informando esta actividad se encuentra ejecutada al 100%, pues 

ya todos los predios requeridos fueron adquiridos por el contratista. Cabe resaltar que dado 

los ajustes que se hicieron necesarios para el Camino Ciudadela 20 de Julio y el Paso 

Pradera, el ajuste que se venía presentando en el capítulo de los predios queda en cero en la 

modificatoria No. 6. 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

12 Ajuste de predios $ 0

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,440

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

En cuanto a los diseños a la fecha de corte del presente informe el avance sigue siendo el 

mismo de 94.05%, pues el contratista aún no ha culminado el estudio de Vulnerabilidad 

Sísmica y Reforzamiento Estructural que es fundamental para realizar los diseños 

arquitectónicos y de las otras especialidades en el Paso San Camilo. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presentó un avance de 0.55% para el 

mes y un acumulado total de 15.48%, lo que equivale a la suma de $11.680.732.948,01.  Es 

importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para 

dicho proyecto. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

14,93% 14,93% 0,00%

0,55% 0,55% 0,00%

15,48% 15,48% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

224 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 755

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

40,49% 40,49% 0,00%

3,39% 3,39% 0,00%

43,88% 43,88% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

83 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 540
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El contratista presentó un avance en el Camino Ciudadela 20 de Julio del 2.79% para el mes 

y un acumulado total de 43.88%, lo que corresponde a la suma de $8.568.213.399,41. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

 

El avance del Paso Pradera para el mes que nos ocupa fue de 1.05% y el avance total es de 

33.86%, lo que corresponde a la suma de $2.584.131.882,85. 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se informó desde el informe No. 28, las reconstrucciones se culminaron en el mes 

de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

32,81% 32,81% 0,00%

1,05% 1,05% 0,00%

33,86% 33,86% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

145 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 436

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 29  35 
14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019 

AVANCE DE OBRA CIVIL 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 28.89%, lo que corresponde a la suma de $31.331.585.643,00. En este cuadro 

ya se observan los nuevos valores de las obras civiles. 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Con relación a la dotación en el cuadro anterior se ajustaron los valores del Camino 

Ciudadela 20 de Julio y el Paso Pradera, de acuerdo con la lista de necesidades entregada y 

aprobada por la Secretaria de Salud Distrital. Sin embargo, a la fecha de corte el avance 

sigue siendo del 1.12%, lo que corresponde a la suma de $321.963.215,00 

 

 

 

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34,326,912,443$            55,664,984,512$            9,832,360,739$                17.66%

2 Camino Nazareth 7,356,682,892$              7,577,383,379$              -$                                         0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30,229,889,717$            -$                                        -$                                         0.00%

4 Paso Pradera 4,121,397,368$              6,776,189,864$               $                2,362,210,486 34.86%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9,216,524,036$              13,706,279,746$            8,071,939,028$                58.89%

6 Paso Ferry 2,110,804,058$              4,115,075,389$              4,115,075,389$                100.00%

7 Paso Galán 5,046,774,628$              8,567,475,010$              -$                                         0.00%

8 Paso Los Olivos 2,521,743,644$              -$                                        -$                                         0.00%

9 Paso San Camilo -$                                        5,089,670,372$              -$                                         0.00%

10 Reconstrucciones 6,950,000,000$              6,950,000,000$                100.00%

TOTALES  B 94,930,728,786$            108,447,058,272$          31,331,585,643$             28.89%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17,964,673,738$            17,964,673,738$            0.00%

2 Camino Nazareth 3,531,466,179$              3,531,466,179$              0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9,581,159,326$              -$                                        0.00%

4 Paso Pradera 588,334,491$                  634,126,286$                  0.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4,924,280,723$              5,324,753,575$              0.00%

6 Paso Ferry 301,371,342$                  321,963,215$                  321,963,215$                   100.00%

7 Paso Galán 720,409,578$                  720,409,578$                  0.00%

8 Paso Los Olivos 360,204,790$                  -$                                        0.00%

9 Paso San Camilo 328,481,794$                  

TOTALES 37,971,900,167$            28,825,874,365$            321,963,215$                   1.12%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9,442,909,613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5,111,654,626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 24,381,585,643$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) 321,963,215$                  

VALOR AVANCE DOTACION (E) $ 6,950,000,000

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 46,208,113,097$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152,150,791,440$         

% EJECUCION 30.37%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las conclusiones que está interventoría presenta para el buen desarrollo 

del proyecto. 

El Paso Ferry – Primero de Mayo fue entregado el 14 de enero del año en curso, tal como 

se comunicó en los informes anteriores. 

En el Camino Nuevo Barranquilla, el contratista sigue avanzando en la construcción de las 

losas del segundo y tercer nivel del proyecto.  Cabe resaltar que a la fecha no se han 

desplazado el transformador y los contadores que se encuentran en el antiguo parqueadero 

del proyecto.  Se espera que en el transcurso del próximo mes (mayo – junio) se de la 

libranza por parte de la empresa de servicios públicos que suministra la energía en el 

proyecto.  Este traslado le da al contratista el tajo para culminar las actividades de la losa 

del primer nivel entre los ejes A-7 del proyecto. 

Con relación al Camino Ciudadela 20 de Julio, la ejecución sigue avanzando dentro del 

tiempo establecido de acuerdo con la programación entregada.  Se reitera la solicitud de 

seguir avanzando con el mismo ritmo para no tener atrasos injustificados. 

En el Paso Pradera se sigue avanzando en la ejecución de las obras, se espera que las obras 

se culminen dentro del plazo establecido por el cronograma. 

Las reconstrucciones tal como se manifestó en el informe anterior (No. 28) se culminaron 

los cinco paquetes que componen 27 pasos y caminos. 

Se espera que el contratista siga avanzando con el mismo ritmo de trabajo, para no incurrir 

en atrasos injustificados en cado uno de los proyectos que se vienen desarrollando. 


