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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el periodo que nos ocupa no se realizó ningún tipo modificación que cambiara los valores de los 

pasos y caminos que conforman el proyecto. Por tal razón siguen vigentes las cantidades de obras 

establecidas el pasado 03 de mayo del año 2019. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

 

14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUION: 
TREINTA Y DOS (32) MESES 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Con relación al contrato de interventoría a la fecha de corte del presente informe no se ha realizado 

ningún tipo de modificación. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Dado que no se realizó ningún tipo de modificación los amparos y sus vigencias siguen 

siendo ya revisadas y aprobadas por el cliente (EDUBAR S.A.) 

 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 16/10/2019 $1.486.421.622 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
15/10/2022 $ 1.981.895.496 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 15/10/2024 $ 2.972.843.244 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
16/10/2019 $ 990.947.748 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
15/08/2019 $ 495.473.874 

 

Con respecto a las pólizas de la Interventoría, tampoco tuvieron modificación alguna durante el periodo 

que nos ocupa en el presente informe. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de mayo y el 13 de junio del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Los diseños arquitectónicos fueron aprobados por todas las partes el 17 de 

febrero del año 2017, cuando se realizó una revisión general de todos los 

proyectos. 

 

A la fecha el contratista no ha hecho entrega de las respuestas a las 

observaciones realizadas por esta Interventoría al estudio de vulnerabilidad 

sísmica ejecutado al Paso San Camilo.  Se espera que antes de que culmine el 

mes de junio se haga entrega de las respuestas, para tener claridad en que se 

hará en dicho paso si será una reconstrucción con reforzamiento estructural o 

si es necesaria la demolición de la edificación actual. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

En lo que respecta a los diseños de los especialistas, ya todos los proyectos se 

encuentran en fase III, a excepción de los estudios del Paso San Camilo, los 

cuales a la fecha no se han iniciado por las razones expuesta en el numeral 

anterior. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

La gestión predial para los diferentes pasos y caminos se culminó desde el mes 

de febrero del año 2019, tal como lo hemos venido informando desde el 

informe No. 27. El valor ejecutado en este capítulo fue de $9.442.908.607,00 

siendo ese el 100% de la actividad. 

 

2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Los usos del suelo de los predios adquiridos se encuentran de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, desde la revisión realizada el pasado mes de febrero 

del año 2017.  
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Hasta el 13 de junio fecha de corte del presente informe se han iniciado los 

siguientes proyectos: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino 

Nuevo Barranquilla, Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso Pradera.  Los otros 

proyectos aún no se han comenzado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 106 TODOS Seguimientos a los proyectos general 15 de mayo 2019. 

No. 107 TODOS Seguimientos a los proyectos general 29 de mayo 2019. 

No. 108 TODOS Seguimientos a los proyectos general 12 de junio 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Tal como lo hemos venido informando el Proyecto Paso Ferry – Primero de Mayo fue 

entregado el pasado 14 de enero de 2019, 100% ejecutado. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el periodo que nos ocupa se realizó la formaleta horizontal de la tapa del tanque de 

almacenamiento de agua potable, se avanza en la instalación de casetones en la losa 

del segundo nivel entre ejes 1A hasta 4A y desde 1D hasta 7D. Se avanza en el levante 

en bloque samo en el primer nivel del proyecto y construcción de las columnetas de 

confinamiento. Por otra parte, durante este mes se comenzó con la excavación en el 

sótano para la construcción del pozo eyector de aguas en el eje 5´- I. 

Durante la ejecución de estas actividades la Interventoría controla la instalación del 

acero de refuerzo, el icopor, los niveles y los espesores del vaciado. En las 

excavaciones se chequean los niveles de profundidad para el pozo eyector. En cuanto 

al levante se controla la horizontalidad de las hiladas y la verticalidad del levante, así 

como los espesores del mortero de pega. 

Al corte del presente informe el contratista presenta una ejecución del 1,06%, lo que 

corresponde a la suma de $801.688.592,09.  El contratista avanza de acuerdo con el 
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cronograma, razón por la cual no presenta retrasos. El avance total del proyecto es de 

16,54%, es decir, la suma de $12.482.421.540,10. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

En el mes comprendido entre 14 de mayo y el 13 de junio se avanzan en las actividades 

de acabados del proyecto, tales como la instalación del plomo de la sala de rayos x, se 

instala el vidrio blindado en el cuarto de disparador.  Se avanza en la instalación del 

cielo raso en los diferentes espacios del primer nivel del proyecto y se adecuan las 

obras exteriores del proyecto, por el sector del acceso a la consulta externa. 

 

Se avanza en la instalación de las puertas y ventanas del proyecto en general.  Cabe 

resaltar que durante estas actividades la interventoría controla el plomo de las puertas 

y el acabado de estas.  En cuanto a la ventanería se revisa la instalación de la perfilería 

y la instalación del vidrio, que este corresponda con las especificaciones técnicas 

establecidas para dicho ítem. 

 

El avance del proyecto durante el mes que nos ocupa fue del 14.13%, lo que 

corresponde a la suma de $2.006.366.032.55.  Así mismo debemos decir que el avance 

total del proyecto es de 54.15% lo que equivale a la suma de $10.574.579.400,12.  

Cabe resaltar que este valor incluye los diseños, obras civiles y dotación. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Con relación al Paso Pradera, en el mes que nos ocupa se realizan actividades de 

instalación de piso, instalación de enchapes en los baños y cuartos de aseo, se trabaja 

también en la construcción de las obras exteriores y en el pavimento interno en el 

sector del parqueadero. Se realiza el montaje de la estructura metálica del acceso 

principal al paso. 

 

Cabe resaltar que durante la ejecución de estas actividades la Interventoría controla 

las pendientes de los baños, el ancho de las juntas tanto de los pisos como de los 

enchapes sobre muro. Con relación a los pavimentos se controla la resistencia del 

concreto y la colocación del mismo, así como el acero de los pasadores. 

 

En el mes que nos ocupa el contratista presenta un avance del 2.09%, es decir, la suma 

de $159.852.816,00.  El avance total de este Paso es la suma de $2.743.984.730,54 lo 

que equivale al 35.95%. 
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3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

En el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 13 de junio de 2019 el contratista 

realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Dos Arquitectos de Diseño. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

• Tal como lo informamos en el informe No. 27, este paso fue entregado el 14 

de enero, razón por la cual el contratista no tiene ningún personal en este 

Paso. 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

• Un Director de Obra 

• Un Ingeniero Residente 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Maestro de obra. 

• Un HSEQ de Obra 

• Dos Operador de Retroexcavadora 428. 

• Una Trabajadora Social. 

• Diecisiete oficiales 

• Veintiocho Ayudantes 
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Personal promedio en obra Paso Pradera: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un Inspector de Obra. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Dieciséis Ayudantes 

• Un Vigilante. 

3.2.Personal de la Interventoría. 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Camino Ciudadela 20 de Julio 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

Personal de Interventoría de Obra Paso Pradera 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

mayo y el 13 de junio del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Cuadro No. 6 Relación de la correspondencia recibida 

No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 16/05/2019. ICO-2019-708 
Consorcio 

Iconho. 

Consorcio 

Hospitales 2016. 
Respuesta oficio No. 461 –  
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No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

2. 25/05/2019. ICO-2019-712 
Consorcio 

Iconho. 

Consorcio 

Hospitales 2016. 
Respuesta oficio No. 465 –  

 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 

Cuadro No.  7  Relación de la correspondencia enviada: 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 16/05/2019 INTERHOSP – 465 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Observaciones 

Camino Nuevo 

Barranquilla. 

2. 16/05/2019. INTERHOSP – 466 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

observaciones 

apantallamiento 

Camino Nuevo 

Barranquilla 

3. 16/05/2019. INTERHOSP – 467 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 

Entrega de recibos 

servicios Públicos 

Paso Ferry 

4. 16/05/2019. INTERHOSP – 468 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Listado Camino 

Ciudadela 20 de 

Julio 

5. 17/05/2019. INTERHOSP – 469 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado de Acta 

Costos fijos 

6. 17/05/2019. INTERHOSP – 470 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado de Acta 

Costos fijos 

7. 17/05/2019. INTERHOSP – 471 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado de Acta 

Parcial de Obra 

8. 17/05/2019. INTERHOSP – 472 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Radicado de Acta 

Parcial de Obra 

9. 17/05/2019. INTERHOSP – 473 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Secretaria de 

Obras Públicas 

Distrital 

Copia Actas de 

Interventoría  
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No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

10. 17/05/2019. INTERHOSP – 474 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Copia Actas de 

Interventoría  

11. 22/05/2019. INTERHOSP – 475 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 

Respuesta oficio 

No. 01636 

EDUBAR 

12. 06/06/2019. INTERHOSP – 476 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Observaciones 

Paso Pradera 

13. 06/06/2019. INTERHOSP – 477 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 

Pavimento Camino 

Ciudadela 20 de 

Julio 

14. 06/06/2019. INTERHOSP – 478 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Pavimento Camino 

Ciudadela 20 de 

Julio 

15. 10/06/2019. INTERHOSP – 478 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 

Observaciones 

Camino Nuevo 

Barranquilla 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En este periodo no se realizó ningún tipo de modificación, ni se presentaron nuevos precios unitarios 

por parte del contratista para que fueran revisados por esta Interventoría. 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

En este periodo no se realizó ningún tipo de revisión de precios a actividades no previstas. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Tal como lo hemos venido reportando en los informes anteriores durante este periodo se ha realizado 

el control de los equipos en cada uno de los proyectos, dentro de los cuales podemos describir, la 

mezcladora, el minicargador, el compactador manual de dos rodillos, el compactador, la 

retroexcavadora, el retrocargador 428 y las herramientas menores que se requieren en la ejecución 

de cada uno de los proyectos los cuales son el Camino Nuevo Barranquilla, el Camino Ciudadela 20 

de Julio y Paso Pradera. 
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3.5. Pruebas y ensayos. 

En cuanto a las pruebas y ensayos durante este periodo la Interventoría hizo seguimiento a los 

resultados de laboratorio de los diferentes pasos y caminos.  En los anexos del informe se encuentran 

dichos ensayos para cada una de las obras que se encuentran en ejecución. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Tal como lo hemos venido informando la última semana de cada mes se realizan las 

reuniones del COAC (Comité de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y 

caminos que se vienen ejecutando, el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Camino Nuevo 

Barranquilla y el Paso Pradera. 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Tarima de la losa de tapa del tanque de 

almacenamiento de agua potable terminada. 

Instalación de casetones en la losa del segundo nivel 

entre ejes 1A hasta 4A y desde 1D hasta 7D 

  

Instalación de la malla electrosoldada en la losa del 

segundo nivel del proyecto entre los ejes 1A hasta 4A 

y desde 1D hasta 7D 

Levante en bloque samo en el primer nivel del 

proyecto y construcción de las columnetas de 

confinamiento. 

  
Excavación en el sótano para la construcción del pozo 

eyector de aguas en el eje 5´- I. 
Vaciado de la losa del segundo piso entre ejes 1A 

hasta 4A y desde 1D hasta 7D 

  
Armado del acero de refuerzo de la tapa del tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

Construcción de la escalera que va desde el primer 

nivel al segundo del camino. 
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Avance en la instalación del acero de refuerzo de la 

losa del segundo nivel del proyecto, desde ejes 3A 

hasta 4A y desde 3D hasta 7D 

Vaciado de las columnas del tercer nivel del proyecto. 

 
 

Avance del levante de muros en bloque samo en el 

primer nivel de proyecto y construcción de las vigas 

de confinamiento. 

Relleno con material seleccionado para la tubería de 

drenaje aguas subterráneas. 

  
Instalación de casetones en el útlimo tramo que se 

puede fundir de la losa del segundo nivel del proyecto. 

Instalación de casetones en el útlimo tramo que se 

puede fundir de la losa del segundo nivel del proyecto. 
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Desencofre de la columna que va desde el primer al 

segundo nivel del proyecto. 

Armada de las columnas del segundo al tercer nivel 

del proyecto. 

  
Armado de la formaleta horizontal de la  losa del 

tercer nivel del proyecto. 

Armado del acero de refuerzo de la losa del tercer 

nivel del proyecto. 

 

 
Vista general del acero de refuerzo de la tapa del 

tanque de almacenamiento de agua potable.  Este se 

fundirá la próxima semana. 

Avance de los muros hata altura de 2.80, se está 

realizando el encofrado de la viga de amarre superior. 
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Vaciado de la losa del segundo piso.  Con este 

vaciado se completa la losa de este nivel, hasta el 

sector donde permite el transformador que se 

encuentra en el antiguo parqueadero. 

Vaciado de la losa del segundo piso.  Con este vaciado 

se completa la losa de este nivel, hasta el sector donde 

permite el transformador que se encuentra en el 

antiguo parqueadero. 

 
 

Avance en la instalación del acero de refuerzo de la 

losa del tercer nivel del proyecto. 

Vista general del armado de la losa del tercer nivel.  

  
Encofradas  y listas para fundir las columnas en los 

ejes 4A-B-C-D y D5-6-7 

Avance del armado de la formaleta horizonatal de la 

losa del tercer nivel. 
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Se continúa levante en bloques Samo sobre placa de 

primer nivel entre los ejes C3-C6 hasta 2H - 

Se realiza rellenos y compacta en la zona del 

semisótano del proyecto. 

 
 

Se fundió la tapa superior del tanque de 

almacenamiento de agua 

se funden 6 columnas sobre el segundo nivel 

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  
Instalación de pisos en granito jaspe negro. Enchapes de pisos y muros en cuartos de aseo. 
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Pintura de acabado de áreas exteriores Avance en la instalación del cielo raso en los 

espacios del segundo piso del proyecto. 

  

Avance en la instalación del enchape de piso y muros 

en los baños de hospitalización. 

Avance en las instalaciones eléctricas en el primer 

piso del proyecto. 

    
Avance en la construcción de las obras exteriores. Avance en la instalación del piso en granito jaspe 

negro en el primer piso del Camino. 

  
Cableado de las instalaciones eléctricas y llegada a los 

tableros principales. 

Cableado de las instalaciones eléctricas y llegada a los 

tableros principales. 
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Avance en la instalación del cielo raso de los baños 

del segundo piso. 

Avance en la instalación del cielo raso de los baños 

del segundo piso. 

  
Lijado del estuco para recibir la pintura en las áreas 

del primer piso del Camino. 

Construcción de obras exteriores por el acceso a 

urgencias. 

  
Llegada del ascensor a la obra. Llegada del ascensor a la obra. 

  
Instalación del revestimiento en plomo en la sala de 

Rayos X del Camino. 

Vista del espacio una vez aplicado el estuco sobre el 

plomo y el acabado del Cielo raso 
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Vaciado del piso de la sala de partos. Instalación de los aparatos sanitarios en los baños del 

segundo nivel. 

  

Vista general del segundo piso, donde ya se están 

instalando las puertas de los diferentes espacios. 

Instalación de los equipos de aire acondicionado tipo 

mini split. 

  
Avance de la construcción de los cielos rasos en el 

primer piso del proyecto. 

Instalación de puertas en el proyecto. 

  
Instalación del vidrio del disparador de Rayos X. Construcción de los bordillos que conforman el 

urbanismo por el acceso a urgencias. 
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Instalación de los elementos decorativos en la fachada 

del costado sur del proyecto. Acceso a Consulta 

Externa. 

Instalación del piso en granito jaspe de la sala de 

espera de Urgencias (Primer Piso). 

  
Instalación del piso en granito jaspe de la sala de 

espera de Urgencias (Primer Piso). 

Instalación de aparatos sanitarios en el proyecto. 

  

Instalación de ventanas internas en el primer piso del 

proyecto. 

Instalación de puertas en el proyecto. 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

  
Construcción del pavimento en la zona de 

parqueadero interno. 

Maestras del piso en granito jaspe negro en el 

proyecto. 
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Instalación de enchape en los baños del proyecto. Instalación del piso en los andenes de las áreas 

exteriores 

 
 

Llegada del material de la estructura metálica de 

acceso al paso. 

Llegada del material de la estrcutura metálica de 

acceso al paso. 

   

Avance en la instalación del piso granito jaspe 

color negro. 

Avance en la colocación del enchape en los 

baños del proyecto. 

  

Vista general del pavimento del parqueadero 

interno. 

Avance de la construcción de las obras exteriores 

ubicadas sobre la Carrera 31. 
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Armada en sitio de la estructura de acceso del 

Paso. 

Arreglos en el espacio destinado para la planta de 

energía eléctrica. 

 
  

Avance en la instalación del piso granito jaspe 

color negro. 

Avance en la colocación del enchape en los 

baños y cuartos de aseo y residuos transitorios y 

peligrosos del proyecto. 

  

Avance en la construcción del cielo raso de los 

diferentes espacios del proyecto, una vez son 

liberados por la Interventoría. 

Avance en la construcción del cielo raso de los 

diferentes espacios del proyecto, una vez son 

liberados por la Interventoría. 

  
Armado de la estructura metálica de acceso al 

paso. 

Vista de la estructura metálica de acceso al Paso. 
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Vista del piso instalado en la sala de espera.  

Instalación de zócalos en los diferentes espacios 

del proyecto. 

Instalación de detectores de humo en el proyecto. 

  
Construcción de los andenes en tableta. Construcción de jardineras exteriores 

  
Llegada de lámina para el cielo raso del proyecto. Inicio de la instalación del cielo raso en el Hall 

de servicio 

  
Instalación del cielo raso en la sala de espera del 

Paso. 

Pintura negra en los muros de la fachada sur del 

proyecto. 
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Ajustes de la estructura metálica de acceso al 

Paso. 

Refrague de las juntas del piso en granito jaspe 

color negro del proyecto. 

   
Instalación de detectores de humo y de lámparas 

para la iluminación de los diferentes espacios del 

proyecto. 

Adecuación de las obras exteriores de proyecto. 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de mayo y 13 junio del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-may-19 Día soleado. 

15-may-19 Día soleado. 

16- may-19 Día soleado. 

17-may-19 Día soleado. 

18-may-19 Día soleado. 

19-may-19 Día soleado. 

20-may-19 Día soleado. 

21-may-19 Día soleado. 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

22-may-19 Día soleado. 

23-may-19 Día soleado. 

24-may-19 Día soleado. 

25-may-19 Día soleado. 

26-may-19 Día nublado con lluvias en horas del medio día. 

27-may-19 Día Soleado. 

28-may-19 Día nublado. 

29-may-19 Día nublado con lluvias al medio día. 

30-may-19 Día soleado. 

31-may-19 Día soleado. 

01-jun-19 Día soleado. 

02-jun-19 Día soleado 

03-jun-19 Día soleado. 

04-jun-19 Día soleado. 

05-jun-19 Día soleado. 

06-jun-19 Día soleado. 

07-jun-19 Día nublado con lluvias. 

08-jun-19 Día soleado. 

09-jun-19 Día soleado. 

10-jun-19 Día nublado con lluvias. 

11-jun-19 Día soleado. 

12-jun-19 Día soleado. 

13-jun-19 Día nublado. 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

En el mes que nos ocupa el contratista ha dado cumplimiento a las normas de higiene y 

seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los pagos 

de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, estos se 

encuentran en los anexos del presente informe. 

 

 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 30  35 
14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019 

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Tal como lo hemos venido informando esta actividad se encuentra ejecutada al 100% desde 

el pasado mes de febrero, pues ya todos los predios requeridos fueron adquiridos por el 

contratista. 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

En cuanto a los diseños a la fecha de corte del presente informe el avance sigue siendo el 

mismo de 94.05%, pues el contratista aún no ha culminado el estudio de Vulnerabilidad 

Sísmica y Reforzamiento Estructural que es fundamental para realizar los diseños 

arquitectónicos y de las otras especialidades en el Paso San Camilo. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presentó un avance de 1.06% para el 

mes y un acumulado total de 16.54%, lo que equivale a la suma de $12.482.421.540,10.  Es 

importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para 

dicho proyecto. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
El contratista presentó un avance en el Camino Ciudadela 20 de Julio del 10.27%, lo que 

corresponde a la suma de $2.006.366.032,55 y un avance total del 54.15%, que equivale a 

$10.574.579.400,12. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

15.48% 15.48% 0.00%

1.06% 1.06% 0.00%

16.54% 16.54% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

194 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 785

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

43.88% 43.88% 0.00%

10.27% 10.27% 0.00%

54.15% 54.15% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

53 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 570
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

El avance del Paso Pradera para el mes es de 2.09% es decir, la suma de $159.852.816.  Así 

mismo debemos manifestar que el avance total es del 35.95% lo que corresponde a la suma 

de $2.743.984.730,54.  

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se informó desde el informe No. 28, las reconstrucciones se culminaron en el mes 

de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

33.86% 33.86% 0.00%

2.09% 2.09% 0.00%

35.95% 35.95% 0.00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

115 0.00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 466

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 31.63%, lo que corresponde a la suma de $34.299.493.083,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. 

 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Con relación a la dotación en el cuadro anterior se ajustaron los valores del Camino 

Ciudadela 20 de Julio y el Paso Pradera, de acuerdo con la lista de necesidades entregada y 

aprobada por la Secretaria de Salud Distrital. Sin embargo, a la fecha de corte el avance 

sigue siendo del 1.12%, lo que corresponde a la suma de $321.963.215,00 

 

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34,326,912,443$            55,664,984,512$            10,634,049,331$             19.10%

2 Camino Nazareth 7,356,682,892$              7,577,383,379$              -$                                         0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30,229,889,717$            -$                                        -$                                         0.00%

4 Paso Pradera 4,121,397,368$              6,776,189,864$              2,522,063,302$                37.22%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9,216,524,036$              13,706,279,746$            10,078,305,061$             73.53%

6 Paso Ferry 2,110,804,058$              4,115,075,389$              4,115,075,389$                100.00%

7 Paso Galán 5,046,774,628$              8,567,475,010$              -$                                         0.00%

8 Paso Los Olivos 2,521,743,644$              -$                                        -$                                         0.00%

9 Paso San Camilo -$                                        5,089,670,372$              -$                                         0.00%

10 Reconstrucciones 6,950,000,000$              6,950,000,000$                100.00%

TOTALES  B 94,930,728,786$            108,447,058,272$          34,299,493,083$             31.63%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17,964,673,738$            17,964,673,738$            0.00%

2 Camino Nazareth 3,531,466,179$              3,531,466,179$              0.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9,581,159,326$              -$                                        0.00%

4 Paso Pradera 588,334,491$                  634,126,286$                  0.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4,924,280,723$              5,324,753,575$              0.00%

6 Paso Ferry 301,371,342$                  321,963,215$                  321,963,215$                   100.00%

7 Paso Galán 720,409,578$                  720,409,578$                  0.00%

8 Paso Los Olivos 360,204,790$                  -$                                        0.00%

9 Paso San Camilo 328,481,794$                  

TOTALES 37,971,900,167$            28,825,874,365$            321,963,215$                   1.12%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9,442,909,613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5,111,654,626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 27,349,493,083$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6,950,000,000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 321,963,215$                  

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 49,176,020,537$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152,150,791,440$         

% EJECUCION 32.32%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se describen las conclusiones que está Interventoría presenta para el buen 

desarrollo del proyecto. 

Con relación al Paso Ferry, tal como lo hemos venido informando este Paso se culminó en 

su totalidad y fue entregado el pasado 14 de enero del año en curso. 

En cuanto al Camino Nuevo Barranquilla, el contratista viene adelantando las actividades 

propias del avance de la estructura en concreto.  En la actualidad avanza por la losa del 

segundo nivel.  Se ha solicitado al contratista realizar un plan de contingencia para recuperar 

el tiempo en la ejecución de la losa del primer nivel ubicada entre los ejes 6 y 7 con el eje 

A, para que una vez se haga el traslado del transformador y de los contadores se proceda 

con dicha actividad.  Se espera que a finales del mes de junio se haga dicho traslado. 

En el Camino Ciudadela 20 de Julio, se ha solicitado al contratista incrementar el personal, 

acelerar los trabajos incrementando las jornadas laborales, lo anterior con el fin de cumplir 

con la fecha de entrega del proyecto.  Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha de corte 

del presente informe el contratista presenta un avance del 54.15% del total del contrato para 

este Camino específicamente. 

Así mismo debemos manifestar que se ha preparado una visita a la bodega donde se 

encuentra la mayor parte de la dotación de dicho proyecto. 

El Paso Pradera al igual que el Camino Ciudadela debe ser entregado el próximo mes de 

Julio, razón por la cual se ha solicitado al contratista un plan de contingencia donde se 

establezcan las fechas claras y los recursos (personal, equipos, materiales y horario laboral) 

para poder cumplir.  Lo anterior teniendo en cuenta que el porcentaje de avance de dicho 

paso es del 35.95%. 

Con relación a las reconstrucciones tal como hemos informado estas se culminaron 

satisfactoriamente, razón por la cual el capítulo se encuentra al 100%. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


