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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el mes comprendido entre el 14 de julio y el 13 agosto del año en curso, no se realizó ningún tipo 

de modificación que afectara las condiciones contractuales del proyecto.  Por tal razón, las 

cantidades vigentes a corte del presente informe son las establecidas el pasado 03 de mayo del año 

en curso. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

NUEVO VALOR DEL 

CONTRATO 

DIEZ MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. (10.800.213.284,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y SEIS (36) MESES Y SEIS (06) DÍAS 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
22 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

Con relación al contrato de Interventoría el pasado 12 de agosto del año en curso, se suscribió la 

prorroga No. 3, la cual amplia el termino de ejecución del contrato hasta el 22 de diciembre de 2019. 

En los anexos del presente informe se encuentra copia de dicho documento. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Teniendo en cuenta que durante este periodo no se realizó ningún tipo de modificación al 

contrato de obra, las vigencias de los amparos tampoco sufrieron modificaciones. 

 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 32  10 
14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2019 

De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 21/02/2020 $1.080.021.328 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
22/12/2022 $ 2.160.042.656 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 22/12/2024 $ 3.240.063.985 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
21/02/2020 $1.486.421.622 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
22/12/2019 $ 540.010.664 

 

En cuanto a las pólizas de la Interventoría, las vigencias de los amparos fueron ajustados de acuerdo con 

la prorroga No. 3, en los anexos del presente informe se encuentran copias de dichas pólizas.  
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de julio y el 13 de agosto del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Los proyectos arquitectónicos fueron revisados ya probados desde el pasado 

17 de febrero de 2017, tal como lo hemos manifestado a lo largo de todos estos 

informes. 

 

En este periodo el contratista comunicó que se están adelantando todos los 

ensayos necesarios para dar respuesta a las observaciones presentadas por esta 

Interventoría al estudio de vulnerabilidad sísmica de las estructuras del Paso 

San Camilo.  Se espera que en el próximo periodo se tenga información 

respecto de los resultados de dichos ensayos.  Vale la pena recalcar que hasta 

que no se tengan las conclusiones de los estudios de vulnerabilidad no se podrá 

tener un diseño arquitectónico definitivo. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

Con relación a los diseños de los especialistas a excepción del Paso San 

Camilo, del cual no se tiene aún el diseño arquitectónico, los otros Pasos y 

Caminos ya se encuentra al 100% con todos los diseños de las diferentes 

especialidades.  

 

Para el Paso San Camilo, tal como lo hemos informado es necesario tener el 

estudio de vulnerabilidad sísmica aprobado para poder realizar el diseño 

arquitectónico y así poder ejecutar el de las otras especialidades. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

En cuanto a la gestión predial del proyecto, esta se culminó desde el mes de 

febrero de 2019, situación que se ha venido comunicando en los informes 

anteriores.  El valor ejecutado para este capítulo fue de $9.442.908.607,00 lo 

equivale al 100% de dicha actividad. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Así como lo hemos venido informando, desde el mes de febrero de 2017, fecha 

en la cual se realizó la revisión de los usos del suelo de los predios para los 

diferentes pasos y caminos, se evidenció que estos se encontraban acorde con 

las necesidades del proyecto. 

Con relación al inicio de la ejecución de los proyectos a corte del 13 de agosto 

se han iniciado los siguientes: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), 

Camino Nuevo Barranquilla, Camino Ciudadela 20 de Julio (ya terminado), 

Paso Pradera (ya terminado), Contingencia del Camino Nazareth y Paso Galán.  

Los otros proyectos aún no se han comenzado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 111 TODOS Seguimientos a los proyectos general 24 de julio 2019. 

No. 112 TODOS Seguimientos a los proyectos general 06 de agosto 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Tal como lo hemos venido informando el Proyecto Paso Ferry – Primero de Mayo fue 

entregado el pasado 14 de enero de 2019, 100% ejecutado. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el periodo comprendido entre el 14 de julio y el 13 de agosto, se avanzaron en las 

actividades de encofrada horizontal y colocación del acero de refuerzo de losa del 

tercer nivel comprendida entre los ejes 3D-7D y 3C – 6G. Adicionalmente, se avanzó 

en la instalación del acero de refuerzo, encofrada, colocación de la formaleta de los 

muros de contención localizados entre los ejes 7A y 7B, con lo cual se culminan los 

muros de contención perimetrales del proyecto en el sector de semisótano. 

Adicionalmente, se continuo con el levante en mampostería en bloque samo en el 

primer nivel del proyecto, así como la construcción de las columnetas, vigas de amarre 

superiores y dinteles del mismo nivel.  Por otra parte, se avanza en las excavaciones e 
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instalación de la tubería sanitaria del semisótano.  Estas actividades se pueden 

evidenciar en el registro fotográfico de este informe. 

Durante el proceso constructivo de estas actividades la interventoría supervisa y 

controla que las actividades se hagan de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas para cada uno de los ítems; es así como en los levantes se controla la 

verticalidad, el espesor del mortero, en la ejecución de las estructuras en concreto se 

controla la colocación del acero de refuerzo, los espesores del vaciado y los niveles 

antes durante y después del vaciado. 

Durante este periodo el contratista ejecutó el 1.73%, lo que corresponde a la suma de 

$1.306.434.553,50 para un acumulado total de 19,36%, es decir, $14.613.637.703,10. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

De acuerdo con lo comunicado en el informe No. 31, el Camino Ciudadela 20 de Julio 

se culminó el pasado 13 de julio de 2019, encontrándose 100% su ejecución. Por esta 

razón en este mes no se presenta ningún tipo de actividades. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado 13 de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Plan de contingencia del Camino Nazareth 

Durante el mes que nos ocupa el contratista culminó las actividades propias en la 

edificación donde se trasladaran los servicios de consulta externa del Camino 

Nazareth. En el periodo se realizaron las actividades de pintura de muros, instalación 

de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas (tomacorrientes, cableado de voz y 

datos e iluminación), conexión a punto cero para los compresores e instalación de la 

planta eléctrica. 

 

Es importante aclarar que una vez entregado a la Secretaria Distrital de Salud las obras 

del Plan de Contingencia, el operador de la red (MiRed), realizará el traslado de los 

equipos de aires acondicionados y de todos los muebles enceres y equipos requeridos 

para la prestación del servicio de consulta externa.   

 

2.11 Avance Paso Galán 

El pasado 15 de julio del año en curso, se inició la construcción del Paso Galán con la 

demolición de la bodega adquirida para el desarrollo de este proyecto, el cual se 

encuentra ubicado en la Carrera 2 con calle 38A de esta ciudad. 
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Las actividades de este Paso comenzaron con las actividades preliminares, tales como 

el desmonte del cielo raso, cubierta, estructura metálica de soporte de la cubierta y 

demolición de los muros y estructura en concreto de la antigua bodega. 

 

Una vez se culminó con la demolición de la antigua bodega se procedió al retiro de 

material sobrante, el cual fue llevado a la Loma, de acuerdo con el permiso que se 

tiene para la disposición final de estos materiales. 

 

Con el predio totalmente despejado se comenzó con la ubicación de los ejes del 

proyecto por parte de la topografía del contratista y la supervisión de esta 

Interventoría. Terminada la actividad de localización y replanteo se comenzó con el 

relleno del predio en material seleccionado para llegar a la cota requerida del proyecto. 

 

En las actividades de relleno, la interventoría controla el material, la extensión del 

mismo la cual no puede ser en capas superiores a 30 centímetros y la compactación de 

la misma.   

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance del 0.96% 

lo que representa la suma de $363.608.528,00, para un total de 3.79% 

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de julio y el 13 de agosto de 2019 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 
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Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en Contingencia Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Un Vigilante. 

Personal promedio en Contingencia Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Un Vigilante. 
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3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Contingencia Nazareth 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de julio 

y el 13 de agosto del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

 

Cuadro No. 6 relación de la correspondencia recibida 

No. FECHA OFICIO No. ENVIADA DE 
RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 17/072019. ICO-2019-727 
Consorcio 

Iconho. 

Consorcio 

Hospitales 2016. 

Respuesta oficio ensayos 

de laboratorio Patología 

Paso San Camilo 

 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 

 

Cuadro No.  7 relación de la correspondencia enviada: 
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No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 16/07/2019 INTERHOSP – 486 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Solicitud de ajustes 

Paso Pradera 

2. 02/08/2019. INTERHOSP – 487 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorio Iconho 
Solicitud de ajustes 

Paso Pradera 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En este periodo no se realizó ningún tipo de modificación, ni se presentaron nuevos precios unitarios 

por parte del contratista para que fueran revisados por esta Interventoría. 

 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

En este periodo no se realizó ningún tipo de revisión de precios a actividades no previstas. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

En el mes que nos ocupa esta interventoría realizó el control de los equipos utilizados en los 

proyectos en ejecución tales como, motoniveladora, compactador, retroexcavadora, la mezcladora 

de concreto y las diferentes herramientas menores que se encuentran en los proyectos de Camino 

Nuevo Barranquilla, contingencia del Camino Nazareth y Paso Galán. 

 

3.5.Pruebas y ensayos. 

Con relación a las pruebas y ensayos de laboratorio durante el mes del informe la interventoría hizo 

seguimiento a los resultados, encontrando que todos cumple con la resistencia establecida en las 

especificaciones técnicas de los diseños.  En los anexos del presente informe se encuentran copia de 

los ensayos de laboratorio. 
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3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Tal como lo hemos venido informando la última semana de cada mes se realizan las 

reuniones del COAC (Comité de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y 

caminos que se vienen ejecutando, el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán. 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
e continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros también continua la postura de casetones de 

icopor sobre el tercer nivel desde los ejes 3D-7D hasta 

3G-6G 

e continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros también continua la postura de casetones de 

icopor sobre el tercer nivel desde los ejes 3D-7D hasta 

3G-6G 

  
Se continua la encofrada vertical de columna sobre 

placa del tercer nivel en los ejes 6G y 7I. 

Se realiza armada de aceros para muros de contención 

sobre 1a zarpa identificados con el eje 7A-7B y desde 

6A-7A y se funde columna eje 7A 

  
Se realiza armada de aceros para muros de contención 

sobre 1a zarpa identificados con el eje 7A-7B y desde 

6A-7A y se funde columna eje 7A 

Se realizan excavaciones para tuberías de conexión 

entre registros y también se realizan encofrados 

verticales para muro en concreto perimetral a la placa 

fondo del área destinada a las bombas hidráulicas para 

el sistema contra incendio e hidráulico. 
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Se continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel entre los ejes 3I-6I hasta 3D-6D. 

Continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel entre los ejes 3I-6I hasta 3D-6D. 

  

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros sobre el tercer nivel desde los ejes 1A-1D hasta 

4A-4D 

Esta lista la armada de aceros y encofrado vertical para 

fundir este sábado venidero para muros de contención 

sobre 1a zarpa identificados con el eje 7A-7B y desde 

6A-7A. 

  

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros, casetones de icopor sobre el primer nivel 

desde los ejes 5A-7A hasta 5C-7C 

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros, casetones de icopor sobre el primer nivel desde 

los ejes 5A-7A hasta 5C-7C 
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Perfilada de la excavación del sector donde se 

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros, casetones de icopor sobre el primer nivel 

desde los ejes 5A-7A hasta 5C-7C 

Se termina la encofrada horizontal y postura de los 

aceros, casetones de icopor sobre el primer nivel desde 

los ejes 5A-7A hasta 5C-7C 

  

Se realiza el vaciado de la losa del primer nivel desde 

los ejes 5A-7A hasta 5C-7C, con este vaciado se 

culmina la losa del primer nivel. 

Se realiza desencofrado de casetones de icopor por 

debajo de la losa del tercer nivel en general 

  
Continua la encofrada horizontal y postura de los 

aceros sobre el tercer nivel desde los ejes 1A-1D hasta 

4A-4D 

Se continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 

1D- 3D 
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Se continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 

1D- 3D 

Instalación del acero de refuerzo de las columnas que 

van desde el primer al segundo piso en el sector 

comprendido entre los ejes A con los ejes 6 y 7. 

  

Instalación del acero de refuerzo de las columnas que 

van desde el primer al segundo piso en el sector 

comprendido entre los ejes A con los ejes 6 y 7. 

Se inicia la excavación para tubería sanitaria entre los 

sectores comprendidos con ejes 1A-1D hasta 2A-2D y 

desde 1A-1B hasta 4A-4B en el sótano 

 
 

Se continua el desencofre de los casetones de icopor 

debajo de la losa del tercer nivel 

Se continúa el encofrado horizontal sobre el segundo 

nivel desde los ejes 4A-7A hasta 4C-7C 
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Se continúa la armada de encofrado y la postura de los 

aceros para escalera que comunica el segundo nivel 

con el tercer nivel entre los ejes 6F y 7F 

Se Continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 

1D- 3D 

 
 

Encofrado de las columnas en el primer nivel entre los 

ejes A y 7. 

Desencofre de las columnas del primer nivel en el 

proyecto. 

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 
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4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 

 

4.4 Proyecto Contingencia Camino Nazareht 

  
Instalación de la iluminación del proyecto. Instalación de puertas en los consultorios 
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Instalación de ventanas sobre los cubiculos de 

información y caja 

Suministro e instalación de la planta eléctrica 

  
Conexiones de la planta eléctrica Vista de la fachada donde quedará la consulta 

externa (Contingencia del Camino Nazareth) 

 
Vista de la fachada una vez culminados los trabajos 
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4.5 Proyecto Paso Galán 

 

  

Desmonte de Cielo raso Desmonte de cielo raso 

  

Desmonte de cubierta Desmonte de cubierta 

  

Desmonte de cubierta Desmonte de ventanería 
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Desmonte de cubierta Desmonte de cubierta 

  
Desmonte de cubierta Desmonte de estructura metálica que soportaba la 

cubierta 

  

Desmonte de estructura metálica Demolición de estructura en concreto viga canal 

  
Demolición de muros Demolición de muros 
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Demolición de columnas Demolición de pisos en concreto 

  
Demoilición de zapatas Demolición de zapatas 

  
Demolición vigas de cimentación Demolición de rampa 

  

Retiro de material producto de las demoliciones y 

de la excavaciones 

Retiro de material producto de las demoliciones y 

de la excavaciones 

 
 

Instalación de provisionales eléctricas Instalación del contador de energía para la 

provisional eléctrica 
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Trazado con topografía en el lote donde se 

desarrollará el proyecto 

Trazado con topografía en el lote donde se 

desarrollará el proyecto 

 
 

Marcación de las líneas guías  Marcación de ejes en los muros perimetrales del 

proyecto. 

  
Nivelación y compactación de la subrasante del 

proyecto. 

Material seleccionado utilizado para el relleno 

del predio. 

  

Acopio del material para el relleno del predio Extensión del material de relleno (material 

seleccionado. 
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Aplicación de agua para obtener la humedad 

optima del material durante el proceso de relleno 

Compactación del material seleccionado 

 
Vista general del proyecto 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de julio y 13 agosto del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-jul-19 Día Soleado 

15-jul-19 Día Soleado 

16- jul-19 Día Soleado 

17-jul-19 Día Soleado 

18-jul-19 Día Soleado 

19-jul-19 Día Soleado 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

20-jul-19 Día Soleado 

21-jul-19 Día Soleado 

22-jul-19 Día Soleado 

23-jul-19 Día Soleado 

24-jul-19 Día Soleado 

25-jul-19 Día Soleado 

26-jul-19 Día Soleado 

27-jul-19 Día Soleado 

28-jul-19 Día Soleado 

29-jul-19 Día Soleado 

30-jul-19 Día Soleado 

31-jul-19 Día Soleado 

01-agos-19 Día Soleado 

02-agos-19 Día Soleado 

03-agos-19 Día Soleado 

04-agos-19 Día Soleado 

05-agos-19 Día Soleado 

06-agos-19 Día Soleado 

07-agos-19 Día Soleado 

08-agos-19 Día Soleado 

09-agos-19 Día Soleado 

10-agos-19 Día Soleado 

11-agos-19 Día Soleado 

12-agos-19 Día Soleado 

13-agos-19 Día Soleado 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

En el mes que nos ocupa el contratista ha dado cumplimiento a las normas de higiene y 

seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los pagos 

de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, estos se 

encuentran en los anexos del presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

En cuanto a los diseños a la fecha de corte del presente informe el avance sigue siendo el 

mismo de 94.05%, pues el contratista aún no ha culminado el estudio de Vulnerabilidad 

Sísmica y Reforzamiento Estructural que es fundamental para realizar los diseños 

arquitectónicos y de las otras especialidades en el Paso San Camilo. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presentó un avance de 1.73% para el 

mes y un acumulado total de 20.75%, lo que equivale a la suma de $14.613.637.703,10.  Es 

importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para 

dicho proyecto. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este paso fue culminado en su totalidad el pasado 13 de julio, situación que fue comunicada 

en el pasado informe No. 31 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de junio y 

el 13 de julio del año 2019. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

17,63% 17,63% 0,00%

1,73% 1,73% 0,00%

19,36% 19,36% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

134 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 845

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, este paso fue culminado en su totalidad el 

pasado 13 de julio, situación que fue comunicada en el pasado informe No. 31 

correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de junio y el 13 de julio del año 2019. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONTINGENCIA DEL 

CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista ha ejecutado el 100% del Plan de 

Contingencia para el traslado de los servicios asistenciales del Camino Nazareth, lo que 

corresponde a la suma de $464.326.906,00. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

40 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

90 50

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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. AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

 
 

En este periodo se inició la construcción del Paso Galán, cabe resaltar que durante la 

ejecución de este proyecto el contratista presentó un avance del 3.79%, lo que corresponde 

a la suma de $363.608.527,93. 

 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

0,00% 0,00% 0,00%

3,79% 3,79% 0,00%

3,79% 3,79% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

294 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

315 21

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 40,95%, lo que corresponde a la suma de $44.404.669.556,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. 

 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

 

 

 

 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            55.664.984.512$            12.765.265.495$             22,93%

Camino Nazareth 7.356.682.892$              7.577.383.379$              -$                                         0,00%

Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

Paso Galán 5.046.774.628$              8.567.475.010$              91.859.125$                      1,07%

Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            108.447.058.272$          44.404.669.556$             40,95%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.111.654.626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 37.454.669.556$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 65.240.075.141$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152.150.791.440$         

% EJECUCION 42,88%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se describen las conclusiones que está Interventoría presenta para el buen 

desarrollo del proyecto. 

El Paso Ferry se culminó desde el pasado 14 de enero del año en curso, tal como lo hemos 

venido informando. 

Con relación al Camino Nuevo Barranquilla, esta interventoría comunica que el contratista 

presentó un avance del 3.12%, representado en la construcción de los muros de contención 

de los ejes 7A y 7B, el levante en el primer piso y avance de la losa del tercer nivel. Se ha 

solicitado al contratista incrementar el número de personal de este frente de trabajo para 

agilizar las actividades. 

En cuanto al Camino Ciudadela 20 de Julio, tal como se ha venido manifestando a lo largo 

del presente informe este se entregó desde el pasado 13 de julio del año en curso, razón por 

la cual las actividades se encuentran ejecutadas al 100%. 

El Paso Pradera, al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, también se culminó en 

periodo anterior (14 de junio al 13 de julio), razón por la cual se encuentra al 100% 

ejecutado. 

Con relación a las reconstrucciones tal como hemos informado estas se culminaron 

satisfactoriamente, razón por la cual el capítulo se encuentra al 100%. 

En el periodo que nos ocupa el contratista terminó la ejecución de las actividades civiles 

correspondientes a la Contingencia del Camino Nazareth.  Se espera que en el próximo mes 

haga el traslado de los equipos y la dotación necesaria el operador del Distrito de 

Barranquilla MiRed del servicio de Consulta Externa para proceder con las actividades 

preliminares como son el cerramiento del predio y la demolición de la actual construcción. 

Por último, en el pasado 15 de julio del año en curso, el contratista inicio las actividades 

preliminares en el Paso Galán.  Cabe resaltar, que el contratista durante este periodo 

presentó un avance del 3.79% del proyecto.  Se espera que avance con el mismo ritmo de 

trabajo para no tener inconvenientes con el tiempo de entrega de dicho proyecto. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


