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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Durante el periodo que nos ocupa no se realizó ningún tipo de modificación que cambiara las 

condiciones contractuales del proyecto, después de las plasmadas en el acta No. 6 de fecha 03 de 

mayo de 2019 donde se ajustaron las cantidades de los diferentes Pasos y Caminos, sin alterar el 

valor del contrato, el cual sigue siendo de $152.150.791.440,00. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

NUEVO VALOR DEL 

CONTRATO 

DIEZ MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. (10.800.213.284,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
22 DE DICIEMBRE 2019. 

 

En cuanto al contrato de Interventoría, durante este periodo no se realizó ningún tipo de 

modificación al contrato, razón por la cual las condiciones siguen siendo las mismas ajustadas 

mediante la prórroga No. 3, es decir, hasta el próximo 22 de diciembre y el valor sigue siendo el 

mismo de acuerdo con el adicional No. 1, el cual es de $10.800.213.284. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Dado que a la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado ningún tipo de 

modificación, las vigencias de los amparos de las pólizas del contrato de obra siguen siendo 

las mismas. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE 

EXPEDICION: 
08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 21/02/2020 $1.080.021.328 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
22/12/2022 $ 2.160.042.656 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 22/12/2024 $ 3.240.063.985 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
21/02/2020 $1.486.421.622 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
22/12/2019 $ 540.010.664 

 

Al igual que el contrato de obra y como ya lo hemos manifestado, el contrato de Interventoría no tuvo 

ningún tipo de modificación, razón por la cual las vigencias de los amparos siguen siendo las mismas que 

se ajustaron de acuerdo con la prórroga No. 3 de dicho contrato.  
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Los proyectos arquitectónicos fueron revisados ya probados desde el pasado 

17 de febrero de 2017, tal como lo hemos manifestado a lo largo de todos estos 

informes. 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista se encuentra realizando 

el estudio de vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con las observaciones que está 

interventoría entregó.  Nuevamente se reitera que hasta que este estudio no sea 

aprobado no se podrá iniciar la ejecución de los diseños arquitectónicos del 

Paso San Camilo. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

Tal como hemos venido informando, los diseños de las diferentes 

especialidades de los Pasos y Caminos que conforman el proyecto se 

entregaron a satisfacción.  Sin embargo, a la fecha hace ejecutar los diseños de 

los especialistas del Paso San Camilo, los cuales no se pueden ejecutar hasta 

tanto no se tengan los diseños arquitectónicos, que a su vez dependen del 

estudio de estudio de vulnerabilidad sísmica, el cual debe ser entregado el 

próximo mes de octubre de 2019. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

La gestión predial se culminó desde el pasado mes de febrero de 2019, cuando 

se terminaron de cancelar los predios donde se desarrollarán los diferentes 

pasos y caminos de que trata el presente proyecto.  

 

El valor total de la inversión en la gestión predial fue de $9.442.908.607,00l lo 

que corresponde al 100% de dicha actividad. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Desde el pasado mes de febrero del año 2017, se comprobó que todos los 

predios donde se desarrollarían los pasos y caminos el uso del suelo 

correspondían con las necesidades del proyecto. 

En cuanto al inicio de obra de las obras a corte del presente informe 13 de 

septiembre de 2019, el contratista ha iniciado los siguientes proyectos: Paso 

Ferry - Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo Barranquilla, Camino 

Ciudadela 20 de Julio (ya terminado), Paso Pradera (ya terminado), 

Contingencia del Camino Nazareth (ya terminado) y Paso Galán.  Los otros 

proyectos aún no se han comenzado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 113 TODOS Seguimientos a los proyectos general 21 de agosto 2019. 

No. 114 TODOS Seguimientos a los proyectos general 04 de septiembre 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

Tal como lo hemos venido informando el Proyecto Paso Ferry – Primero de Mayo fue 

entregado el pasado 14 de enero de 2019, 100% ejecutado. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

Para el mes que nos ocupa el contratista avanzó en la construcción de las escaleras de 

acceso del semisótano al primer nivel y desde este nivel al segundo nivel. 

Adicionalmente, se avanza en la construcción de la losa del tercer nivel y en la 

construcción de la losa faltante del primer nivel, la que se vio interrumpida por el 

traslado del transformador. 

En el semisótano se trabaja en las instalaciones hidrosanitarias y en la red de desagüe 

de dicho nivel. Se trabaja en los levantes del primer piso y se comienza en el trazado 

de los muros del segundo nivel.  Cabe resaltar que estos trabajos se realizan en 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 33  13 
14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

conjunto con la construcción de las columnetas y de las vigas de amarre superior, así 

como los dinteles para las ventanas y puertas del primer nivel. 

En la ejecución de estas actividades la interventoría controla los niveles, el 

recubrimiento del acero de refuerzo, su colocación, la cual debe estar de acuerdo con 

los planos estructurales y los detalles para cada caso.  Con relación al levante se 

controló la verticalidad, el plomo los espesores del mortero de pega. 

Durante este periodo el contratista ejecutó el 1.42%, lo que corresponde a la suma de 

$1.072.189.757,50 para un acumulado total de 20,78%, es decir, $15.685.827.460,10. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

De acuerdo con lo comunicado en el informe No. 31, el Camino Ciudadela 20 de Julio 

se culminó el pasado 13 de julio de 2019, encontrándose 100% su ejecución. Por esta 

razón en este mes no se presenta ningún tipo de actividades. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado 13 de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Plan de contingencia del Camino Nazareth 

Tal como lo comunicamos en el informe número 32, el plan de contingencia para el 

servicio de la consulta externa se culminó a mediados del mes de agosto del año en 

curso.  Cabe resaltar, que desde ese momento y hasta el corte de este informe, el 

operador de la red de salud del Distrito de Barranquilla (MiRed) viene haciendo el 

traslado de los equipos y la dotación necesaria para poner en operación esta sede y 

desocupar el predio donde se construirá el Camino Nazareth.  

 

2.11 Avance Paso Galán 

Durante el mes que nos ocupa el contratista avanza en la construcción de la 

cimentación, y la estructura en concreto, logrando así el vaciado de la losa del nivel 

+3.10, en el registro fotográfico de este informe se evidencia el avance del proyecto. 

 

Cabe resaltar, que durante la ejecución de estas actividades la interventoría controla 

de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, tales como colocación del 

acero de refuerzo, espesores del recubrimiento de los mismos.  Formaleta horizontal 

y vertical de los diferentes elementos en concreto.  Se hace la revisión de los resultados 

de los ensayos de laboratorio.  También se controlan los niveles, antes, durante y 
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después del vaciado de cada elemento, en especial pedestales, columnas y losa de 

cubierta. 

 

El porcentaje de avance de este proyecto es del 0.96% lo que corresponde a la suma 

de $91.859.124,93; presentando un acumulado del 4.75% lo que corresponde a 

$455.467.653,00. 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 2019 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 

 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 
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Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en Contingencia Nazareth: 

Dado que estas actividades se culminaron durante el periodo anterior, no se 

tiene personal por parte del contratista en este Camino. 

Personal promedio en Contingencia Nazareth: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Un Vigilante. 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 
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4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

agosto y el 13 de septiembre del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Durante este periodo no se presentó ningún tipo de comunicación de las partes interesadas 

a esta Interventoría. 

A continuación, se relacionan los oficios que se enviaron durante el periodo del presente 

informe por parte del Consorcio Hospitales 2016. 

Cuadro No.  7 relación de la correspondencia enviada: 

 

No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

1. 22/08/2019 INTERHOSP – 488 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Soporte pago de 

impuestos 

2. 22/08/2019. INTERHOSP – 489 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial costo 

fijo No. 09 

3. 22/08/2019. INTERHOSP – 490 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial costo 

fijo No. 10 

4. 22/08/2019. INTERHOSP – 491 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial costo 

fijo No. 11 

5. 22/08/2019. INTERHOSP – 492 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial costo 

fijo No. 12 

6. 22/08/2019. INTERHOSP – 493 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial costo 

fijo No. 15 

7. 22/08/2019. INTERHOSP – 494 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 
Acta parcial obra 

No. 16 
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No. FECHA OFICIO No. 
ENVIADA 

DE 

RECIBIDO 

POR 
ASUNTO 

8. 28/08/2019. INTERHOSP – 495 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

EDUBAR S.A. 

Envio acta de 

interventoria 

EDUBAR 

9. 28/08/2019. INTERHOSP – 495 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Secretaira 

Distrital de Obras 

Públicas 

Envio acta de 

interventoria 

Secretaira Distrital 

de Obras Públicas 

10. 22/08/2019 INTERHOSP – 496 

Consorcio 

Hospitales 

2016 

Consorcio Iconho 
Dotación del 

personal 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 
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CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 2019, el contratista no presentó 

a esta interventoría análisis de precios unitarios de obras no previstas. 

 

3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Teniendo en cuenta que el contratista no presentó análisis de precios unitarios, no se tienen 

actividades no previstas para el periodo que nos ocupa. 

 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Tal como se ha venido realizando desde el inicio de las obras objeto de este contrato, la interventoría 

durante el mes comprendido entre agosto y septiembre realizó el control de los equipos utilizados 

en los proyectos en ejecución tales como, motoniveladora, compactador, retrocargador 428, la 

mezcladora de concreto y las diferentes herramientas menores que se encuentran en los proyectos 

de Camino Nuevo Barranquilla y Paso Galán. 

 

3.5.Pruebas y ensayos. 

En los anexos del presente informe se encuentran los resultados de los ensayos de laboratorio para 

el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, que son los proyectos que se encuentran en 

ejecución.  Cabe resaltar que esta interventoría realiza el seguimiento a los resultados de los ensayos, 

encontrando que estos vienen cumplimiento con la resistencia establecida dentro de las 

especificaciones técnicas y en los diseños estructurales de los proyectos. 
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3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución. 

4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 
 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  

Se desencofra la escalera que comunica el segundo 

nivel con el tercer nivel entre los ejes 6F y 7F 

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros y casetones sobre el tercer nivel desde los ejes 

1A-1D hasta 4A-4D 

 
 

Continúa la encofrada horizontal y postura de los 

aceros y casetones sobre el tercer nivel desde los ejes 

1A-1D hasta 4A-4D 

Avance en la construcción de la formaleta horizontal y 

la instalación del acero de refuerzo del faltante de la 

losa del segundo piso. 

  

Avance en la construcción de la formaleta horizontal y 

la instalación del acero de refuerzo del faltante de la 

losa del segundo piso. 

Vaciado de la losa del tercer piso. 
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Vaciado de la losa del tercer piso. Instalaciones hidrosanitarias del sótano. 

 
 

Instalaciones hidrosanitarias del sótano. Avance en la construcción de la formaleta horizontal y 

la instalación del acero de refuerzo del faltante de la 

losa del segundo piso. 

  
Avance en la construcción de la formaleta horizontal y 

la instalación del acero de refuerzo del faltante de la 

losa del segundo piso. 

Continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 

1D- 3D 
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Continúa levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 

1D- 3D 

Se realiza el desencofre de casetones de icopór debajo 

del área comprendida entre los ejes  1A-3A hasta 1D-

3D sobre el segundo nivel 

  
Continúa el encofrado para hechura de escalera que va 

del segundo nivel al tercer nivel entre los ejes 2C-3D 

Continúa el encofrado para hechura de escalera que va 

del segundo nivel al tercer nivel entre los ejes 2C-3D 

 
 

Se inicia  levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de segundo nivel  entre los ejes 2G-2I hasta 6G-

6I. 

Se inicia  levante de muros en bloques Samo sobre 

placa de segundo nivel  entre los ejes 2G-2I hasta 6G-

6I. 
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Se realizan trabajos de encofrado y postura de aceros 

sobre la losa sobre el tercer nivel desde los ejes 4A-

7A hasta 4D-7D 

Se realizan trabajos de encofrado y postura de aceros 

sobre la losa sobre el tercer nivel desde los ejes 4A-7A 

hasta 4D-7D 

  
Se realiza el retiro del encofrado por debajo de la losa 

del segundo nivel entre los ejes 4A-7A hasta 4D-7D 

Avanza la encofrada y postura de los aceros para la 

placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3G-

3H-3I hasta 6G-6H-6I. 

  

Avanza la encofrada y postura de los aceros para la 

placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3G-

3H-3I hasta 6G-6H-6I 

Avanza la encofrada y postura de los aceros para la 

placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3G-

3H-3I hasta 6G-6H-6I 
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Avance del levante de muros en bloque samo en el 

primer piso 

Avance del levante de muros en bloque samo en el 

primer piso 

 
 

Se realiza el desencofre de casetones de icopór debajo 

del área comprendida entre los ejes  1A-3A hasta 1D-

3D sobre el segundo nivel 

Se realizan las estribadas de los aceros para columnas 

sobre la placa del tercer nivel desde los ejes 1A-1C 

hasta 4A-4C 

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 
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4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 

 

4.4 Proyecto Contingencia Camino Nazaret 

 
Vista de la fachada una vez culminados los trabajos 
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4.5 Proyecto Paso Galán 

  
Llegada del acero de reuferzo a la obra Armada del acero de refuerzo de las columnas 

del proyecto 

  

Toma del ensayo de laboratorio para comprabar 

el porcentaje de compactación del relleno 

Toma del ensayo de laboratorio para comprabar 

el porcentaje de compactación del relleno 

  
Resultados de los ensayos de las densidades – 

primera capa 

Resultados de los ensayos de las densidades – 

primera capa 

  

Llegada de material sellecionado para la segunda 

caápa de relleno en el predio. 

Nivelación del material seleccionado para llegar 

a la cota requerida del proyecto. 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 33  28 
14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

  

Inicio de excavaciones y control de las mismas 

con con la comisión de topografía. 

Perilada manual de excavaciones 

  
Control de los niveles de excavaciones del 

proyecto 

Perilada manual de excavaciones 

  
Vaciado del concreto de solados de las zapatas 

(cimentación del proyecto). 

Formaleta de las zapatas, colocación del acero de 

refuerzo de la zapata y de los pedestales y 

columnas 

  
Vaciado del concreto de zapatas Encofrada y vaciado de los pedestales en 

concreto 
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Encofrado de las vigas de amarre de cimentación Vaciado de las vigas de amarre del proyecto. 

  

Encofrado y vaciado de las columnas del 

proyecto 

Encofrado y vaciado de las columnas del 

proyecto 

 
 

Control topográfico de los niveles del proyecto Control topográfico de los niveles del proyecto 

  

Inicio del armado de la formaleta horizontal del 

proyecto. 

Vista del avance de la formaleta horizontal de la 

losa. 
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Colocación del acero de refuerzo de la losa de cubierta del proyecto. 

 
Inicio del vaciado de la losa del nivel + 3.10 (losa de cubierta). 

  

Colocación del concreto sobre la losa Toma de muestas para ensayos de cilindros 

  
Chequeo de los niveles de la losa, antes, durante 

y después del vaciado. 

Aplicación del antisol sobre la placa ya fundida. 
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Vista general de la losa del nivel + 3.10 ya fundida 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de agosto y 13 septiembre del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-agos-19 Día Soleado 

15-agos-19 Día Soleado 

16- agos-19 Día Soleado 

17-agos-19 Día nublado con fuertes luvias de 10:30 a 11:30 am.  

18-agos-19 Día Soleado 

19-agos-19 Día Soleado 

20-agos-19 Día Soleado 

21-agos-19 Día Soleado 

22-agos-19 Día Soleado 

23-agos-19 Día Soleado 

24-agos-19 Día Soleado 

25-agos-19 Día Soleado 

26-agos-19 Día Soleado 

27-agos-19 Día Soleado 

28-agos-19 Día Soleado 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

29-agos-19 Día Soleado 

30-agos-19 Día Soleado 

31-agos-19 Día Soleado 

01-sept-19 Día Soleado 

02-sept-19 Día nublado con fuertes lluvias en horas de la tarde.  

03-sept-19 Día Soleado 

04-sept-19 Día Soleado 

05-sept-19 Día Soleado 

06-sept-19 Día Soleado 

07-sept-19 Día Soleado 

08-sept-19 Día Soleado 

09-sept-19 Día Soleado 

10-sept-19 Día Soleado 

11-sept-19 Día Soleado 

12-sept-19 Día Soleado 

13-sept-19 Día parcialmente nublado con lluvias en horas de la 

tarde 

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista viene cumpliendo con las normas de higiene y seguridad industrial haciendo 

entrega a esta Interventoría de todos los soportes de los pagos de seguridad social tanto del 

personal administrativo como de los subcontratistas, estos se encuentran en los anexos del 

presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

 

 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista sigue con el mismo porcentaje de 

avance de los diseños, es decir, el 94.05%, pues no se tiene aún el estudio de vulnerabilidad 

sísmica y por ende los diseños arquitectónicos no se han aprobado, se espera que para finales 

del mes de septiembre se haga entrega de la información correspondiente para el aval de 

esta Interventoría. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1,848,372,208$              1,848,372,208$              100.00%

2 Camino Nazareth 396,129,079$                  396,129,079$                  100.00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1,627,763,292$              1,627,763,292$              100.00%

4 Paso Pradera 221,921,397$                  221,921,397$                  100.00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496,274,371$                  496,274,371$                  100.00%

6 Paso Ferry 113,658,680$                  113,658,680$                  100.00%

7 Paso Galán 271,749,403$                  271,749,403$                  100.00%

8 Paso Los Olivos 135,786,196$                  135,786,196$                  100.00%

9 Paso San Camilo 323,294,569$                  -$                                        0.00%

TOTALES  B 5,434,949,195$              5,111,654,626$              94.05%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista presentó un avance de 1.42% para el 

mes y un acumulado total de 20.78%, lo que equivale a la suma de $15.685.827.460,10.  Es 

importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para 

dicho proyecto.  

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este proyecto se culminó desde el pasado mes de julio del año en curso, razón por la cual 

no se tiene ninguna actividad en este Camino. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

19,36% 19,36% 0,00%

1,42% 1,42% 0,00%

20,78% 20,78% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

74 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 905

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Con relación a este Paso, también fue entregado el pasado mes de julio del año en curso, 

razón por la cual se encuentra al 100% y no tiene ningún tipo de actividad. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONTINGENCIA DEL 

CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista ha ejecutado el 100% del Plan de 

Contingencia para el traslado de los servicios asistenciales del Camino Nazareth, lo que 

corresponde a la suma de $464.326.906,00. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

90 40

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

Durante el mes que nos ocupa en el paso Galán se ejecutó el 0.96% del total del proyecto, 

lo que corresponde a la suma de $91.859.124,93 y presenta un valor acumulado de ejecución 

de $455.467.653,00 y un porcentaje total de ejecución del 4.75%. 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

3,79% 3,79% 0,00%

0,96% 0,96% 0,00%

4,75% 4,75% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

251 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

280 29

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 42,02%, lo que corresponde a la suma de $45.568.718.438,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. 

 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

 

 

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            55.664.984.512$            13.837.455.252$             24,86%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              7.577.383.379$              -$                                         0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              8.567.475.010$              183.718.250$                   2,14%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            108.447.058.272$          45.568.718.438$             42,02%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.111.654.626$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 38.618.718.438$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 66.404.124.023$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152.150.791.440$         

% EJECUCION 43,64%



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 33  40 
14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Estas son las conclusiones que la Interventoría presenta para el buen desarrollo del proyecto: 

El Paso Ferry se culminó desde el pasado 14 de enero del año en curso, tal como lo hemos 

venido informando. 

En el Camino Nuevo Barranquilla, el contratista avanza a buen ritmo, se realizaron las 

actividades para el cierre de la losa del primer nivel del proyecto en el sector 7A y 7B, se 

continua con el levante de muros del primer piso y se da inicio a esta actividad en el segundo 

piso. Se trabaja en las escaleras para tener un acceso más cómodo y seguro a los diferentes 

niveles del proyecto. 

En cuanto al Camino Ciudadela 20 de Julio, tal como se ha venido manifestando a lo largo 

del presente informe este se entregó desde el pasado 13 de julio del año en curso, razón por 

la cual las actividades se encuentran ejecutadas al 100%. 

El Paso Pradera, al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, también se culminó en 

periodo anterior (14 de junio al 13 de julio), razón por la cual se encuentra al 100% 

ejecutado. 

Con relación a las reconstrucciones tal como hemos informado estas se culminaron 

satisfactoriamente, razón por la cual el capítulo se encuentra al 100%. 

El Camino Nazareth, solo podrá iniciarse una vez el operador de la Red de Salud del Distrito 

de Barranquilla, termine el traslado del servicio de consulta externa hacia la edificación 

donde se prestará dicho servicio, el cual fue adecuado por el Consorcio Iconho y entregado 

el mes anterior.  Se espera que a finales del mes de septiembre se pueda dar inicio a las 

obras de dicho Camino. 

Con relación al Paso Galán el contratista avanza a buen ritmo, durante este periodo logró 

avanzar en un 0.96% y lleva un porcentaje acumulado del 4.75% en dos meses de ejecución.  

Se espera que siga avanzando así para entregar dentro del tiempo previsto. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


