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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 34  6 
14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 

OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el periodo que nos ocupa no se realizó ninguna modificación que afectara las condiciones del 

contrato EDU-277-2016, razón por la cual su vigencia y su valor sigue siendo el mismo. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

NUEVO VALOR DEL 

CONTRATO 

DIEZ MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. (10.800.213.284,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
22 DE DICIEMBRE 2019. 

 

Al igual que el contrato de obra, durante el mes comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de 

octubre del año en curso, no se presentó ningún tipo de modificación que cambiará la vigencia y el 

valor del contrato No. EDU-283-2016. 
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1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Teniendo en cuenta que durante el mes que nos ocupa no se realizó ningún tipo de 

modificación al contrato de obra EDU-277-2016, las vigencias de los amparos de las 

garantías siguen siendo las mismas. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 
0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE EXPEDICION: 08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 21/02/2020 $1.080.021.328 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
22/12/2022 $ 2.160.042.656 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 22/12/2024 $ 3.240.063.985 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
21/02/2020 $1.486.421.622 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
22/12/2019 $ 540.010.664 

 

Con relación a las pólizas del contrato EDU-283-2016, de interventoría, al no presentar ningún 

tipo de modificaciones las vigencias de los amparos siguen siendo las mismas que modificaron 

de acuerdo con la prórroga No. 3.  
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Tal como se ha venido comunicando en los informes anteriores los proyectos 

arquitectónicos de los Pasos y Caminos que conforman el proyecto, fueron 

revisados y aprobados desde el pasado 17 de febrero de 2017. 

 

Con relación al Paso San Camilo, durante este periodo el contratista hizo 

entrega del estudio de vulnerabilidad sísmica el cual fue revisado y aprobado 

por esta Interventoría, en los anexos del presente informe se encuentra copia 

de dicho estudio.  Cabe resaltar que dentro de las conclusiones se manifiesta 

que las edificaciones requieren de un reforzamiento y del reemplazo de la 

cubierta con el fin de aligerar las cargas de los elementos estructurales y poder 

conservar los que se puedan de acuerdo con el diseño arquitectónico, el cual 

depende del Plan de Necesidades que entregó la Secretaria Distrital de Salud.  

 

De acuerdo con lo anterior se espera que a finales del mes de noviembre se 

tengan los diseños arquitectónicos para la revisión y aprobación de los mismos. 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

En cuanto a los diseños de los especialistas, el contratista hizo entrega de estos 

diseños para los diferentes Pasos y Caminos que conforman el proyecto.  Cabe 

resaltar que faltan los diseños de las diferentes especialidades del Paso San 

Camilo, los cuales se podrán ejecutar solo hasta que los diseños arquitectónicos 

estén revisados y aprobados por las partes interesadas. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

La gestión predial del proyecto se culminó desde el pasado mes de febrero de 

2019, tal como se ha venido informando. El valor total de la inversión en la 

gestión predial fue de $9.442.908.607,00l lo que corresponde al 100% de dicha 

actividad. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Con relación a los usos del suelo desde el pasado mes de febrero del año 2017, 

se comprobó que todos los predios se encontraban en los usos permitidos para 

el desarrollo de los Pasos y Caminos que comprenden el proyecto. 

En cuanto al inicio de obra de las obras a corte del presente informe 13 de 

octubre de 2019, el contratista ha iniciado los siguientes proyectos: Paso Ferry 

- Primero de Mayo (ya terminado), Camino Nuevo Barranquilla, Camino 

Ciudadela 20 de Julio (ya terminado), Paso Pradera (ya terminado), 

Contingencia del Camino Nazareth (ya terminado) y Paso Galán.  Los otros 

proyectos aún no se han comenzado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 114 TODOS Seguimientos a los proyectos general 18 de septiembre 2019. 

No. 115 TODOS Seguimientos a los proyectos general 02 de octubre 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

El Paso Ferry – Primero de Mayo, fue entregado el pasado 14 de enero de 2019, y su 

porcentaje de ejecución es del 100% tal como lo hemos venido informando. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

Durante el mes del presente informe el contratista avanzó en la construcción de los 

levantes en el primer nivel, así mismo se comenzó con el trazado y el levante de los 

muros en el segundo nivel. Adicionalmente, se realiza la construcción de las 

columnetas, vigas de amarre superior y dinteles en los vanos de puertas y ventanas. 

Por otra parte, se continua con el armado de la formaleta horizontal, colocación del 

acero de refuerzo, instalación del icopor, malla electrosoldada y guarderas de las losas 

del segundo nivel en los ejes Ay B con los ejes 7 y 6. También se procede con las 
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mismas actividades en las losas del tercer nivel entre los ejes A y D con los 4 y 7; en 

el cuarto nivel entre los ejes 3 y 6 con los ejes G, H, I. 

En el área del semisótano se avanza en las excavaciones de las redes eléctricas que 

llegan a la subestación. 

Durante el desarrollo de estas actividades la Interventoría controla en el acero de 

refuerzo los diámetros de las varillas, la separación entre las mismas, los espesores del 

recubrimiento. En la formaleta se controlan los niveles antes, durante y después de la 

fundida de concreto.  Del concreto se controla la resistencia, desde la llegada de las 

mixer, hasta los resultados de los ensayos de laboratorio de acuerdo con la norma 

NTC-673. 

En la actividad de levante se controlan los plomos, la alineación de la hilada y el 

espesor del mortero de pega.  En la elaboración del mortero de pega se controla la 

relación agua cemento para que se obtenga la resistencia requerida en las 

especificaciones técnicas. 

En este periodo el contratista presentó un avance del 1.18%, lo que corresponde a la 

suma de $891.360.610,1 y un acumulado total del 21.96% que equivale a 

$16.577.188.070,10. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Tal como lo hemos venido informando desde el pasado mes de julio fue entregado el 

Camino Ciudadela 20 de Julio, razón por la cual durante este periodo no se presenta 

ningún tipo de actividad en el proyecto. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado mes de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Camino Nazareth 

En los primeros días del mes de octubre se culminó el traslado de la consulta externa 

hacia la edificación donde se prestará dicho servicio durante el tiempo que dure la 

ejecución de las obras del Camino Nazareth, el cual se desarrollará en el mismo predio. 

 

Cabe resaltar que la ejecución de estas obras no se podrá comenzar hasta tanto se haga 

el traslado del servicio de Urgencias, el cual solo se podrá trasladar una vez pase las 

elecciones, teniendo en cuenta que la red de salud distrital se encuentra en alerta por 

dicha actividad. Por lo anterior, debemos manifestar que este Camino no presenta 

ningún tipo de avance adicional al Plan de Contingencia. 
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2.11 Avance Paso Galán 

Con relación al Paso Galán, durante el mes que nos ocupa el contratista realizó las 

actividades de armado de formaleta horizontal, colocación del acero de refuerzo, 

instalación de los casetones de icopor como aligeramiento de las losas y guarderas 

para el vaciado de las losas del nivel + 5.10 y la del nivel 3.10 en su segunda y última 

etapa. 

 

Por otra parte, se comenzó con levante en mampostería (bloque samo) en el sector de 

los antepechos de la cubierta, en esta actividad también se realizaron los anclajes del 

acero de refuerzo de las columnetas de dichos levantes. Después de los levantes se 

comenzó las vigas de amarre superior y los pañetes de dichos antepechos, tal como se 

observa en el registro fotográfico del presente informe. 

 

Adicional a estas actividades se realizaron las instalaciones sanitarias e hidráulicas de 

los baños y diferentes espacios que así lo requieren en el proyecto. Una vez terminadas 

las actividades hidrosanitarias, se procedió con la nivelación del terreno, 

posteriormente se colocó el plástico y la malla electrosoldada para el vaciado de la 

placa de contrapiso. 

 

En la cubierta se comenzó con la torta de desniveles de la losa y con las medias cañas 

en los sectores ubicados entre las losas y los muros de los antepechos.  Por último, en 

este periodo se comenzó con el trazado y el levante de muros en los diferentes espacios 

del proyecto. 

 

El control de estas actividades por parte de la interventoría se realiza bajo los mismos 

parámetros que se expusieron en el Camino Nuevo Barranquilla. 

 

El porcentaje de avance de este proyecto es del 0.96% lo que corresponde a la suma 

de $91.859.125,00; presentando un acumulado del 5.73% lo que corresponde a 

$547.326.778,00. 

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2019 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 
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Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 

Personal promedio en obra Plan de Contingencia Hospital Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Catorce Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Treinta y cinco ayudantes 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Teniendo en cuenta que este proyecto se culminó el pasado 13 de julio del 

año en curso, el contratista solo dispone en el Camino de dos personas que 

ejercen las labores de vigilancia.  

Personal promedio en Camino Nazareth: 

Dado que no se han iniciado las actividades no se tiene personal en este 

Camino. 
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Personal promedio en Paso Galán: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Cuatro Oficiales 

• Seis Ayudantes 

• Un Vigilante. 

 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

septiembre y el 13 de octubre del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Durante este periodo no se presentó ningún tipo de comunicación entre las partes interesadas 

del proyecto. 
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3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 

PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica 

Aprobado 

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2019, el contratista hizo 

entrega a esta interventoría de algunos precios unitarios para la respectiva revisión. 
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3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

A la fecha de corte del presente informe los análisis de precios unitarios se encuentran en  revisión 

por parte de esta Interventoría, se espera que a finales del mes de octubre el contratista haya 

terminado de entregar los APUS de las actividades no previstas pendientes, para poder realizar el 

acta modificativa respectiva y balancear el contrato. 

 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

El control de los equipos se viene realizando desde el inicio de las obras objeto del contrato, durante 

el mes comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre se controlaron los equipos tales 

como, minicargador tipo bobcat, compactador, la mezcladora de concreto y las diferentes 

herramientas menores que se encuentran en los proyectos de Camino Nuevo Barranquilla y Paso 

Galán. 

 

3.5.Pruebas y ensayos. 

En los anexos del presente informe se encuentran los resultados de los ensayos de laboratorio para 

el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, que son los proyectos que se encuentran en 

ejecución.  Cabe resaltar que esta interventoría realiza el seguimiento a los resultados de los ensayos, 

encontrando que estos vienen cumplimiento con la resistencia establecida dentro de las 

especificaciones técnicas y en los diseños estructurales de los proyectos. 

 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución. 
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4. Registro fotográfico 
 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 

 
Vista general del proyecto 

4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 1D- 3D  

Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 1D- 3D 

  

Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 3I-6I hasta 3D-6D 

Se continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel entre los ejes 3I-6I hasta 3D-6D 
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Continúan los trabajos de encofrado, postura de aceros 

y casetones de icopor sobre la losa sobre el tercer 

nivel desde los ejes 4A-7A hasta 4D-7D. 

Se realiza el retiro del encofrado por debajo de la losa 

del segundo nivel entre los ejes 4A-7A hasta 4D-7D y 

debajo de la placa del tercer 

  
Se funden las columnas sobre la placa del tercer nivel 

correspondiente a los ejes 3F-4F-5F. 

Se realiza excavación para la instalación de acometida 

eléctrica desde el eje 5´I hasta 3H donde debe quedar 

la sub estación eléctrica en el semisótano. 

  
Continúan los trabajos de encofrado, postura de aceros 

y casetones de icopor sobre la losa sobre el tercer 

nivel desde los ejes 4A-7A hasta 4D-7D. 

Continúan los trabajos de encofrado, postura de aceros 

y casetones de icopor sobre la losa sobre el tercer nivel 

desde los ejes 4A-7A hasta 4D-7D. 

  

Se encofran la columna correspondiente a los ejes 7A 

sobre la placa del segundo nivel. 

Continua la excavación para la instalación de 

acometida eléctrica desde el acceso al sótano por la 

rampa hasta 3H donde debe quedar la sub estación 

eléctrica en el semisótano 
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Continúa la excavación con taladro para la instalación 

de tubería eléctrica para la acometida principal hasta 

donde quedara la sub estación eléctrica en el 

semisótano. 

corte de muros para incrustación de tubería eléctrica y 

la instalación de sistema de luces provisionales en el 

sótano y el primer piso para avanzar las obras para que 

las áreas queden bien iluminadas 

  

Continúa la instalación de sistema de luces 

provisionales en el sótano y el primer piso para 

avanzar las obras con áreas bien iluminadas 

Se realiza trazado sobre placa de segundo nivel entre 

los ejes 2G-2I hasta 6G-6I 

  
Continua la encofrada y postura de los aceros para la 

placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3F-G-

H-I hasta 6F-G-H-I. 

Continua la encofrada y postura de los aceros para la 

placa del cuarto nivel correspondiente a los ejes 3F-G-

H-I hasta 6F-G-H-I. 

  

Continúa el corte de muros para incrustación de 

tubería eléctrica y la instalación de sistema de luces 

provisionales en el sótano y el primer piso para 

avanzar las obras para que las áreas queden bien 

iluminadas 

Continúa el corte de muros para incrustación de 

tubería eléctrica y la instalación de sistema de luces 

provisionales en el sótano y el primer piso para 

avanzar las obras para que las áreas queden bien 

iluminadas 
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Continúa la excavación con taladro para la instalación 

de tubería eléctrica para la acometida principal hasta 

donde quedara la sub estación eléctrica en el 

semisótano 

Continúa la excavación con taladro para la instalación 

de tubería eléctrica para la acometida principal hasta 

donde quedara la sub estación eléctrica en el 

semisótano 

 
Panorama del avance de las obras – vista desde la calle 33 

 
Vista general desde el interior del proyecto, avance de las columnas  
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4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 

4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 
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4.4 Proyecto Contingencia Camino Nazaret 

 
Vista de la fachada una vez culminados los trabajos 

4.5 Proyecto Paso Galán 

  
Armada de la losa del nivel + 5.10 Desencofre de la losa del nivel + 3.10 y retiro de 

los casetones de aligeramiento 

  
Vista general del armado de la losa del nivel +5.10 
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Vista general del vaciado de la losa del nivel +5.10 

 
Vista general del vaciado de la losa del nivel +5.10 (zona de Consulta Externa) 

 
Armado de la losa del nivel + 3.10 en su segunda y última etapa. 

 
Vaciado de la losa del nivel +3.10 en su segunda y últlima etapa. 
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Rerparaciones de la estructura en el sector de las 

viguetas, con mortero de reparación sikatop 122 

Rerparaciones de la estructura en el sector de las 

viguetas, con mortero de reparación sikatop 122 

  

Vista de la aplicación del producto para la 

reparación de las viguetas  

Producto utilizado para la reparaciones de las 

viguetas. 

   

Anclado con sika anchorfix – 4 de acero de 

refuerzo vertical de ½” de columnetas de 

confinamiento en la mampostería del antepecho. 

Anclado con sika anchorfix – 4 de acero de 

refuerzo vertical de ½” de columnetas de 

confinamiento en la mampostería del antepecho. 

 
 

Levante de muro en mampostería (bloque samo) 

antepecho del nivel +3.10. 

Levante de muro en mampostería (bloque samo) 

antepecho del nivel +3.10. 
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Vaciado de la viga corona del antepecho del nivel 

+ 3.10 

Pañete del levante del antepecho del nivel + 3.10. 

  
Maestras para el pendientado de la torta de 

desnivel de la losa d ecubierta. 

Instalaciones sanitarias de los diferentes espacios 

del proyecto. 

  

Adecuación de instalaciones sanitarias del 

proyecto. 

Adecuación de instalaciones sanitarias del 

proyecto. 

 
 

Puntos sanitarios listos. Nivelación de terreno después de la adecuación 

de las instalaciones sanitarias 
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Alistado para el vaciado de la plantilla de 

contrapiso. 

Alistado para el vaciado de la plantilla de 

contrapiso. 

  

Fundida placa de contrapiso. Fundida placa de contrapiso.. 

  
Pendientado de la losa de cubierta Construrcción de la media caña en la losa de 

cubierta del nivel +3.10 

  
Trazado y replanteo de los muros del proyecto. Levante en mampostería del proyecto (bloque 

samo). 
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Levante en mampostería del proyecto (bloque 

samo). 

Anclaje del acero de refuerzo para las columnetas 

de los muros de contención. 

  
Construcción de las columnetas del levante Recolección de los escombros en los exteriores 

del proyecto. 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de septiembre y 13 octubre del presente año: 

 

 

FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-sept-19 Día Soleado 

15-sept-19 Día Soleado 

16-sept-19 Día parcialmente nublado 

17-sept-19 Día parcialmente nublado.  

18-sept-19 Día parcialmente nublado. 

19-sept-19 Día nublado con fuertes luvias de 09:00 a 01:30 pm 

20-sept-19 Día parcialmente nublado. 

21-sept-19 Día nublado con fuertes luvias de 09:00 a 01:30 pm 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

22-sept-19 Día Soleado 

23-sept-19 Día Soleado 

24-sept-19 Día Soleado 

25-sept-19 Día nublado con fuertes luvias de 02:00 a 06:00 pm 

26-sept-19 Día nublado con fuertes luvias de 02:00 a 05:00 pm 

27-sept-19 Día nublado con fuertes luvias de 10:00 a 02:00 pm 

28-sept-19 Día nublado 

29-sept-19 Día nublado 

30-sept-19 Día nublado 

01-oct-19 Día Soleado 

02-oct-19 Día parcialmente nublado.  

03-oct-19 Día nublado con fuertes luvias de 12:00 a 04:00 pm 

04-oct-19 Día nublado con fuertes luvias de 11:00 a 03:00 pm 

05-oct-19 Día parcialmente nublado. 

06-oct-19 Día parcialmente nublado. 

07-oct-19 Día parcialmente nublado. 

08-oct-19 Día nublado con fuertes luvias de 12:00 a 03:00 pm 

09-oct-19 Día nublado con fuertes luvias de 12:00 a 03:00 pm 

10-oct-19 Día nublado 

11-oct-19 Día nublado con fuertes luvias de 01:00 a 06:00 pm 

12-oct-19 Día Soleado 

13-oct-19 Día parcialmente nublado  

 

 

5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista a la fecha de corte del presente informe viene cumpliendo con las normas de 

higiene y seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de 

los pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 

Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

 

Con corte a 13 de octubre de 2019, el contratista presenta un avance del 94.65% en el 

capítulo de diseños, lo anterior teniendo en cuenta que durante el mes de octubre se hizo 

entrega del estudio de vulnerabilidad sísmica de las actuales edificaciones que se encuentran 

en el predio donde se construirá el Paso San Camilo. 

 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

 

Este paso fue culminado en su totalidad y entregado el pasado mes de enero del año 2019. 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1.848.372.208$              1.848.372.208$              100,00%

2 Camino Nazareth 396.129.079$                  396.129.079$                  100,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1.627.763.292$              1.627.763.292$              100,00%

4 Paso Pradera 221.921.397$                  221.921.397$                  100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496.274.371$                  496.274.371$                  100,00%

6 Paso Ferry 113.658.680$                  113.658.680$                  100,00%

7 Paso Galán 271.749.403$                  271.749.403$                  100,00%

8 Paso Los Olivos 135.786.196$                  135.786.196$                  100,00%

9 Paso San Camilo 323.294.569$                  32.329.457$                    10,00%

TOTALES  B 5.434.949.195$              5.143.984.083$              94,65%

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

El contratista presenta para el mes de comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de 

octubre el 1.18%, lo que corresponde a la suma de $891.360.610,00 presenta un avance 

acumulado del   21.96%, lo que equivale a la suma de $16.577.188.070,10.  Es importante 

aclarar que el contratista se encuentra dentro de los tiempos establecidos para dicho 

proyecto.  

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
 

Este proyecto se culminó desde el pasado mes de julio del año en curso, razón por la cual 

no se tiene ninguna actividad en este Camino. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

20,78% 20,78% 0,00%

1,18% 1,18% 0,00%

21,96% 21,96% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

74 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 905

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 34  35 
14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Con relación a este Paso, también fue entregado el pasado mes de julio del año en curso, 

razón por la cual se encuentra al 100% y no tiene ningún tipo de actividad. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONTINGENCIA DEL 

CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista ha ejecutado el 100% del Plan de 

Contingencia para el traslado de los servicios asistenciales del Camino Nazareth, lo que 

corresponde a la suma de $464.326.906,00. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

90 40

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

 

Durante el mes que nos ocupa en el paso Galán se ejecutó el 0.96% del total del proyecto, 

lo que corresponde a la suma de $91.859.125,00 y presenta un valor acumulado de ejecución 

de $547.326.778,00 y un porcentaje total de ejecución del 5.71%. 

 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

4,75% 4,75% 0,00%

0,96% 0,96% 0,00%

5,71% 5,71% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

161 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

280 119

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 43,18%, lo que corresponde a la suma de $46.823.687.575,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. 

 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

 

 

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            55.664.984.512$            14.728.815.862$             26,46%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              7.577.383.379$              -$                                         0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              8.567.475.010$              275.577.375$                   3,22%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            108.447.058.272$          46.551.938.172$             42,93%

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.143.984.083$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 39.601.938.172$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 67.419.673.214$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152.150.791.440$         

% EJECUCION 44,31%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones para el buen desarrollo del proyecto: 

Con corte a 13 de octubre del año en curso, el contratista presenta un avance general del 

44.31%, lo que corresponde a la suma de $67.419.673.214,00. Es importante aclarar que a 

la fecha se han hecho entrega de los siguientes Pasos y Caminos: 

- Paso Ferry – Primero de Mayo, este paso fue entregado el pasado 14 de enero de 

2019. 

 

- Paso Pradera, con relación a este paso el contratista hizo entrega de las obras civiles 

y la dotación del proyecto, el 15 de julio de 2019. 

 

- Camino Ciudadela 20 de Julio, al igual que el Paso Pradera, el contratista hizo 

entrega de este Camino el pasado 15 de julio de 2019. 

 

Por otro lado, debemos comunicar que el Plan de Contingencia del Camino Nazareth, se 

culminó el pasado mes de agosto del año en curso y que en este periodo el operador de la 

Red de Salud Distrital, terminó el traslado del Servicio de Consulta Externa a la sede 

provisional habilitada durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto. 

Las reconstrucciones también fueron entregadas tal como lo hemos venido informando. 

Al cierre del presente informe, el contratista viene ejecutando el Camino Nuevo 

Barranquilla, el cual presenta un acumulado del 21.96%.  Teniendo en cuenta que las 

actividades no se culminaran se ha solicitado al contratista que presente una reprogramación 

ajustada para que se realice la solicitud de prórroga del contrato. 

El Paso Galán se avanza a buen ritmo, a la fecha de corte se presenta el 5.73% y se solicita 

al contratista presentar un plan de contingencia para culminar este año. 

Por último, el contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones de seguridad social, 

seguridad industrial y a las solicitudes realizadas por esta Interventoría. 

 


