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A. INTRODUCCION. 
 

El Distrito de Barranquilla dio sus primeros pasos en gestión pública en salud, con la 

creación del Departamento Administrativo de Salud, DAMESALUD (en reemplazo de la 

antigua Secretaría Municipal de Salud y Bienestar) mediante el Acuerdo 030 del 30 de 

octubre de 1992, como un ente desconcentrado de la administración central del municipio 

de Barranquilla, encargado de la dirección del sector nivel local.  

Posteriormente, al erigirse la ciudad en Distrito Especial a través del Acto Legislativo 01 

del 17 de agosto de 1993, DAMESALUD fue transformado en el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud, DISTRISALUD, con las mismas funciones de dirección 

del sector, posteriormente con lo cual el Distrito de Barranquilla fue certificado como 

descentralizado en salud mediante Resolución No 8407 de noviembre 15 de 1994.  

Mediante el Decreto 0210 del 29 de agosto del año 2001 se estableció la nueva estructura 

orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y se determinaron las funciones de sus dependencias. En el caso del sector 

salud, se suprimió el Departamento Administrativo y se creó la Secretaría de Salud Distrital 

con 3 Departamentos: Salud Pública, Gestión en Salud y Seguridad Social; dependiente 

tanto administrativa como financiera de la administración central.  

En el año 2004, la Alcaldía de Barranquilla decidió crear una sola Empresa Social del 

Estado, ESE REDEHOSPITAL, y suprimir las cuatro existentes en los hospitales Nazareth 

y La Manga, de atención de primer nivel, Barranquilla y Pediátrico, de atención de segundo 

nivel y algunas actividades de tercer nivel de complejidad; este cambio en su organización 

no logró consolidarse y establecer un sistema que garantizara una adecuada organización de 

la prestación de servicios.  

Durante el funcionamiento de la ESE REDEHOSPITAL, el Distrito de Barranquilla 

presentó muchas deficiencias en la prestación de servicios de salud, ya que la disponibilidad 

de recursos no fue suficiente para garantizar la adecuada prestación y calidad de los mismos 

en razón a la inadecuada organización de la oferta de servicios y la precaria planeación del 

sistema de atención, que lo hizo costoso e ineficiente llevando a su liquidación en 2008.  

Se estableció un modelo de operación transitorio para la prestación de los servicios de salud 

con CAPRECOM IPS, para lo cual se determinó la entrega en calidad de arrendamiento de 

todos los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios. Ésta IPS tomó la 

infraestructura física y el equipamiento entregado y le efectuó las reformas pertinentes para 

habilitar los servicios que a su criterio estaban en condiciones de prestar, servicios que se 

incrementaron en la medida que fueron construyéndose nuevas instalaciones.  
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Surgió la necesidad de la reorganización del sistema, la implementación de un modelo de 

atención definido con un sistema de medición de la calidad del servicio a través de la 

retroalimentación por parte del usuario y el control a través de indicadores de gestión; la 

modernización de la red prestadora de servicios en forma zonificada, operativa, eficiente 

que se complementara en la prestación de servicios y que respondiera a las necesidades de 

la población menos favorecida de Barranquilla garantizando una mejor prestación del 

servicio en términos de cantidad y calidad.  

Es así como se inicia en 2009 el Modelo de Red de Salud Pública para el Distrito de 

Barranquilla, conformado por Centros de Atención Médica Integral Oportuna de Baja y 

Mediana complejidad (CAMINO de Baja y Mediana Complejidad) encargados de la 

prestación del servicio de I y II nivel de atención y Centro de Atención Médica Integral 

Oportuna especializado en el Área Materno Infantil y Pediátrica de Alta complejidad 

(CAMINO de Alta complejidad) encargado de la prestación del servicio de II, III y IV nivel 

de atención de salud a la población vulnerable del Distrito de Barranquilla, ofertada 

directamente al Distrito. A su vez para asegurar un mejor y adecuado cubrimiento del área 

de influencia, los CAMINOS de Baja y Mediana Complejidad a su interior son conformados 

por Puntos de Atención en Salud Oportuna (PASOS) que funcionan como una red, 

distribuidos a lo largo del área de influencia del CAMINO llevando la prestación de 

servicios de I nivel de atención más cerca del usuario. Los PASOS son los encargados de 

asegurar la prestación del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

a la población de su área de influencia para lo cual tienen vinculados un grupo de 

Caminantes de la Salud, (CASA) en donde cada uno de ellos tiene designada un área en la 

cual deben prestar los servicios de Promoción y Prevención a la población que resida allí.  

A partir de 2012, se entregó la operación de la Red a IPS UNIVERSITARIA DE 

ANTIOQUIA, con quien se mantiene el funcionamiento de la infraestructura existente.  

El Distrito de Barranquilla, dentro de sus competencias legales y demás normas 

reglamentarias vigentes, y dando cumplimiento a la normativa dentro de los cuales debe 

operar la red prestadora de servicios de salud en el área de su influencia; viene ejecutando 

la modernización y ordenamiento de la oferta pública de servicios de salud en el Distrito y 

el proceso de reorganización del sistema de referencia y contra referencia, con el propósito 

de mejorar la accesibilidad, aumentar la efectividad de la oferta instalada, evitar la 

duplicidad de acciones, lograr el financiamiento, el fortalecimiento de los portafolios, la 

revisión e implementación de los diferentes manuales de procedimientos, protocolos y guías 

de manejo para lograr la mejor calidad en la prestación de servicios y con la viabilidad 

financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
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B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

 

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar los DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II 

DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

El artículo 315 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 5 del literal d) del 

artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, 

atribuye a los Alcaldes Municipales, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los 

contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 

y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.  

Con la intención de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia y a la pobre calidad 

de los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 1991 

que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a buscar la 

universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los gobiernos de 

Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la Salud y de La 

Seguridad Social en Salud, la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización 

del sector transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las 

entidades territoriales: municipios y departamentos; luego con la ley de 1993, y ordenó una 

profunda reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.  

El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir a las entidades 

subnacionales el manejo de la salud pública y sobre todo de los subsidios en salud para los 

más pobres; buscar el aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un 

plan definido de beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y 

prestado a través de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de 

naturaleza pública o privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de 

regulación e intervención del Estado.  

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar EL PROYECTO “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
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OBRAS OBJETO DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS: “DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ". 

 

1. Localización. 

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: 

Norte Centro Histórico, Sur-Occidente, Metropolitana y Sur-Oriente. 

2. Características Generales del Proyecto. 

Con base en las necesidades expuestas, se proyecta ejecutar como mejoramiento de la 

infraestructura, adecuación y complementación de servicios los siguientes:  

BAJA COMPLEJIDAD:  

1.PASO PRADERA  

2.PASO GALAN  

3.PASO FERRY – PRIMERO DE MAYO  

4. PASO SAN CAMILO  

 

MEDIANA COMPLEJIDAD: 

5.CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO  

6.CAMINO NUEVO BARRANQUILLA  

7.CAMINO NAZARETH  

8.INTERVENCIONES EN LAS SEDES Y/O PASOS Y/O CAMINOS DE LA RED DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
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C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 

1.1.Contractuales. 

1.1.1. Información General del Contrato de Obra e Interventoría. 

 

Contrato de Obra. 

 
Cuadro N°1 Resumen del Contrato de Obra EDU-277-2016 

No. CONTRATO:  EDU-277-2016. 

OBJETO: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE 

EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCIÓN 

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO ICONHO. 

NIT: 901.012.828-1 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

LUGAR: BARRANQUILLA.  

VALOR: 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS M/L.  

($ 152.150.791.440). 

FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 
VENTISIETE (27) MESES. 

NUEVO PLAZO DE 

EJECUCION: 
TREINTA Y SEIS MESES Y OCHO DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 
22 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

En el mes comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre no se presentó ningún tipo de 

modificación al contrato EDU-277-2016, suscrito con entre EDUBAR S.A. y el CONSORCIO 

ICONHO, razón por la cual las condiciones contractuales siguen siendo las mismas. 
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Contrato de Interventoría. 

Cuadro N°2 Resumen del Contrato de Obra Interventoría EDU-283-2016. 

No. CONTRATO:  EDU-283-2016. 

OBJETO: 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 

DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL 

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALES 2016. 

NIT: 901.018.156-8 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO: 
012016001893 

SUPERVISOR: 

ING. MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ. 

EDUBAR S.A. 

 

VALOR: 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/L  

($ 9.900.000.000). 

ADICION No. 1 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

ADICION No. 2 
NOVECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($900.213.284,00). 

NUEVO VALOR DEL 

CONTRATO 

ONCE MIL SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L. (11.700.426.568,00). 

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE 2016 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL: 

VENTISIETE (27) MESES. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MARZO DEL 2019. 

NUEVO PLAZO DE EJECUION: TREINTA Y SEIS (36) MESES CON SEIS (06) DIAS 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION: 
22 DE DICIEMBRE 2019. 

 

Con relación al contrato de interventoría No. EDU-283-2016, debemos manifestar que durante este 

periodo se realizó la adición No. 2 al contrato de Interventoría por la suma de $900.213.284,00, la 

cual se suscribió el pasado 12 de noviembre de 2019, tal como se puede observar en los anexos del 

presente informe. Con esta adición el contrato asciende a la suma de $11.700.426.568,00. 

 



 
 

Consorcio Hospitales 2016. 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA No. 35  9 
14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

1.2.Pólizas. 

De contrato de Obra 
A continuación, se presenta el cuadro de control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

ICONHO. 

Cuadro N°. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra EDU-277-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
06GU030336 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL: 

06RE001120 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
CONFIANZA 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN: 
20 DE OCTUMBRE 2016. 

 

Dado que en este periodo no se realizaron modificaciones al contrato de obra las vigencias 

de los amparos siguen siendo las mismas, de acuerdo con el ajuste realizado con la 

ampliación del contrato a 22 de diciembre de 2019. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
12/10/2016 22/03/2020 $ 15.215.079,144 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
12/10/2016 22/03/2023 $ 30.430.158.288 

CALIDAD DEL SERVICIO 12/10/2016 13/12/2023 $ 1.533.496.387 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 
12/10/2016 13/12/2023 $ 45.645.237.432 

CALIDAD DE LOS BIENES 12/10/2016 22/03/2021 $ 5.695.785.025 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
12/10/2016 22/03/2020 $ 7.607.539,00 
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De contrato de Interventoría. 

En el siguiente cuadro se presenta el control de las pólizas del contrato del CONSORCIO 

HOSPITALES 2016. 

Cuadro N° 4 de Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría EDU-283-2016. 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
1730335-8 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 
0434371-0 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SURAMERICANA 

FECHA DE EXPEDICION: 08 DE NOVIEMBRE 2016. 

RIESGO 

VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO DESDE DESDE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
20/10/2016 21/02/2020 $1.170.042.656,80 

PAGO SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

20/10/2016 
22/12/2022 $ 2.340.085.313,60 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2016 22/12/2024 $ 3.510.127.970,40 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DEL ANTICIPO 

20/10/2016 
21/02/2020 $1.486.421.622,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

20/10/2016 
22/12/2019 $ 585.021.328,00 

 

En cuanto al contrato de la Interventoría, dado que durante este periodo se realizó la adición No. 

2, las vigencias y los montos de los amparos se modifican, los cuales se pueden observar 

claramente en el cuadro anterior y las pólizas se encuentran en los anexos del presente informe. 
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2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 

contrato. 

 

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante el mes 

comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre del año 2019: 

2.1.Revisión de los proyectos arquitectónicos 

 

Los proyectos arquitectónicos de los Pasos y Caminos que conforman el 

proyecto fueron entregados por el contratista y aprobados por todas las partes 

interesadas (EDUBAR S.A., SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL, 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INTERVENTORÍA) desde el 

pasado 17 de febrero del año 2017. 

 

A corte del presente informe se han realizado varias revisiones a los diseños 

arquitectónicos del Paso San Camilo, a la cual se le dio viabilidad de comenzar 

una vez fue aprobado el estudio de vulnerabilidad sísmica por esta 

Interventoría. Se espera que a finales del mes de noviembre se tengan los 

diseños arquitectónicos aprobados para dar inicio a los diseños de las diferentes 

especialidades (sistemas eléctricos, de voz y datos, aires acondicionados, 

hidrosanitarios entre otros). 

 

2.2.Cronograma de entrega de Diseños por especialidades. 

 

Tal como hemos venido informando, los diseños de los especialistas fueron 

entregados para los diferentes pasos y caminos, solo quedan pendientes los del 

Paso San Camilo, los cuales se esperan comiencen a principios del mes de 

diciembre cuando se tengan aprobados los diseños arquitectónicos. 

 

2.3. Gestión Predial. 

 

Con relación a la gestión predial del proyecto este capítulo se terminó desde el 

mes de febrero del año en curso, con el último pago de las mejoras del Paso 

San Camilo.  El valor final de este capítulo fue de $9.442.908.607,00, lo que 

corresponde al 100%. 
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2.4.Revisión de Usos de Suelo. 

 

Desde el mes de febrero de 2017, se realizó la respectiva revisión de los usos 

del suelo de los predios que debían ser adquiridos para el desarrollo del 

proyecto, encontrando que todos se encontraban acordes con las necesidades 

del este. 

A la fecha de corte del presente informe (13 de noviembre de 2019) el ha 

iniciado los siguientes proyectos: Paso Ferry - Primero de Mayo (ya 

terminado), Camino Nuevo Barranquilla, Camino Ciudadela 20 de Julio (ya 

terminado), Paso Pradera (ya terminado), Contingencia del Camino Nazareth 

(ya terminado) y Paso Galán.  Los otros proyectos aún no se han comenzado. 

2.5.Actas de comités realizados. 

En el cuadro anexo se relacionan los comités de seguimiento que se realizaron 

durante el periodo que nos ocupa: 

Cuadro N°.5 Resumen de las actas de comité 

ACTAS PROYECTO DESCRIPCION FECHA 

No. 116 TODOS Seguimientos a los proyectos general 16 de octubre 2019. 

No. 117 TODOS Seguimientos a los proyectos general 30 de octubre 2019. 

No. 118 TODOS Seguimientos a los proyectos general 09 de noviembre 2019. 

2.6.Avance ejecución proyecto Paso Ferry 

El Paso Ferry – Primero de Mayo, fue entregado el pasado 14 de enero de 2019, y su 

porcentaje de ejecución es del 100% tal como lo hemos venido informando. 

2.7.Avance ejecución proyecto Camino Nuevo Barranquilla 

En el periodo que nos ocupa el contratista sigue avanzando en los levantes en 

mampostería en bloque de arcilla en el primer y segundo nivel del proyecto, en los 

ejes 1A -3A hasta los ejes 1D – 3D. También se trabaja en los pañetes sobres los 

levantes del primer nivel del proyecto. 

En el sector del semisótano se trabaja en las instalaciones sanitarias descolgadas del 

primer nivel, también se trabaja en las excavaciones e instalación de la tubería 

subterránea de las aguas servidas. Adicionalmente, se trabaja en la nivelación final de 
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piso para comenzar a colocar los rieles y el acero de refuerzo para la posterior fundida 

del piso. 

Se comienzan las plantillas en los diferentes espacios del primer nivel del proyecto. 

Para las actividades descritas la Interventoría controla la colocación del acero de 

refuerzo, el cual debe estar acorde a los planos estructurales, los espesores del 

recubrimiento del concreto, los niveles de la formaleta, los cuales se controlan antes, 

durante el vaciado y después de este.  Del concreto se controla la resistencia, desde la 

llegada de las mixer, hasta los resultados de los ensayos de laboratorio de acuerdo con 

la norma NTC-673. 

En los levantes se controla los plomos, la alineación de la hilada y el espesor del 

mortero de pega.  En la elaboración del mortero de pega se controla la relación agua 

cemento para que se obtenga la resistencia requerida en las especificaciones técnicas. 

En este periodo el contratista presentó un avance del 0.57%, lo que corresponde a la 

suma de $427.709.536,10 y un acumulado total del 22.53% que equivale a 

$17.004.897.606,10. 

2.9 Avance ejecución proyecto Camino Ciudadela 20 de Julio 

Tal como lo hemos venido informando desde el pasado mes de julio fue entregado el 

Camino Ciudadela 20 de Julio, razón por la cual durante este periodo no se presenta 

ningún tipo de actividad en el proyecto. 

2.10 Avance ejecución proyecto Paso Pradera 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera, también se culminó al 

100% el pasado mes de julio de 2019, razón por la cual en este mes no se presentan 

ningún tipo de actividades. 

 

2.11 Avance Camino Nazareth 

Durante este periodo no se realizó ningún tipo de actividad en este Camino, lo anterior 

teniendo en cuenta que el operador aún se encuentra retirando todo el material y 

enseres con los que se prestaban los servicios en dicha sede.  Se espera que se culmine 

esta actividad en la tercera semana del mes de noviembre para poder dar inicio a las 

actividades preliminares del Camino. 

 

2.11 Avance Paso Galán 

En este Paso se comenzaron los trabajos de trazado y levante en mampostería en 

bloque samo.  Teniendo en cuenta el avance que presentó el contratista en esta 
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actividad se comenzó también el anclaje del acero de refuerzo para las columnetas y 

las vigas de amarre superiores del proyecto. 

 

Una vez que se avanza en la ejecución del levante, también se avanzaban en las 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y en los pañetes sobre muros, tanto en 

el interior como en exterior. 

 

Durante estas actividades la interventoría realiza los controles bajo los mismos 

parámetros que se expusieron en el Camino Nuevo Barranquilla. 

 

El porcentaje de avance de este proyecto es del 0.96% lo que corresponde a la suma 

de $91.859.125,00; presentando un acumulado del 6.67% lo que corresponde a 

$639.185.903,00. 

 

3. Control del personal del contratista y del interventor 

 

3.1.Personal del Contratista. 

 

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre de 2019 el 

contratista realizó todas las actividades descritas anteriormente, con el siguiente 

personal: 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Obra. 

• Un Arquitectos de Diseño. 

• Un Coordinador de Obra. 

•  

 

Personal promedio en obra Paso Ferry: 

Con relación al paso Ferry, este se culminó en su totalidad el pasado 14 de 

enero de 2019 y a la fecha ya se encuentra en operación razón por la cual no 

hay personal por parte del contratista en dicho Paso. 
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Personal promedio en obra Camino Nuevo Barranquilla: 

• Un Arquitecto Residente 

• Un Ingeniero Residente 

• Un HSEQ 

• Un maestro 

• Un operador 

• Treinta Oficiales 

• Una Comisión de Topografía 

• Cuarenta ayudantes 

• Cuatro instaladores de icopor 

• Cuatro vigilantes 

Personal promedio en obra Camino Ciudadela 20 de Julio: 

Tal como lo hemos venido informando este Camino se culminó desde el 

pasado 13 de julio del año en curso, y el pasado 28 de octubre del año 2019, 

se hizo entrega formal del Camino el cual se puso en operación, razón por la 

cual a partir de esa fecha el contratista no tiene ningún tipo de personal en 

dicho proyecto.  

Personal promedio en obra Paso Pradera: 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, el Paso Pradera fue entregado 

el 16 de octubre de 2019, razón por la cual a partir de esa fecha el contratista 

no presenta ningún tipo de personal en el proyecto.  

 

Personal promedio en Camino Nazareth: 

Dado que no se han iniciado las actividades no se tiene personal en este 

Camino. 

 

Personal promedio en Paso Galán: 

• Un Ingeniero Residente. 

• Dos Arquitecto Residente. 

• Un HSEQ de obra. 

• Un maestro de obra. 

• Siete Oficiales 

• Seis Ayudantes 
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• Cuatro Plomeros 

• Dos de voz y datos 

• Un Oficial Red Contra incendios 

• Tres Carpinteros 

• Una comisión de topografía 

• Tres enchapadores 

• Un Vigilante. 

 

3.2.Personal de la Interventoría. 

 

Personal Administrativo: 

• Un Director de Interventoría 

Personal de Interventoría de Camino Nuevo Barranquilla. 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

Personal de Interventoría de Obra Paso Galán 

• Un Residente de Interventoría 

• Un HSEQ de Interventoría 

• Una Trabajadora Social 

 

4. Relación de Correspondencia: 

A continuación, se relacionan los oficios que se recibieron durante el periodo del 14 de 

octubre y el 13 de noviembre del año en curso por parte del Consorcio Hospitales 2016: 

Durante este periodo no se presentó ningún tipo de comunicación entre las partes interesadas 

del proyecto. 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Planos entregados 

A corte del presente informe todos los proyectos se encuentran en FASE III, razón por 

la cual todos los diseños se encuentran aprobados: 
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PROYECTO 

CAMINO NAZARETH ESTADO 

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

GASES Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO PRADERA   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

PASO GALAN   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO LOS OLIVOS   

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 
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CAMINO MENTAL Y 
NEUROCIENCIAS 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

 CAMINO NUEVO 
BARRANQUILLA 

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

CAMINO CIUDADELA 20 DE 
JULIO  

  

ESTRUCTURALES Aprobados 

HIDROSANITARIAS Aprobados 

RED CONTRAINCENDIO 

ELECTRICOS Aprobados 

AIRES ACONDICIONADOS Aprobados 

VOZ Y DATOS Aprobados 

GASES Aprobados 

PASO SAN CAMILO    

Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica 

Aprobado 

Arquitectónicos En ejecución 

3.2.Análisis de precios unitarios 

En el mes comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, la interventoría hizo 

revisión a los precios unitarios entregados por el contratista en el periodo pasado y realizó algunas 

observaciones para que fueran ajustadas. 
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3.3. Análisis de precios y actividades no previstas 

Con corte a 13 de noviembre del año en curso, no se han aprobado los análisis de precios de las 

obras no previstas, lo anterior teniendo en cuenta que en la revisión de esta interventoría se 

presentaron observaciones a los precios.  Se espera que a finales del mes de noviembre se haga 

entrega de las respuestas a dichas observaciones. 

3.4.Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato 

Como todos los meses en el periodo que nos ocupa la interventoría viene haciendo el control de los 

equipos que el contratista utiliza durante la ejecución de las actividades propias de los proyectos 

como el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán.  Dentro de los equipos se encuentran las 

mezcladoras para concreto, los cuerpos de andamios, el minicargador tipo bobcat, los taladros y las 

herramientas menores. 

3.5.Pruebas y ensayos. 

Con relación a los ensayos de laboratorio en los anexos del presente informe se encuentran los 

resultados de dichos ensayos para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán que son los 

proyectos que se encuentran en ejecución.  Es importante aclarar que durante este periodo se hizo el 

respectivo seguimiento a los ensayos evidenciando que todos se encuentran con las resistencias 

dentro de lo establecido en las especificaciones técnicas. 

3.6.Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato tanto de obra como de 

interventoría, la última semana de cada mes se realiza las reuniones con el COAC (Comité 

de Orientación y Atención al Ciudadano) en los pasos y caminos que se vienen ejecutando, 

a la fecha estas reuniones se realizan para el Camino Nuevo Barranquilla y el Paso Galán, 

pues son los que se encuentran en la actualidad en ejecución. 

4. Registro fotográfico 

4.1.  Proyecto Paso Ferry 

 
Vista general del proyecto 
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4.2.Proyecto Camino Barranquilla 

  
Continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 1D- 3D  

Continúa levante de muros en bloques Samo y la 

hechura de viguetas y columnatas sobre placa de 

primer nivel, área entre los ejes 1A-3A hasta 1D- 3D  

  
Se avanza en la instalación de la formaleta horizontal 

y la instalación del acero de refuerzo de la losa del 

cuarto nivel del proyecto. 

Se avanza en la instalación de la formaleta horizontal 

y la instalación del acero de refuerzo de la losa del 

cuarto nivel del proyecto. 

  

Se comenzó con los pañetes allanados interiores en el 

primer piso del proyecto 

Se avanza con los pañetes allanados interiores en el 

primer piso del proyecto 

  
Registro fotográfico del avance de los pañetes del 

primer nivel del Camino. 

Se realizan las instalaciones sanitarias descolgadas del 

primer piso, las cuales se observan en la parte de 

debajo de la losa del semisótano. 
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Se realizan las instalaciones sanitarias descolgadas del 

primer piso, las cuales se observan en la parte de 

debajo de la losa del semisótano. 

También se realizan las instalaciones sanitarias 

enterradas en el sector de semisótano del proyecto. 

  
Se avanza en los pañetes interiores del proyecto. Se avanza en los pañetes interiores del proyecto 

  

Se comienzan las plantillas de piso del primer nivel 

del proyecto. 

Avance en las plantillas de piso del primer nivel del 

proyecto. 

  
Instalación de las tuberias y cajas  eléctricas 

definitivas del proyecto. 

Instalación de las tuberias y cajas  eléctricas 

definitivas del proyecto. 
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Armado de los registros de las instalaciones en el 

semisótano, para la posterior fundida en concreto. 

Vaciado en concreto de los registros sanitarios del 

semisótano. 

 

 

Rellenos en material seleccionado en el sector del 

semisótano para la posterior instalación del acero de 

refuerzo y vaciado de la placa de contrapiso. 

Se continua  la encofrada y postura de los 

aceros para las columnas sobre la placa del 

cuarto nivel en los ejes 3H-3I-4H-4I-5H-5I-

6H-6I 

 
Panorama del avance de las obras – vista desde la calle 33 
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Vista general desde el interior del proyecto, avance de las columnas  

4.3 Proyecto Ciudadela 20 de Julio 

  

Vista general del Camino Ciudadela 20 de Julio 
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4.4.Proyecto Paso Pradera 

 

 

Vista general del Paso Pradera 

4.4 Proyecto Contingencia Camino Nazaret 

 
Vista de la fachada una vez culminados los trabajos 
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4.5 Proyecto Paso Galán 

  
Avance de los levantes en bloque samo del 

proyecto. 

Avance de los levantes en bloque samo del 

proyecto. 

 
Vista general de los levantes del proyecto 

  

Armado y vaciado de las vigas de amarre superior 
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Construcción de levante de mampostería sobre viga de amarre superior. 

 
 

Avances de pañetes interiores del proyecto. 

  
Avances de los pañetes exteriores (fachadas del proyecto) 

 
 

Avance en las instalaciones sanitarias e 

hidráulicas del proyecto. 

Avance en las instalaciones sanitarias e 

hidráulicas del proyecto. 
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Avance en las instalaciones sanitarias e 

hidráulicas del proyecto. 

Avance en las instalaciones sanitarias e 

hidráulicas del proyecto. 

  
Cajuelas para las instalaciones eléctricas del 

proyecto. 

Cajuelas para las instalaciones eléctricas del 

proyecto. 

  
Resane de las cajuelas de las instalaciones 

hidrosantiarias 

Resane de las cajuelas de las instalaciones 

eléctricas del proyecto. 

  
Avance de los pañetes allanados en el proyecto Avance de los pañetes allanados en el proyecto 
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Inicio del estuco sobre pañete en los diferentes 

espacios del proyecto. 

Inicio del estuco sobre pañete en los diferentes 

espacios del proyecto. 

  
Instalaciones eléctricas en los diferentes espacios. Instalaciones eléctricas en los diferentes espacios. 

  
Plantillas de piso del proyecto. Plantillas de piso del proyecto. 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1 Informe del estado climático. 

A continuación, se presenta la descripción diaria del estado del tiempo en el periodo 

comprendido entre el 14 de octubre y 13 noviembre del presente año: 
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FECHA 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

CLIMATICAS DEL DIA  

14-oct-19 Día Soleado 

15-oct-19 Día Soleado 

16-oct-19 Día Soleado 

17-oct-19 Día Soleado 

18-oct-19 Día Soleado 

19-oct-19 Día Soleado 

20-oct-19 Día Soleado 

21-oct-19 Día Soleado 

22-oct-19 Día Soleado 

23-oct-19 Día Soleado 

24-oct-19 Día Soleado 

25-oct-19 Día Soleado 

26-oct-19 Día Soleado 

27-oct-19 Día Soleado 

28-oct-19 Día Soleado 

29-oct-19 Día Soleado 

30-oct-19 Día Soleado 

31-oct-19 Día Soleado 

01-nov-19 Día Soleado 

02-nov-19 Día Soleado 

03-nov-19 Día Soleado 

04-nov-19 Día Soleado 

05-nov-19 Día Soleado 

06-nov-19 Día Soleado 

07-nov-19 Día Soleado 

08-nov-19 Día Soleado 

09-nov-19 Día Soleado 

10-nov-19 Día Soleado 

11-nov-19 Día Soleado 

12-nov-19 Día Soleado 

13-nov-19 Día Soleado 
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5.2. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial 

El contratista a la fecha de corte del presente informe viene cumpliendo con las normas de 

higiene y seguridad industrial haciendo entrega a esta Interventoría de todos los soportes de 

los pagos de seguridad social tanto del personal administrativo como de los subcontratistas, 

estos se encuentran en los anexos del presente informe. 

 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

A continuación, se presenta el avance del contratista para el mes del informe: 

RELACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA 

El cuadro anterior muestra los costos detallados por cada uno de los proyectos de acuerdo 

con el acta modificatoria No. 6, suscrita el pasado 03 de mayo del año en curso. De igual 

forma debemos manifestar que esta modificación no altera el valor del contrato, el cual sigue 

siendo de $152.150.790.440,00. 

AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

No. 
DESCRIPCION

VR. PREDIOS 

AJUSTADOS
VR. DISEÑOS

VR. OBRA CIVIL 

AJUSTADO
VR. DOTACION

VR. PROYECTOS SIN 

PREDIOS

1 Camino Nuevo Barranquilla $ 2,732,568,498 $ 1,848,372,208 $ 55,664,984,512 $ 17,964,673,738 $ 75,478,030,458

2 Camino Nazareth $ 235,098,912 $ 396,129,079 $ 7,577,383,379 $ 3,531,466,179 $ 11,504,978,637

3 Camino Salud Mental y Neurociencia $ 0 $ 1,627,763,292 $ 0 $ 0 $ 1,627,763,292

4 Paso Pradera $ 838,362,008 $ 221,921,397 $ 6,776,189,864 $ 634,126,286 $ 7,632,237,547

5 camino Ciudadela 20 de Julio $ 727,060,901 $ 496,274,371 $ 13,706,279,746 $ 5,324,753,575 $ 19,527,307,692

6 Paso Ferry $ 160,335,112 $ 113,658,680 $ 4,115,075,389 $ 321,963,215 $ 4,550,697,284

7 Paso Galán $ 1,770,178,356 $ 271,749,403 $ 8,567,475,010 $ 720,409,578 $ 9,559,633,991

8 Paso Los Olivos $ 312,950,680 $ 135,786,196 $ 0 $ 0 $ 135,786,196

9 Paso San Camilo $ 2,096,355,146 $ 323,294,569 $ 5,089,670,372 $ 328,481,794 $ 5,741,446,734

10 Gestión predial $ 570,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

11 Reconstrucciones $ 0 $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000

TOTALES $ 9,442,909,613 $ 5,434,949,195 108,447,058,272$           $ 28,825,874,365 $ 142,707,881,832

GRAN TOTAL $ 152,150,791,445

No. 

DESCRIPCION VR. PREDIOS

VR. REAL PREDIOS 

SEGÚN AVALUOS 

REALIZADOS POR 

EDUBAR S.A.

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR TOTAL DEL 

PREDIO INCLUIDO 

RECONOCIMIENTO 

ECONOMICO

VALOR CANCELADO A 

LA FECHA

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN

1 Camino Nuevo Barranquilla 6,450,000,000$              2,732,568,498$              2,732,568,498$                   2,732,568,498$                   100%

2 Camino Nazareth 1,080,000,000$              235,098,912$                  235,098,912$                      235,098,912$                      100%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 2,150,000,000$              -$                                        -$                                            -$                                            

4 Paso Pradera 436,000,000$                  795,118,754$                  43,243,254$                      838,362,008$                      838,362,008$                      100%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 1,940,000,000$              557,208,619$                  169,852,282$                   727,060,901$                      727,060,901$                      100%

6 Paso Ferry 105,000,000$                  145,875,932$                  14,459,180$                      160,335,112$                      160,335,112$                      100%

7 Paso Galán 490,000,000$                  1,731,424,016$              38,754,340$                      1,770,178,356$                   1,770,178,356$                   100%

8 Paso Los Olivos 235,000,000$                  310,700,680$                  2,250,000$                        312,950,680$                      312,950,680$                      100%

9 Paso San Camilo 2,096,355,146$              -$                                         2,096,355,146$                   2,096,355,146$                   100%

10 Gestión predial 570,000,000$                   570,000,000$                      570,000,000$                      100%

TOTALES 12,886,000,000$            8,604,350,557$              838,559,056$                   9,442,909,613$                   9,442,909,613$                   100.00%
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Con relación a la gestión predial, tal como lo hemos venido informando esta actividad se 

ejecutó al 100% desde el pasado mes de febrero. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS DISEÑOS 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista viene presenta el mismo avance en 

los diseños, el cual es del 94.65%.  Cabe resaltar que no se ha hecho entrega de los diseños 

arquitectónicos del paso San Camilo para la revisión de las partes.  Se espera que el próximo 

mes se haga entrega de los diseños. 

 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PASO FERRY 

 

Tal como lo hemos informado el Paso Ferry – Primer de Mayo fue entregado desde el mes 

de enero del año 2019. 

No. 
DESCRIPCION VR. DISEÑOS

AVANCE DE LOS 

DISEÑOS

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE DISEÑOS

1 Camino Nuevo Barranquilla 1.848.372.208$              1.848.372.208$              100,00%

2 Camino Nazareth 396.129.079$                  396.129.079$                  100,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 1.627.763.292$              1.627.763.292$              100,00%

4 Paso Pradera 221.921.397$                  221.921.397$                  100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 496.274.371$                  496.274.371$                  100,00%

6 Paso Ferry 113.658.680$                  113.658.680$                  100,00%

7 Paso Galán 271.749.403$                  271.749.403$                  100,00%

8 Paso Los Olivos 135.786.196$                  135.786.196$                  100,00%

9 Paso San Camilo 323.294.569$                  32.329.457$                    10,00%

TOTALES  B 5.434.949.195$              5.143.984.083$              94,65%

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

357 553

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CAMINO NUEVO 

BARRANQUILLA 

 

El contratista presenta para el mes de comprendido entre el 14 de octubre y el 13 de 

noviembre un avance del 0.57%, lo que corresponde a la suma de $427.709.536.10 y 

presenta un avance acumulado del   22.53%, lo que equivale a la suma de 

$17.004.897.606,10.  Es importante aclarar que el contratista se encuentra dentro de los 

tiempos establecidos para dicho proyecto. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO 

 

 
Este proyecto se culminó desde el pasado 13 de julio, sin embargo, su entrega al operador 

de la Red de Salud fue el pasado 28 de octubre del año en curso, razón por la cual a partir 

de este periodo el contratista no presenta ningún personal en el proyecto. 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

21,96% 21,96% 0,00%

0,57% 0,57% 0,00%

22,53% 22,53% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

44 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

979 935

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

4.3 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total   

Contractual 
Transcurrido

623 600

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO PRADERA 

 

 

Al igual que el Camino Ciudadela 20 de Julio, este paso se culminó el pasado mes de julio 

y se entregó al operador el pasado 16 de octubre del año en curso. 

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL  

PASO GALAN 

 

 

Durante el mes que nos ocupa en el paso Galán se ejecutó el 0.96% del total del proyecto, 

lo que corresponde a la suma de 91.859.125,00 y presenta un valor acumulado de ejecución 

de $639.185.903,00 y un porcentaje total de ejecución del 6.67%. 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

581 496

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

5,71% 5,71% 0,00%

0,96% 0,96% 0,00%

6,67% 6,67% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

131 0,00

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

Total   

Contractual 
Transcurrido

280 149
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA CONTINGENCIA DEL 

CAMINO NAZARETH 

 

 

A la fecha de corte del presente informe el contratista ha ejecutado el 100% del Plan de 

Contingencia para el traslado de los servicios asistenciales del Camino Nazareth, lo que 

corresponde a la suma de $464.326.906,00 

 

AVANCE RECONSTRUCCIONES 

 

 

Tal como se comunicó desde el pasado 13 de abril en el informe No. 28, las reconstrucciones 

se culminaron en el mes de marzo, razón por la cual la actividad se encuentra al 100%.  

 

 

 

%   PROGRAMADO DEL 

CONTRATO HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO 

DEL CONTRATO HASTA 

LA FECHA

DIFERENCIA (ATRASO 0 

ADELANTO %)

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

Faltante
Atraso o adelanto en 

tiempo (días)

0 0,00

Total   

Contractual 
Transcurrido

90 40

4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJES

Acumulados

Acumulado anterior

Durante el periodo

Acumulado Actual

No. 

DESCRIPCION
VALOR OBRAS CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

VR. AVANCES OBRAS 

CIVILES 

RECONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE 

EJECUCION AVANCE 

RECONSTRUCCIONES

1 Paquete No. 1 $ 1,871,135,338 $ 1,871,135,338 100.00%

2 Paquete No. 2 $ 2,308,158,214 $ 2,308,158,214 100.00%

3 Paquete No. 3 $ 1,547,455,450 $ 1,547,455,450 100.00%

4 Paquete No. 4 $ 835,684,915 $ 835,684,915 100.00%

5 Paquete No. 5 $ 387,566,083 $ 387,566,083 100.00%

6 TOTALES D $ 6,950,000,000 $ 6,950,000,000 100.00%
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AVANCE DE OBRA CIVIL 

 

Tal como se puede observar en el cuadro anterior a la fecha de corte del presente informe el 

avance es del 43,83%, lo que corresponde a la suma de $47.535.833.737,00 incluidos los 

cinco paquetes de las reconstrucciones. 

 

AVANCE DOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En cuanto a la dotación a la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta un 

avance del 21,79%, lo que corresponde a la dotación de los Pasos Ferry – Primero de Mayo 

y Pradera y al Camino Ciudadela 20 de Julio. 

 

 

 

No. 
DESCRIPCION VR. DOTACION

NUEVO VALOR 

DOTACION
AVANCE DOTACIOIN

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE DOTACION

1 Camino Nuevo Barranquilla 17.964.673.738$            17.964.673.738$            0,00%

2 Camino Nazareth 3.531.466.179$              3.531.466.179$              0,00%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 9.581.159.326$              -$                                        0,00%

4 Paso Pradera 588.334.491$                  634.126.286$                  634.126.286$                   100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 4.924.280.723$              5.324.753.575$              5.324.753.575$                100,00%

6 Paso Ferry 301.371.342$                  321.963.215$                  321.963.215$                   100,00%

7 Paso Galán 720.409.578$                  720.409.578$                  0,00%

8 Paso Los Olivos 360.204.790$                  -$                                        0,00%

9 Paso San Camilo 328.481.794$                  

TOTALES 37.971.900.167$            28.825.874.365$            6.280.843.077$                21,79%

No. 

DESCRIPCION
VR. OBRA CIVIL 

CONTRACTUAL

VR. OBRA CIVIL 

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS

AVANCE DE LAS OBRAS 

CIVILES

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRAS CIVILES

1 Camino Nuevo Barranquilla 34.326.912.443$            55.664.984.512$            15.156.525.398$             27,23%

2 Camino Nazareth 7.356.682.892$              7.577.383.379$              464.326.904$                   6,13%

3 Camino Salud Mental y Neurociencia 30.229.889.717$            -$                                        -$                                         0,00%

4 Paso Pradera 4.121.397.368$              6.776.189.864$              6.776.189.800$                100,00%

5 camino Ciudadela 20 de Julio 9.216.524.036$              13.706.279.746$            13.706.279.746$             100,00%

6 Paso Ferry 2.110.804.058$              4.115.075.389$              4.115.075.389$                100,00%

7 Paso Galán 5.046.774.628$              8.567.475.010$              367.436.500$                   4,29%

8 Paso Los Olivos 2.521.743.644$              -$                                        -$                                         0,00%

9 Paso San Camilo -$                                        5.089.670.372$              -$                                         0,00%

10 Reconstrucciones 6.950.000.000$              6.950.000.000$                100,00%

TOTALES  B 94.930.728.786$            108.447.058.272$          47.535.833.737$             43,83%
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VALOR Y PORCENTAJE DEL AVANCE 

 

 

7. ASPECTOS LEGALES 

7.1. Control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal 

 

Igual que todos los meses anteriores esta Interventoría hace la revisión de los pagos de la 

seguridad social del personal que se encuentran laborando en los diferentes pasos y camino 

que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AVANCE  PREDIOS (A) 9.442.909.613$              

VALOR AVANCE DISEÑOS (B) 5.143.984.083$              

VALOR AVANCE OBRA CIVIL ( C) 40.585.833.737$            

VALOR AVANCE RECONSTRUCCIONES (D) $ 6.950.000.000

VALOR AVANCE DOTACION (E) 6.280.843.077$              

VALOR AVANCE (A+B+C+D+E) 68.403.568.779$            

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 152.150.791.440$         

% EJECUCION 44,96%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Interventoría para el 

buen desarrollo del proyecto: 

Tal como lo hemos venido informando los proyectos del Paso Ferry – Primero de Mayo, 

Camino Ciudadela 20 de Julio y Paso Pradera, fueron entregados en enero y julio 

respectivamente.  Por esta razón en estos proyectos el contratista ya no tiene personal. 

Con relación al Camino Nuevo Barranquilla, el contratista sigue avanzando en la 

construcción de la estructura en concreto, se ha solicitado que entregue un cronograma 

actualizado para saber la fecha de terminación de dicho proyecto.  A la fecha de corte del 

presente informe lleva un avance del 22.53%. 

Con relación al Paso Galán se avanza a buen ritmo, también se ha solicitado al contratista 

una programación definitiva para el cierre de dicho proyecto, el avance presentado durante 

el periodo es del 6.67%. 

Con relación a las reconstrucciones tal como hemos informado estas se culminaron 

satisfactoriamente, razón por la cual el capítulo se encuentra al 100%. 

Del Camino Nazareth debemos manifestar que el contratista no ha podido comenzar con las 

obras preliminares de demolición y retiro de escombro, ya que el operador de la red de salud 

aún no ha culminado de sacar todos los muebles, enseres y equipos con los que se venían 

prestando los diferentes servicios en dicho Camino.  Se espera que a finales del mes de 

noviembre se puedan comenzar las obras preliminares. 

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han comenzado los proyectos de Nazareth y que no 

se han aprobado los diseños arquitectónicos y por ende los diseños de las diferentes 

especialidades del Paso San Camilo, se ha solicitado al contratista hacer entrega de una 

programación detallada de dichos proyectos donde se establezca la fecha en que se 

terminaran estos. 

En cuanto a las obligaciones de seguridad social, seguridad industrial el contratista viene 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato y las solicitudes realizadas por esta 

Interventoría. 


