

INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

- AÑO 2006-

5. PROLONGACION CARRERA 4

En el año de 2006 se llevo a cabo la etapa de Censo, y Diagnóstico Socioeconómico en un 90% una vez culminado los estudios técnicos y jurídicos se procederá a la fase de diseño e implementación del Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento de las Unidades Sociales.

Total Predios Con Afectación	Tipo de Afectación Predial	Total U.S	Total Personas
23	Total	47	205

Tabla estado de avance gestión socioeconómica prolongación carrera 4

En este proyecto se ha realizado la reunión de inicio, lo cual indica que las Unidades Sociales que habitan los predios con afectación se encuentran informadas de todos los procedimientos a seguir hasta la entrega del inmueble.



Fotos reunión de Inicio prolongación carrera 4

Los levantamientos topográficos han sido concluidos en un 85% y los estudios realizados por el área jurídica han sido realizados en un 73% de los inmuebles, el estado de avance del proyecto amerita el inicio de los avalúos comerciales de los predios plenamente identificados.



Foto Predio Requerido Por La Obra prolongación carrera 4